

(第5回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月16日
契約業者名	大成建設（株）東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 6－8－1
工事名称	環境省新庁舎改修（2 1）建築その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関 1－3－2
工事区分	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 庁舎 1) 環境省新庁舎 ・ 躯体形状の変更 ・ 設備ルート変更に伴う壁開口の変更 ・ セルフレベリングの変更 ・ 屋上防水の一部変更 ・ 現場発生石材を一部再利用に変更 6. その他 ・ 情報共有システムの利用期間の変更
工期(自)	令和4年2月4日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	14,512,993,000円(税込み)
変更金額	698,500,000円(税込み)
変更後の契約金額	15,211,493,000円(税込み)
変更理由	・ 設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 ・ 現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 ・ 関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 ・ 現地状況による施工条件の変更により、下記のとおり工期延期を行う。 元 工 期：令和8年 3月31日まで 変更工期：令和9年 3月31日まで