

(第2回、最終) 契約変更の内容

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 契約変更年月日                      | 令和8年3月17日                             |
| 契約業者名                        | 日本電設工業株式会社                            |
| 契約業者の住所                      | 東京都台東区池之端 1 - 2 - 1 1                 |
| 工事名称                         | 外務本省改修 ( 2 5 ) 電気設備その他工事              |
| 工事場所                         | 東京都千代田区霞が関 2 - 2 - 1                  |
| 工事区分                         | 電気設備工事                                |
| 工事概要<br>(変更した内容について<br>記述する) | 中央・南庁舎<br>・映像・音響設備 変更一式<br>・建築工事 変更一式 |
| 工期(自)                        | 令和7年10月24日                            |
| 工期(至)                        | 令和11年10月31日                           |
|                              | (指定部分工期 1 : 令和8年5月15日)                |
|                              | (指定部分工期 2 : 令和9年2月26日)                |
| 変更前の契約金額                     | 1, 570, 800, 000円(税込み)                |
| 変更金額                         | 1, 408, 000円(税込み)                     |
| 変更後の契約金額                     | 1, 572, 208, 000円(税込み)                |
| 変更理由                         | ・設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。           |
|                              |                                       |