

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月24日
契約業者名	大成建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿六丁目 8 番 1 号
工事名称	新たな国立公文書館・憲政記念館新築（R 6）建築その他工事
工事場所	東京都千代田区永田町 1－1－2
工事区分	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	近接施工協議の追加
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和11年3月30日
	(指定部分 1 工期：令和 8年 9月30日まで) (指定部分 2 工期：令和10年10月31日まで)
変更前の契約金額	30,800,000,000円(税込み)
変更金額	195,470,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,995,470,000円(税込み)
変更理由	・ 近接施工の対象機関との協議により、地下鉄計測管理が生じたため。
	・ 上記に伴い、下記のとおり指定部分を設定する。 指定部分 1 工期：令和 8年 9月30日まで 指定部分 2 工期：令和10年10月31日まで