

## 今後の進め方(案)

## 今後の進め方(案)

令和5年10月1日 OBD検査プレ運用開始

令和5年10月25日 第2回OBD検査準備会合

- ・ 準備状況指標の進捗確認
- ・ スキャンツールの認定・販売状況の確認
- ・ プレ運用期間中に明らかになった課題の報告
- ・ 新設及び改正予定通達(案)について

令和5年12月22日 第3回OBD検査準備会合

- ・ 準備状況指標の進捗確認
- ・ 指標の伸びが目標を下回る場合、追加対策の検討
- ・ スキャンツールの認定・販売状況の確認
- ・ プレ運用期間中に明らかになった課題の報告
- ・ 新設及び改正予定通達(案)について(継続審議)

以降、令和6年10月の本格運用に向け、隔月を目途に準備会合を開催