

全体工程	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
環境整備部会 (部会1)	第6回 5/9 ○検討体制 ○工程表、タスク一覧		第18回 7/18	← ガイドライン (素案)、入力基準 (素案)、設計者チェックリスト (素案) 等の意見照会 →		第19回 10月頃	← 標準パラメータリスト (たたき台) 意見照会 (作成に協力した協力関係団体には7~9月に事前実施) →	第20回 12月頃			第21回 3月頃
戦略WG	第7回戦略WG 7/10 ○TFからの進捗報告 ○進捗確認 等			第8回戦略WG 10月頃 ○TFからの進捗報告 ○進捗確認 等			第9回戦略WG 12月頃 ○TFからの進捗報告 ○進捗確認 等			第10回戦略WG 2月頃 ○TFからの進捗報告 ○進捗確認 等	

進捗報告の内容 (案) ※主要なものを記載しており下記以外の進捗報告もTFの判断により行う。

	第7回戦略WGの報告内容	第8回戦略WGの報告内容	第9回戦略WGの報告内容	第10回戦略WGの報告内容
審査TF	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ガイドライン (素案)</li> <li>○入出力基準 (素案)</li> <li>○設計者チェックリスト (素案)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○申請・審査マニュアル構成案</li> <li>○確認申請用CDEの進捗 (外部関係者)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ガイドライン (意見照会反映)</li> <li>○入出力基準 (意見照会反映)</li> <li>○設計者チェックリスト (意見照会等反映)</li> <li>○BIMデータ審査の進捗</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ガイドライン (案)</li> <li>○入出力基準 (案)</li> <li>○設計者チェックリスト (案)</li> <li>○申請・審査用マニュアル (素案)</li> <li>○確認申請用CDEの進捗 (内部関係者)</li> <li>○BIMデータ審査の定義 (案)</li> <li>○BIMデータ審査の検討成果</li> </ul>
標準化TF	<ul style="list-style-type: none"> <li>○工程表、タスク一覧</li> <li>○標準パラメータリストの進捗状況</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○標準パラメータリスト (たたき台)</li> <li>○ソフトウェア間での連携に関する検討の進捗状況</li> <li>○外部データとの連携に関する検討の進捗状況</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○標準パラメータリスト (素案)</li> <li>○ソフトウェア間での連携に関する検討の進捗状況</li> <li>○外部データとの連携に関する検討の進捗状況</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○標準パラメータリスト (案)</li> <li>○ソフトウェア間での連携に関する検討成果 (連携仕様書)</li> <li>○外部データとの連携に関する検討成果 (連携仕様書)</li> </ul>