

3.4 電線共同溝整備事業

個別概要シート

担当部局	道路局
事業名称	電線共同溝整備事業
事業主体	市町村
事業範囲	電線共同溝の設計・建設、維持管理 電線等入溝工事
事業類型	第 類型 + 付帯事業（独立採算事業）
事業方式	B T O方式
事業期間	設計建設期間 2年 維持管理期間 20年 合計 22年間
事業費内訳 （従来型の公共支出分）	施設整備費： 約 450,000千円 維持管理・修繕費： 400千円/年 大規模修繕費： なし 運営費： なし
事業費内訳 （従来型の民間支出分）	施設整備費： なし 維持管理・修繕費： なし 大規模修繕費： なし 運営費： なし
資金調達	国からの補助金： 施設整備費の50% 地方債の発行： なし （交付税補填措置—%） 一般会計の負担額：施設整備費の50%
地方債発行条件	充当率75%、据置3年込みの20年償還、金利3.0%
運営上の優遇措置	なし
民間事業者の収入	サービスの対価 電線等入溝工事費
総合リスク評価	低

電線共同溝整備事業（道路局）

1. 概要

- ・ 電線共同溝を新設。併せて共同溝利用者の各線（電力線、N T T線、C A T V等通信線）の入溝工事を行う。
- ・ 電線共同溝の設計・建設、維持管理をB T O方式にてサービス購入対象事業として行う。
- ・ 共同溝利用者の各線の入溝工事を付帯事業（独立採算事業）として行う。

2. 立地条件

- ・ 延長：1,000m

3 業務範囲

（1）施設整備

（a）計画

- ・ 電線類地中化の箇所やルートは公共が決定する。
- ・ スケジュールは公共が調整する。

（b）設計

- ・ 詳細設計をP F I事業者が行い、公共と協議する。

（c）建設

- ・ 電線共同溝（事前支障移設を含む）については、P F I事業者が建設を行う。
- ・ 電線等入溝工事については、P F I事業者が行う。

（2）維持管理・運営

（a）P F I事業者が実施する業務

維持管理

- ・ 電線共同溝の保守点検業務等
 - ・ 管内設備の日常点検は管路占有者が管路の点検と同時に実施する。
- ###### 修繕（大規模修繕を含む）
- ・ 大規模修繕は想定していない。

運営

- ・ なし

（b）公共が実施する業務

維持管理

- ・ なし
- ###### 修繕（大規模修繕を含む）

- ・ 大規模修繕は想定していないが、発生すれば公共が対応する。
- 運営
- ・ 新規利用者が管路の利用を希望した場合は、公共が調整を行い、占用料等を決定した上で、利用に向けた一連の作業を行う。

4. リスクに関する留意事項

本事業特有のリスクに関する主な留意事項は、以下のとおりである。

- 電線共同溝の維持管理費の増大リスク

本事業においては、維持管理費増大リスクの一部として、利用者による占用料支払いの遅延リスク（占用料徴収業務が維持管理業務に含まれる場合）や、利用者管内自己設備の管理を怠ったことによる、他利用者設備への阻害のリスクが想定される。


- 電線共同溝利用者の調整リスク

電線共同溝本体工事と電線等入溝工事の同時施工、また複数の利用者による同時入溝工事によるPFI事業者の収入の確保については、PFI事業者と利用者、または利用者間の調整リスクがあるため、不安定要素となることが想定される。

電線共同溝整備事業 (道路局地方道・環境課)

< 事業スキーム図 >

従来型




(入溝工事
周辺配線工事)

電線共同溝整備事業 (道路局地方道・環境課)

< 事業スキーム図 >

P F I 導入型



リスクの種類			No.	リスクの内容	リスク分担				リスク分担の具体的内容	移転リスクに関する留意点 (各事業共通分)	移転リスクに関する留意点 (特に当該事業に関するもの)	移転リスクとして特に留意すべきものにマーク	備考
					従来型		PF						
					公共	民間	公共	民間					
共通	入札リスク	入札手続リスク	1 入札説明書の誤り、入札手続の誤りなど	○		○		入札説明書の訂正、入札手続の更正などにより選定事業者に発生した追加費用を公共側が負担する。					
		契約リスク	2 落札者と契約が結ばない、または契約手続きに時間がかかる		○		○	契約遅延の原因が事業者側にある場合は、契約の遅延により公共側に発生した追加費用を事業者が負担する。それ以外の場合は、それぞれに発生した追加費用をそれぞれが負担する。	事前に公表される契約書(案)の内容理解に齟齬があつて契約手続きが遅延する場合等が想定されるが、発生の確率は低い。				
	制度変更リスク	法令変更リスク	3 当該事業に係る根拠法令の変更、新たな規制立法の成立など	*	*	○		当該事業に係る法令変更、新規立法に対応するための増加費用は公共が負担する。同じく、事業が中止となった場合に発生する追加費用を公共側が負担する。					
			4A 当該事業のみならず、広く一般的に適用される法令の変更や新規立法	*	*		○	当該法令変更、新規立法に対応するための増加費用は民間が負担する。同じく、事業が中止となった場合に発生する追加費用を民間が負担する。	経過措置、激変緩和措置、不遡及措置が取られることが一般的であり、事業に与える影響は小さいと想定される。				
			4B 当該事業のみならず、広く一般的に適用される法令の変更や新規立法(建設期間)	*	*		○	当該法令変更、新規立法に対応するための増加費用は公共が負担する。同じく、事業が中止となった場合に発生する費用を公共側が負担する。建築基準法の改正による耐震性強化の場合は、追加コストは公共が負担する。					
		税制変更リスク	5 当該事業に関する新税の成立や税率の変更	*	*		○	当該事業に係る税制変更により発生する増加費用は公共が負担する。同じく、事業が中止となった場合に発生する追加費用を公共側が負担する。					
			6A 消費税に関する変更、法人に課される税金のうち、その利益に課されるもの以外に関する税制度の変更	*	*		○	公共が支払う消費税を変更後の税率によって増減して支払う。また、利益に課される税金以外の税制度変更によって増加した費用を公共が負担する。					
			6B 法人に課される税金のうちその利益に課されるものの税制度の変更	*	*		○	法人税などの収益に課税される税率変更などを理由とするサービス対価の改訂は行わない。	事業者の最終利益の配分に影響を与えるが、事業に直接的に与える影響は小さい。増税となる場合、期待収益の減少が消費者へ値上げの形で転嫁された場合、事業費の増高として間接的に事業に影響が及ぶことが想定される。事業範囲に独占または寡占状態に近い業務が含まれていない限り、間接的な影響も小さい。				
	許認可リスク	7 事業管理者として公共側が取得すべき許認可の遅延	○			○	当該許認可取得の遅延に伴い事業者側に発生した増加費用を公共側が支払う。						
		8 工事や運営業務の実施に関して事業者が取得すべき許認可の遅延			○		○	当該許認可取得の遅延に伴い公共側に発生した増加費用を事業者が支払う。	事業の特性により異なるが、民間事業者は許認可取得に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。				
	政治リスク	9 政治上の理由ないし政策変更により、事業の内容が変更ないし中止される	○			○	事業内容の変更に対応するための増加費用は公共側が負担する。事業が中止となった場合の損害賠償に因ずる。						
	社会リスク	住民対応リスク	10 施設の設置および運営に関する住民反対運動、訴訟、要望などへの対応	○			○	公共側が訴訟費用を負担するとともに、これにより事業が遅延して事業者側に発生した追加費用を公共側が負担する。					
			11 事業者が行う調査、建設、維持管理に関する住民の訴訟、苦情、要望などへの対応				○	○	事業者が訴訟費用を負担するとともに、これにより事業が遅延して公共側に発生した追加費用を事業者が負担する。	一般的に、民間事業者が行い得る調査、建設、維持管理等は定型化され、習熟していることが想定されるので、住民による訴訟、苦情などの発生の可能性は低いものと想定される。			
	環境リスク	12 事業者が行う業務に起因する環境問題(騒音、振動、有害物質の排出など)に関する対応		○			○	環境問題に関する対応費用をあらかじめ見積もって金額を提案するが、事後的に変更を認めない。	環境問題対応費用の見積り精度を上げることが必要であるが、立地や事業特性により、大きく異なる可能性がある。				

リスクの種類			No.	リスクの内容	リスク分担				リスク分担の具体的内容	移転リスクに関する留意点 (各事業共通分)	移転リスクに関する留意点 (特に当該事業に関するもの)	移転リスクとして特に留意すべきものにマーク	備考	
					従来型		PF							
					公共	民間	公共	民間						
経済リスク	第三者賠償リスク	13	事業者の行う業務に起因する事故、事業者の維持管理業務の不備に起因する事故などにより第三者に与えた損害						施設管理者である公共側が損害賠償の責を負うが、事業者に賠償責任がある場合は事業者に求償する。	第三者賠償は、民間事業者の行う事業の特性に応じて巨額になる可能性がある。なお、第三者賠償保険により、リスクの軽減を図ることができる。				
		14A	所定の基準の範囲内に収まっているものの、本件施設整備の施工に伴い避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断水、臭気の発生などにより第三者に損害を与えた場合						民間が損害賠償の責を負う。	立地や事業特性によるが、民間事業者は事業に習熟しており、施設整備に伴う第三者賠償の発生の可能性は低い。				
		14B	公共側要因による事故で第三者に損害を与えた場合						施設管理者である公共が損害賠償の責を負う。					
	資金調達リスク	15	事業に必要な資金の確保						資金調達コストの上昇や資金調達方法の変更に伴う追加費用などは事業者が負担する。	事業規模が大きくなるほど、また、設計・建設期間が長くなるほど、当該リスクは高くなる。				
		物価変動リスク	16	設計・建設段階の物価変動						設計・建設期間の物価変動を見込んだ金額を提案してもらい、変更を認めない。	見積りの精度を上げることにより対応するが、設計・建設期間が長くなるほど物価変動による影響は大きくなる。			
			17	維持管理・運営段階の物価変動						物価変動に合わせて、定期的に運営事業に関する費用の見直しを行う。	物価変動に合わせて、定期的に運営事業に関する費用の見直しを行うことから、物価変動の影響は相当程度抑えられる。			
		金利変動リスク	18	設計・建設段階の金利変動	*	*				設計・建設期間の金利変動を見込んだ金額を提案してもらい、変更を認めない。但し、公共側からの支払い金利の基準日については、民間側が、金利変動リスクをコントロールできるようになるまでの期間を勘案の上、設定することが必要。	設計・建設期間が長くなるほど、金利変動の影響を受け易い。			
	19		維持管理・運営段階の金利変動						金利変動に応じて定期的に金利を見直し、割賦代金に係る支払利息を変更する。	金利変動に合わせて定期的に金利を見直し、割賦代金に係る支払利息を変更することから、金利変動の影響は相当程度抑えられる。				
	不可抗力リスク		22	計画段階で想定していない(想定以上の)暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷などの自然災害、および、戦争、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な事象による施設の損害、運営事業の変更、中止						不可抗力による施設の損害に関する修復費用は公共側が負担する。不可抗力による運営事業の変更、中止に伴い、事業者が発生した追加費用は公共側が負担する。(建設段階は中央建設審議会標準請負契約款に定めがある。費用の負担割合につき別途の取り決めも可能)。	一般的に、当該リスクの発生の可能性はそれほど大きくないものと想定される。また、発生した場合においても、当該リスクの大部分は公共側が負担することが一般的であり、事業者側が負担する部分はそれほど多いものではない。			
計画段階	計画リスク	測量・調査リスク	23	公共側が実施した測量、地質調査、文化財調査等に不備があった場合					測量結果、調査結果の不備に起因する設計変更、工法変更などの変更に伴い事業者に発生する追加費用を公共側が負担する。					
			24	事業者が実施した測量、地質調査、文化財調査等に不備があった場合						測量結果、調査結果の不備に起因する設計変更、工法変更などの変更に伴い公共側に発生する追加費用を事業者が負担する。	事業の特性により異なるが、民間事業者は調査・測量に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。			
	設計リスク	25	公共側が実施した基本設計、実施設計等に不備があった場合						設計の不備を補正するため、ないし、工法・工期の変更に伴い事業者に発生する追加費用を公共側が負担する。					
		26	公共側の施設設計要求内容、設計予条件の内容に不備があった場合						設計変更を行うため、ないし、工法・工期の変更に伴い事業者に発生する追加費用を公共側が負担する。					
		27	事業者が実施した設計に不備があった場合						設計の不備を補正するため、ないし、工法・工期の変更に伴い公共側に発生する追加費用を事業者が負担する。	事業の特性により異なるが、民間事業者は設計業務に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。				
	計画変更リスク	28	公共側の要望による設計変更、計画変更、ないし、環境アセスメント等による計画変更を行う場合						設計変更、計画変更に伴い事業者に発生する追加費用を公共側が負担する。					

リスクの種類	No.	リスクの内容	リスク分担				リスク分担の具体的内容	移転リスクに関する留意点 (各事業共通分)	移転リスクに関する留意点 (特に当該事業に関するもの)	移転リスクとして特に留意すべきものにマーク	備考		
			従来型		PFI								
			公共	民間	公共	民間							
建設段階	用地リスク	用地取得リスク	29	施設整備に係る用地の取得遅延、ないし、取得できなかったことによる計画変更、用地取得費の予算オーバー	○		○		用地取得遅延ないし計画変更に伴い、事業者に発生した追加費用を公共側が負担する。用地取得費の増加部分は公共側が負担する。				
		用地の瑕疵リスク	30	計画地の土壌汚染、埋蔵物などによる計画変更	○		○		計画変更にもない事業者側に発生する追加費用を公共側が負担する。				
		地質・地盤リスク	31	当初調査では予見不可能な地質・地盤状況の結果、工法、工期などに変更が生じた場合	○		○		工法、工期の変更などに伴い事業者側に発生した追加費用を公共側が負担する。				
	工事リスク	工事費増加リスク	32	事業者の責めにより、当初予定の工事費をオーバーしてしまう場合			○	○	工事費の増加部分は事業者の負担とする。	当初見積りの精度を上げることにより対応する。なお、事業の特性により異なるが、民間事業者は建設業務に習熟しているので、発生の可能性は低いと想定される。			
			33	公共側の要因による設計変更などで当初予定の工事費をオーバーしてしまう場合	○		○		工事費の増加部分は公共側が負担する。				
			34	不可抗力により、当初予定の工事費をオーバーしてしまう場合	○		○		工事費の増加部分は公共側が負担する。(増加費用の負担割合につき事前に取り決めも可能)	発生の可能性はそれほど大きくないものと想定される。また、発生した場合においても、当該リスクの大部分は公共側が負担することが一般的であり、事業者側が負担する部分はそれほど多いものではない。			
		工期遅延リスク	35	事業者の責めにより、契約期日までに施設整備が完了しない場合			○	○	工期の遅延に伴い公共側に発生した追加費用を事業者が負担する。	当初作業計画の精度を上げることにより対応する。なお、事業の特性により異なるが、民間事業者は建設業務に習熟しているので、発生の可能性は低いと想定される。			
			36	公共側の要因による設計変更などで、契約期日までに施設整備が完了しない場合	○		○		工期の遅延に伴い事業者側に発生した追加費用を公共側が負担する。(増加費用の負担割合につき事前に取り決めも可能)				
			37	不可抗力により、契約期日までに施設整備が完了しない場合	○		○		工期の遅延に伴い事業者側に発生した追加費用を公共側が負担する。(増加費用の負担割合につき事前に取り決めも可能)	発生の可能性はそれほど大きくないものと想定される。また、発生した場合においても、当該リスクの大部分は公共側が負担することが一般的であり、事業者側が負担する部分はそれほど多いものではない。			
	工事監理リスク	38	工事監理の不備により工事内容、工期などに不具合が発生	○			○	事業者の費用負担で工事内容の修復、工期の修復を図る。または、工期遅延による増加費用を事業者が負担する。	事業の特性により異なるが、民間事業者は工事監理業務に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。				
	要求性能未達リスク	39	施設完成後、公共側の検査で要求性能に不適合の部分、施工不良部分が発見された場合			○	○	要求性能不適合部分、施工不良部分の改修を事業者の費用負担で実施する。	事業の特性により異なるが、民間事業者は建設業務に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。				
	技術進歩リスク	40	計画・建設段階における技術進歩に伴い、施設・設備内容の変更が必要となる場合	○		○		施設・設備内容の変更に伴い、事業者に発生した追加費用を公共側が負担する。					
運営段階	維持管理リスク	要求水準未達リスク	41	事業者の行う維持管理業務の内容が契約書に定める水準に達しない場合(従来は直営を想定)	○			○	モニタリングにより、維持管理業務の内容が要求水準に達していないことが判明した場合、公共は改善計画の策定を命ずるとともに、要求水準未達の状態が改善されなければ、サービス対価を減額する。引き続き、改善がなされなければ、契約を解除する。	事業の特性により異なるが、民間事業者は維持管理業務に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。			
		施設瑕疵リスク	42	事業期間中に施設の瑕疵が発見された場合(BOT事業)					事業者の費用負担により施設の瑕疵の修復を行う。	施設の瑕疵が発見された場合の修復の費用負担は、瑕疵の内容による。なお、事業期間が長期にわたることから、ある程度、発生の可能性がある想定される。			BTO事業のため、BOT事業に関する本項目は対象外
		43A	BTO事業の事業期間中に施設の瑕疵が発見された場合(瑕疵担保期間内の場合)		○		○	事業者の費用負担により施設の瑕疵の修復を行う。	施設の瑕疵が発見された場合の修復の費用負担は、瑕疵の内容による。なお、民間事業者は建設業務に習熟しており、瑕疵担保期間内ならば発生の可能性は低いと想定される。				
		43B	BTO事業の事業期間中に施設の瑕疵が発見された場合(瑕疵担保期間終了後の場合)	○		○		公共の費用負担により施設の瑕疵の修復を行う。					

リスクの種類		No.	リスクの内容	リスク分担				リスク分担の具体的内容	移転リスクに関する留意点 (各事業共通分)	移転リスクに関する留意点 (特に当該事業に関するもの)	移転リスクとして特に留意すべきものにマーク	備考	
				従来型		PFI							
				公共	民間	公共	民間						
維持管理費増大リスク	44	公共側の指示以外の要因による維持管理費が増大する場合(除く物価・金利変動)	○				○	事業者の責任と費用負担により維持管理業務を実施する。サービス対価の見直しは行わない。	事業の特性により異なるが、民間事業者は維持管理業務に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。	本事業においては、維持管理費増大リスクの一部として、利用者による占用料支払いの遅延リスク(占用料徴収業務が維持管理業務に含まれる場合のみ)や、利用者が管内自己設備の管理を怠ったことによる、他利用者設備への阻害のリスクが想定される。			
	45	施設の劣化に対して、事業者が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起因する施設の損傷(従来は直営の場合を想定)	○				○	事業者の資金負担により、損傷部分の修復を行う。モニタリングによる減額、契約解除ないし損害賠償の対象ともなる。	事業の特性により異なるが、民間事業者は維持管理業務に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。				
	46A	公共の責めにより施設が損傷した場合	○				○	公共の資金負担により、損傷部分の修復を行う。修復ではなく、事業の中止が合理的であると公共が判断した場合は、公共の責めによる契約の終了となる。					
	46B	公共、民間どちらの責にもよらない事故や火災などの要因により施設が損傷した場合	○				○	公共の資金負担により、損傷部分の修復を行う。修復ではなく、事業の中止が合理的であると公共が判断した場合は、不可抗力による契約の終了となる。					
	47	事業者の提供する運営業務のサービスの内容が契約書に定める水準に達しない場合	○				○	モニタリングにより、運営業務の内容が要求水準に達していないことが判明した場合、公共は改善計画の策定を命ずるとともに、要求水準未達の状態が改善されなければ、サービス対価を減額する。引き続き、改善がなされなければ、契約を解除する。	事業の特性により異なるが、民間事業者は運営業務に習熟しており、発生の可能性は低いと想定される。				
	48A	サービス購入対象事業部分において、当初見込みより施設利用者が増減することにより、運営業務需要が減少(収入の減少)ないし、運営業務費用が増加する場合	/	/	/	/	/	事業契約において施設利用者数の変動範囲を合意し、この範囲内の変動に関する費用の増加、収入の減少は事業者の負担とするが、その範囲を上回る需要変動については、サービス対価の見直しを行う。	需要変動については、あらかじめ変動範囲を合意し、またその範囲を上回る需要変動については、サービス対価の見直しを行うことから、需要変動の影響は相当程度抑えられる。				
	48B	サービス購入対象事業部分において、当初見込みより施設利用者が増減することにより、運営業務需要が減少(収入の減少)ないし、運営業務費用が増加する場合	○		/	/	/	利用者が減少した場合、ペナルティとしてサービス対価が減少する。	民間事業者の固定的な経費以上にサービス対価が減額されれば、事業に与える影響は大きい。				
業務内容変更リスク	49	公共側の指示による運営業務の変更	○				○	業務内容の変更に伴い事業者に発生する追加費用を公共側が負担する。					
技術進歩リスク		50	技術進歩により維持管理業務、運営業務の内容が変更される場合	○				○	契約に基づき、変更に伴う追加費用の負担者を定める。	事業の特性により異なるが、大幅な技術進歩が予想される場合、あらかじめリスク分担を定める必要がある。			
移管段階	施設の瑕疵リスク	51	事業期間の終了に伴う施設の引渡前検査時点で施設の瑕疵が発見された場合(BOT事業のみ)	/	/	/	/	/	事業者の費用負担において施設の修復を行ってから施設の引渡しを行う。	事業の特性により異なるが、事業期間が長期にわたることから、ある程度の発生の可能性があると想定される。			BTO事業のため、BOT事業に関する本項目は対象外
	移管手続きリスク	52	事業期間の終了に伴う、業務の移管に係る諸費用の発生、事業会社の清算に伴う評価損益の発生など					○	事業者の費用負担において適切な移管手続き、清算手続きを行う。	一般的に、発生の可能性はそれほど大きくないものと想定される。			
料金収入関連	収益に関するリスク(PFI事業部分)	53A	事業期間における独立採算事業部分の収益の変動	/	/	/	/	/	料金収入による収益の変動リスクはPFI事業者が負う。				
	収益に関するリスク(付帯事業部分)	53B	事業期間における独立採算事業部分の収益の変動	/	/			○	料金収入による収益の変動リスクはPFI事業者が負う。		本体工事と入構工事の同時施工、また複数の利用者による同時入構工事によるPFI事業者の収入増については、PFI事業者と利用者、または利用者間の調整リスクがあるため、不安定要素となる。		
その他の変動リスク		54		/	/	/		○					

★
従来の公共工事では、当該リスクの分担については明確ではなく、個々の発生したケースに応じて対応することとなる。

想定されないもの

移転リスクとして
特に留意すべき マークの合計: 1

総合リスク評価 の数
借入金利

3以下・・・リスク低	基準金利 + 1.0%
4～5・・・リスク中	基準金利 + 1.5%
6以上・・・リスク高	基準金利 + 2.0%

基準金利 = 3.0%

感度分析表：公共の財政負担削減率が0%となるようにサービスの対価を設定した場合

(様式5)

担当部局	道路局地方道・環境課
事業名称	電線共同溝整備事業
事業主体	市町村
使用モデル	model C
業務範囲	
サービス購入対象事業部分	電線共同溝施設の整備、維持管理
独立採算事業部分	電線等入溝工事、周辺配線工事
事業方式	
サービス購入対象事業部分	BTO方式
独立採算事業部分	-

事業期間	計 22年間
設計・建設期間	2年間
維持管理・運営期間	20年間

事業費	
(サービス購入対象事業部分)	
施設整備費	約 450,000千円
維持管理・運営費	約 400千円
占用料収入(高)	約 120千円/年
(中)	約 80千円/年
(低)	約 80千円/年
建設負担金収入(高)	約 20,000千円
(中)	約 15,000千円
(低)	約 15,000千円

総合リスク評価	低
---------	---

借入金利	4.0%
------	------

(単位: %)

	サービス購入対象事業部分 (電線共同溝部分)			
	PIRR	DSCR (平均)	DSCR (最低)	EIRR
入溝工事 (収入-費用)	-	-	-	-
設備投資額の効率性				
100%	2.92	1.14	1.05	計測不能
95%	3.38	1.19	1.09	1.31
90%	3.84	1.24	1.13	3.84
85%	4.28	1.29	1.18	6.01
80%	4.72	1.34	1.23	7.97

事業のポイント（電線共同溝整備事業）

1. 事業スキーム上のポイント

【概要】

電線共同溝を新設。併せて共同溝利用者の各線（電力線、N T T 線、C A T V 等通信線）の入溝工事を行う。

【事業方式・事業範囲】

- ・ 電線共同溝の設計・建設、維持管理を B T O 方式にてサービス購入対象事業として行う。
- ・ 共同溝利用者の各線の入溝工事を付帯事業（独立採算事業）として行う。

【事業期間他】

設計・建設期間 2 年間、維持管理・運営期間 20 年間、計 22 年間の事業期間を想定

2. 立地上のポイント

- ・ 延長 : 1,000m

3. 事業規模上のポイント

- ・ 延長 : 1,000m

4. 感度分析上のポイント

サービス購入対象事業と付帯事業（独立採算事業）を同一事業者が同時に行うことになるため、感度分析においては、以下の 2 のパラメータを用い、事業者の収支状況の変化を確認する。

- サービス購入対象事業部分の施設整備費の効率化（5%刻みで 5 パターンを想定）
- 付帯事業（独立採算事業部分）の入溝工事収入規模（下表(A)-(B)）
施工収入、施工費用が連動する仕組みとし、以下の 3 パターンを想定

		施工収入 (係数) (A)	施工費用 (係数) (B)	(A)-(B)
高位	電力線、N T T 線、C A T V 等 通信線の 3 種同時入溝	1.5	1.0	0.5
中位	電力線、N T T 線の 2 種同時入 溝	1.2	0.9	0.3
低位	電力線のみ入溝 (N T T 線等は後から入溝)	0.9	0.8	0.1

（上記係数設定の根拠）

施工収入について

- ・ 各線が単独で入溝工事を行った場合の収入（係数）は、
電力 1.0、N T T 線 0.4、C A T V 線等 0.4 と想定

- ・ 本来、高位の施工収入は、 $1.0 + 0.4 + 0.4 = 1.8$ となるが、各利用者に同時入溝の利益を 0.1 ずつ還元すると想定し、P F I 事業者の収入は、 $0.9 + 0.3 + 0.3 = 1.5$ と設定
- ・ 同様に、中位の場合の P F I 事業者の収入は、 $0.9 + 0.3 = 1.2$ と設定
- ・ 同様に、低位の場合の P F I 事業者の収入は、0.9 と設定

施工費用について

- ・ 各線が単独で入溝工事を行った場合の施工費用（係数）は、
電力 1.0、N T T 線 0.4、C A T V 線等 0.4 と想定
- ・ 共同溝本体工事と同時に入溝工を行う場合、工事の効率化が図られるとし、施工費用（係数）は、
電力 0.8、N T T 線 0.2、C A T V 線等 0.2 と想定
- ・ 各線が同時入溝を行う場合、さらなる工事の効率化が図られ、施工費用（係数）は、高位の場合で費用総額から 0.2、中位の場合で費用総額から 0.1、削減されると想定し、
 （高位）電力 + N T T + C A T V 等： $(0.8 + 0.2 + 0.2) - 0.2 = 1.0$
 （中位）電力 + N T T： $(0.8 + 0.2) - 0.1 = 0.9$
 （低位）電力のみ：0.8 と設定

5. 事業性確保に当たってのポイント（P F I 事業者にとっての魅力創出のポイント）

- ・ 電線共同溝事業の事業規模に関し、今回は、一定の目安となるものとして 1,000m と設定している。
- ・ 実際の事業においては、
 他地域の共同溝と併せた一括発注、
 一定の地域内で一定距離を整備する面的発注
 （再開発事業や宅地開発等）
 期間と整備距離を設定する成果主義的発注、
 など、発注方法を工夫し事業規模を拡大することにより、事業者の利益の向上が図られ、事業者の参入機会の拡大とともに事業者間の公平な競争が確保され则认为られる。
- ・ 発注に際しては、電力や電話、C A T V、有線等、共同溝に入溝する業態への需要について予測・検討を行い、付帯事業（独立採算事業部分）の需要リスクを軽減する必要がある。

以 上