

技術開発の基本計画及び山梨実験線の建設計画の変更のポイント

■技術開発の基本計画

- ・技術開発期間を平成28年度までに変更
- ・車両の製作(14両)
- ・保守基地及び大深度地下模擬施設等の設置
- ・トランスラピッドの事故を踏まえ安全性の確保を追記
- ・技術開発に要する資金及び資金計画の変更

■山梨実験線の建設計画

- ・工事完了時期を平成28年度までに変更
- ・工事に要する資金及び資金計画の変更
- ・トランスラピッドの事故を踏まえ安全性の確保を追記