

重点テーマの進捗状況と今後の見込み（整備）

※赤枠部分の詳細について、本日の検討会でご報告

		R6年度									R7年度										
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q							
検討会																					
重1	運航整備士の業務範囲の拡大	制度案の検討（実態・海外調査等）									関係者調整		省令、通達改正 手続（パブコメ等）		準備（試験変更、教育カリキュラム変更等）		運用開始				
重2	型式別ライセンスの共通化	制度案の検討（実態・海外調査等）									関係者調整		省令、通達改正 手続（パブコメ等）		→ 運用開始						
重3	時間ベースの教育から能力ベースへ	能力 その他	制度案の検討（実態・海外調査等）									関係者調整		告示、通達改正 手続（パブコメ等）		→ 運用開始					
			指定養成施設の要件全般 学科試験・基本技術の有効期間			制度案の検討（実態・海外調査等）						関係者調整		通達改正 手続		準備期間等を考慮した上で運用開始					
重4	試験項目の刷新	試験刷新案の検討（ATEC）											関係者調整		通達改正 手続			準備期間等を考慮した上で運用開始			
重5	デジタル技術の活用	基本方針等の検討									関係者調整		リモート確認の実証検証※			関係者調整		通達改正 手続		※時期は精査中	
重6	広報戦略	準備会合★		広報戦略の検討・その他準備											協議会を中核とした広報活動						
重7	自衛隊活用	自衛隊出身者の民間資格取得の円滑化の検討（防衛省との連携）																			
重8	外国人	ヒアリング・アンケート等による課題等の抽出											対応案の検討								

重点テーマの進捗状況と今後の見込み(操縦)

※赤枠部分の詳細について、本日の検討会でご報告

		R6年度										R7年度			
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	
検討会						★				★					
重1	外国人パイロット 手続き円滑化	手続き	フロー見直し・デジタル化検討			関係者調整	内部手順の変更、システム対応等				→		運用開始		
		案内					英語での試験案内(HP含む)の準備・作成				→		運用開始		
重2	シニア人材の活用	医学	医学検討会での議論			関係者調整、改正手続き（パブコメ等）を経た上で、準備期間等を考慮し運用開始					→				
		身体検査	制度案の検討（一部継続検討）			関係者調整	改正手続き（パブコメ等）				→		運用開始		
重3	航空大学校の抜本改革		ビジョン検討部会の設置準備			検討部会設置★	検討部会での議論			とりまとめ★	次期中期計画(R8～)の検討・とりまとめ反映				
重4	機長認定の迅速化		制度案の検討			関係者調整	改正手続き（パブコメ等）				→		運用開始		
重5	広報戦略	準備会合★	広報戦略の検討・その他準備								協議会を中核とした広報活動				
重6	私立大学等の活用推進		アンケート等による課題等の抽出				対応案の検討								
重7	女性操縦士		WGの準備		WG設置★	女性活用推進WGでの議論				とりまとめ★	とりまとめに基づく施策の推進（広報等）				