

アセットマネジメント部門

応募事例名

官民連携(DB方式)による下水道未普及解消事業


応募団体名)葉山町

応募事例の概要

凡例

	工事対象区域
	私道追加箇所

未普及地域早期解消の実現



PRポイント

- ①整備面積 ➤ 従来発注よりも **3haの拡大**効果
- ②事業期間 ➤ 従来発注よりも **2年間の短縮**効果
- ③事業コスト ➤ 従来発注よりも **約4億円の削減**効果



環境部下水道課
秋本 圭介

取組みに関するエピソード

地元建設企業との交渉及び庁内の関係部課との調整に多くの時間(1年間)を費やしましたが、対話を通しお互いの考えが共有できたことで、調整後の事業実施は円滑に進みました。

また、DB実施した波及効果として、長期的な事業実施に伴い、住民の下水道整備に対する興味関心が高まり、私道区域の整備も同時に進めることができました。