


～ 発災から3ヶ月後の災害緊急対策状況～

「3地区において緊急対策が完了、残り5地区において引き続き緊急対策を実施中」



市野々原地区 (岩手県 一関市)



7月5日緊急対策完了

産女川地区 (岩手県 一関市)



緊急除石工実施中

沼倉地区 (宮城県 栗原市)



8月30日緊急対策完了



河道掘削実施中

浅布地区（宮城県 栗原市）



7月21日緊急対策完了

小川原地区（宮城県 栗原市）



7月21日緊急対策完了

温湯地区（宮城県 栗原市）



河道掘削実施中


湯ノ倉温泉地区（宮城県 栗原市）



排水ポンプによる排水状況



仮配水管による排水状況



8月12日より仮配水管による排水を開始、8月27日より排水ポンプを1.4m³/s 2m³/sへ増設

湯浜地区（宮城県 栗原市）

湯浜地区進入経路図



8月29日歩行者通路確保完了