
# XI 東日本大震災からの復旧・復興

## 11-1 復旧・復興状況

#### 11-1-1 河川の復旧状況

令和6年9月末時点



### 11-1-2 海岸の復旧状況

令和6年9月末時点

項 目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 /被害の状況
完了 海岸対策 着工 (全体版) 本復旧・復興工事に着工した 地区海岸、本復旧・復興工事 が完了した地区海岸の割合	99% 100% (完了) (着工) 0% 50% 100%	単位: 地区海岸

#### 11-1-3 下水道の復旧状況

令和6年9月末時点

項 目 指標名	進捗率	復旧・復興の状況 /被害の状況
完了 下水道 通常処理に移行した 下水処理場*の割合 *検災前と同程度の放流水資まで処理が 実施可能となった処理場。	100% (完了)	移行済みの処理場数 73  災害査定を実施した 処理場数 73
完了 着工 下水道 復興まちづくり計画に基づき下水道 事業を計画し、処理場またはポンプ 場の整備を含む地区数のうち、 下水道事業に着工している地区数 下水道事業が一部使用胎した地区数 下水道事業が一部使用胎した地区数	[復興] 92%(第7)100%(一部與用開始)(第五) 0% 50% 100%	着工地区数 25 一部供用開始地区数 23 完了地区数 23 計画地区数 25
完了 着工 水道施設  本復旧・復興工事に着工・ 一部供用開始・完了した 水道事業数の割合	[通常変定] 100% 100% 100% 50% 100% 100% (完了) (一部共用開始) (第工) 00% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1	着工 184事業 ※通常意定 完了 184事業 ※回り方法を確定させた上で実施した異常変と。 直定 184事業 (調難係示区域を含む) 着工 46事業 ※特例意定 完都使用開始 ※特例意定 (環解計画が定まらず 40事業 ・