

4-3-4 高規格堤防の進捗率

現在の高規格堤防整備区間約 120km における進捗状況 (令和 7 年 4 月末時点)
○整備延長 (単位：km)

河川名	区間延長	整備済延長	うち、高規格堤防の基本的な断面形状が確保された区間
江戸川	22.0	1.9	0.7
荒川	51.9	6.2	0.7
多摩川	15.3	2.8	1.7
淀川	22.8	1.5	0.1
大和川	6.9	3.1	0.3
合計	118.9	15.5	3.4

○整備区間延長に対する整備延長の割合 (単位：%)

河川名	区間延長	整備済延長	うち、高規格堤防の基本的な断面形状が確保された区間
江戸川		8.6	3.1
荒川		12	1.4
多摩川		18	11
淀川		6.4	0.4
大和川		45	3.9
全国の整備延長約120kmに対する割合		13	2.9

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

4-3-5 河川激甚災害対策特別緊急事業一覧 (令和 5 年～令和 7 年度予算)

1. 総括表 (単位：百万円)

	直轄	補助	計
令和5年度当初	15,430	8,705	24,135
令和6年度当初	4,553	9,064	13,617
令和7年度当初	－	5,116	5,116

2. 河川別直轄 (単位：百万円)

	都道府県（施工地）	河川名	金額
令和5年度当初	岡山県 愛媛県 佐賀県	高梁川 肱川 六角川	5,545 4,635 5,250
	合計	3事業	15,430
令和6年度当初	佐賀県	六角川	4,553
	合計	1事業	4,553
令和7年度当初	－	－	－
	合計	0事業	0