

# 令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

令和6年1月14日(日) 7時00分時点  
国土交通省 道路局

- 1/4から国道249号の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、海側の国道249号の復旧に向け、(一社)日建連により緊急復旧作業を順次実施。
- 沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸側・海側の両方からくしの歯状の緊急復旧も進めており、既に8方向で通路を確保

## 緊急復旧の進捗率

	1/7 7時	現在
半島内の 主要な幹線道路	約6割 ⇒	約8割
うち国道249号 沿岸部※1	約2割 ⇒	約6割
沿岸部への到達 ※2	6方向 ⇒	8方向

※1: 輪島市門前町～珠洲市役所  
※2: 内陸側・海側の両方

## 孤立地区数の推移

1月5日8時	33地区
1月13日16時	15地区

※内閣府防災資料より  
※孤立地区には支援物資が届けられているとの情報

写真⑩



県道38号被害状況

写真⑨



国道249号作業状況

写真④



国道249号法面崩落



写真⑤




国道249号大谷ループ橋

写真⑥



国道249号大谷トンネル

写真③



土砂崩落復旧前 土砂崩落復旧後

国道249号緊急復旧完了

## 凡例

- (青線): 国交省対応 (走行可能)
- (茶線): 県対応 (走行可能・この他にも作業を実施)
- (緑線): 自衛隊対応 (走行可能)
- × (赤): 被災規模 大
- × (黒): 被災規模 小～中程度
- × (灰): 完了 (緊急復旧含む)
- (赤): 孤立集落 (内閣府防災資料)
- (白): 孤立集落 (解消済)
- ★ (緑): 復旧業者到達地点
- (黄): 沿岸部への到達点