

# 令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

令和6年1月9日(火)  
7時00分時点

- 1/4から国道249号の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、海側の国道249号の復旧に向け、(一社)日建連により緊急復旧作業を順次実施。
- 沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸からくしの歯状の緊急復旧も進めており、既に6方向で沿岸部へ通路を確保

## 緊急復旧の進捗率

	1/7 7時	現在
半島内の 主要な幹線道路	約6割 ⇒	約8割
うち国道249号 沿岸部※	約2割 ⇒	約5割
沿岸部への到達	5箇所 ⇒	6箇所

※輪島市門前町～珠洲市役所

## 孤立地区数の推移

1月5日8時	33地区
1月8日16時	24地区

※内閣府防災資料より  
※孤立地区には支援物資が届かれているとの情報

### 写真①



県道38号被害状況

### 写真②



国道249号作業状況

### 写真④



国道249号法面崩落

### 写真⑤



国道249号大谷ループ橋

### 写真⑥



国道249号大谷トンネル

