


令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

令和6年1月6日(土)
05時00分時点

- 1/4から国道249号の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、海側の国道249号の復旧に向け、(一社)日建連により緊急復旧作業を順次実施。
- 沿岸部では被災箇所が多数確認されている状況だが、関係機関とも連携し、陸路のアクセス確保にむけ道路の緊急復旧を推進

写真⑤



国道249号トンネル坑口崩落

写真⑥



国道249号法面崩落

写真⑦



国道249号被害

写真⑧



(主)七尾輪島線(県道1号線)緊急復旧完了

整備局道路情報管理官を金沢河川国道事務所に派遣し、体制強化

これまでの県道復旧に加え、全国の地方整備局職員(TEC-Force)による地区内道路の調査を開始(1/6~延べ328名を予定)



写真①



国道249号調査状況

写真②



国道249号緊急復旧状況

写真③



復旧前

復旧後

写真④



陥没復旧前 陥没復旧後
国道249号緊急復旧完了

県道1号線緊急復旧完了

凡例

- 車両通行可
- 応急復旧到達地点
- 県対応(この他にも作業を実施)
- 自衛隊対応
- × 国道249号 全面通行止め箇所
- 孤立集落(県から報告済※)
- 孤立集落(報道等による想定)
- 孤立集落(解消済み)