

令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

令和6年1月7日(日)
7時00分時点

- 1/4から国道249号の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、海側の国道249号の復旧に向け、(一社)日建連により緊急復旧作業を順次実施。
- 沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸からくしの歯状の緊急復旧も進めており、既に5方向で沿岸部へ通路を確保

緊急復旧の進捗率

半島内の 主要な幹線道路	約6割
うち国道249号 沿岸部※	約2割

※輪島市門前町～珠洲市役所

孤立地区数の推移

1月5日8時	33地区
1月7日7時	21地区

※内閣府防災資料より



珠洲市

輪島市

能登町

穴水町

七尾市

志賀町

写真⑤ 国道249号大谷トンネル



写真⑥



国道249号緊急復旧



国道249号被害



国道249号被害



陥没復旧前 陥没復旧後
国道249号緊急復旧完了

- ### 凡例
- 国交省対応(走行可能)
 - 県対応(この他にも作業を実施)
 - 自衛隊対応
 - ⊗ 国道249号被災箇所
 - ⊗ 完了(応急含む)
 - 孤立集落(内閣府防災資料)
 - 孤立集落(報道等)
 - 孤立集落(解消済)
 - ★ 復旧業者到達地点