


緊急復旧作業中 (2車線確保)
9箇所完了 (舗装以外) / 27箇所




No.23 クラック・段差部補修状況



No1付近 安全施設設置状況



緊急復旧作業中（2車線確保）
 9箇所完了（舗装以外）／27箇所




No.3 崩落土撤去状況



No.18 クラック補修状況



緊急復旧作業中（2車線確保）




No.3 土砂掘削及び積込状況



No.18 クラック補修状況



緊急復旧作業中（2車線確保）




No.3 土砂掘削及び積込状況



No.14 段差補修状況



緊急復旧作業中 (2車線確保)




No.27 段差補修状況



No.3土砂積込運搬状況



緊急復旧作業中（2車線確保）




No.26 段差補修状況



No.3土砂積込運搬状況



緊急復旧作業中 (2車線確保)



No.7 路面補修状況




No.3 土砂積込運搬状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月23日現在


緊急復旧作業中（2車線確保）



No.16 亀裂補修




緊急復旧作業中（2車線確保）



No.23 亀裂・段差補修



緊急復旧作業中 (2車線確保)




No.19 亀裂・段差補修



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在



緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）


No1. 段差補修（完了）



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在

緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）



No3. 土砂撤去（完了）



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在

緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）




No.7亀裂・段差補修（完了）



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在

緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）




No.19亀裂・段差補修（完了）



R6.1.14撮影

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在



緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）

No.27亀裂・段差補修（完了）



R6.1.15撮影 (Shot on R6.1.15)