

令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

令和6年2月7日(水) 7時00分時点
国土交通省・石川県

- 1/2から幹線道路の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、地元を中心とした各建設業協会や(一社)日本建設業連合会の応援を受け、緊急復旧作業を順次実施。
- 沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸側・海側の両方からくしの歯状の緊急復旧も進めており、11方向で通路を確保。
- 孤立集落は1/19に実質的に解消。引き続き、水道・電力などの要望、自治体の要請を踏まえ、緊急復旧を実施。

・主要な幹線道路における緊急復旧の進捗率

	1/7 7時	現在
半島内の 主要な幹線道路	約6割 ⇒	約9割
うち国道249号 沿岸部※1	約2割 ⇒	約8割 (迂回路を考慮:約9割)
沿岸部への到達 ※2	6方向 ⇒	11方向

※1: 輪島市門前町～珠洲市役所、※2: 内陸側・海側の両方

・孤立地区数の推移※3


1月5日8時	33地区 (最大3,345人)
2月5日16時	実質的に解消 (1地区5人)※4

※3: 内閣府防災資料より
※4: 輪島市大屋・避難の意向なし

・生活インフラ復旧に必要な重要箇所の緊急復旧状況※5

優先復旧の要望数	43箇所
うち完了数	28箇所(約7割)

※5: 水道、電力、通信、放送事業者より聞き取り



凡例	
— (国交省対応 (走行可能))	一般道
— (県対応 (走行可能・その他でも作業を実施))	
— (自衛隊対応 (走行可能))	
== (自動車専用道路 (走行可能))	
== (自動車専用道路 (走行不可))	
×	被災規模 大
●	孤立集落 (内閣府防災資料)
★	国復旧業者作業箇所
■	沿岸部への到達点