


令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月13日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.16付近 ボーリング調査状況



No.40 舗装撤去状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月9日現在


のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.16 GR集積・がら撤去状況



No.42付近 大型土嚢設置状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月7日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (2車線確保)



No.42付近 舗装撤去状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月5日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (2車線確保)




No.16 調査・整地状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月2日現在

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））



緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年2月2日～通行止め解除（一方通行）

No15付近 1車線復旧完了




No16付近 1車線復旧完了



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月31日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)
46箇所完了 (舗装以外) / 46箇所
※引き続き舗装施工中


No32 舗装状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月30日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)
(46箇所 舗装以外完了 / 46箇所)
※引き続き舗装施工中


No32 舗装状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月29日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）
※引き続き舗装施工中

No41～42 舗装状況



R6.1.29撮影




R6.1.29撮影

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月28日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）
※引き続き舗装施工中


No17～29 舗装状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月27日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）
※引き続き舗装施工中

No17～29 舗装・段差復旧状況



R6.1.27撮影




R6.1.27撮影

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月26日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）
※引き続き舗装施工中

No15 舗装・段差復旧状況



R6.1.26撮影




R6.1.26撮影

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月25日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)
(46箇所 舗装以外完了 / 46箇所)
※引き続き舗装施工中


復旧箇所の除雪状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月23日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)
(46箇所 舗装以外完了 / 46箇所)
※引き続き舗装施工中


No41～42 舗装・段差復旧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月22日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)
(39箇所完/46箇所)


No41～42 段差復旧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月21日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)
(39箇所完/46箇所)

No41～42 段差復旧状況



R6.1.21撮影




R6.1.21撮影

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月20日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）
（36箇所完／46箇所）


No41～42 段差復旧状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月19日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)
(22箇所完/46箇所)

No.6 段差復旧状況




No.16 迂回路造成



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月18日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)
(20箇所完/46箇所)

No.6 段差復旧状況




No.15 法面切土



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月17日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)
(13箇所完/46箇所)

No.6 段差復旧状況



No.15 碎石埋戻し状況



No.16 法面切土状況



No.51 段差擦り付け



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月16日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)
(13箇所完/46箇所)

No.6 路面亀裂、段差復旧状況



No.16 法面切土




No.51 段差擦り付け



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月15日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）
（13箇所完／46箇所）

No.6段差復旧状況



No.15碎石埋戻し状況



No.16 法面切土




No.56 段差擦り付け



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月14日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)
(13箇所完/46箇所)

No.6 土嚢設置




No.16 切土状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月13日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)

No.6 土嚢設置



No.16 切土状況



No.36 ガードレール撤去




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月12日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (1車線確保)



No.6 掘削・土嚢設置状況




令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月11日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (1車線確保)



No.15 碎石充填状況



No.16 碎石充填状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月10日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (1車線確保)

No.35～42 碎石充填

