


令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと三井IC～のと里山空港IC (担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株))

2月19日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）
24箇所完了（舗装以外）／27箇所

No.1付近 路面清掃完了




No.1付近 加熱合剤施工状況



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

2月15日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）
24箇所完了（舗装以外）／27箇所


No.1 法面清掃状況



No.3 鋼矢板設置状況



緊急復旧作業中（2車線確保）
 24箇所完了（舗装以外）／27箇所



No.3 鋼矢板設置状況




R6.2.11撮影

工事件名 令和6年能登半島地震 能越自動車道緊急復旧工事No.3
 工事場所 のと三井IC 7.5kp
 横矢板設置状況
(株)大林組 2024.02/11

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

2月9日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）
24箇所完了（舗装以外）／27箇所

No.6付近 段差舗装完了




工事件名	令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道緊急復旧工事
工事場所	8.04-8.05kp上り
施工状況	施工完了状況
被災復旧対象	舗装工事 段差付施工完了
担当会社	前田建設工業株式会社

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

2月7日現在


緊急復旧作業中（2車線確保）
23箇所完了（舗装以外）／27箇所



No.18 クラック・段差補修完了



緊急復旧作業中（2車線確保）
 1 1箇所完了（舗装以外）／2 7箇所




No.18 クラック・段差部補修状況



No.19 クラック補修完了



緊急復旧作業中 (2車線確保)
9箇所完了 (舗装以外) / 27箇所




No.23 クラック・段差部補修状況



No1付近 安全施設設置状況



緊急復旧作業中 (2車線確保)
9箇所完了 (舗装以外) / 27箇所




No.3 崩落土撤去状況



No.18 クラック補修状況



緊急復旧作業中 (2車線確保)




No.3 土砂掘削及び積込状況



No.18 クラック補修状況



緊急復旧作業中（2車線確保）




No.3 土砂掘削及び積込状況



No.14 段差補修状況



緊急復旧作業中 (2車線確保)




No.27 段差補修状況



No.3土砂積込運搬状況



緊急復旧作業中（2車線確保）



No.26 段差補修状況




R6.1.26撮影

No.3土砂積込運搬状況



工事件名	令和6年能登半島地震 能越自動車道道路復旧工事No.3
工事場所	のと三井IC 土砂仮置場-7.5KP間
	二車線啓開
	施工状況
	先行撤去土砂 積込み、運搬
R6.1.26撮影	
	2024/01/26

緊急復旧作業中 (2車線確保)




No.7 路面補修状況



No.3 土砂積込運搬状況




緊急復旧作業中 (2車線確保)



No.16 亀裂補修




緊急復旧作業中（2車線確保）



No.23 亀裂・段差補修



緊急復旧作業中 (2車線確保)




No.19 亀裂・段差補修



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC (担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株))

1月18日現在



緊急復旧完了 (1車線確保)
令和6年1月18日～通行止め解除 (一方通行)


No1. 段差補修 (完了)



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在

緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）



No3. 土砂撤去（完了）



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在

緊急復旧完了（1車線確保）
 令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）




No.7亀裂・段差補修（完了）



令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC（担当会社（株）大林組 前田建設工業（株））

1月18日現在

緊急復旧完了（1車線確保）
令和6年1月18日～通行止め解除（一方通行）



No.19亀裂・段差補修（完了）




工事件名	令和6年能登半島地震 能越自動車道緊急復旧工事F0-04
工事場所	10.36kp上り
施工状況	施工完了状況
被災復旧対応 舗装工事 柵材施工完了	
	2024/01/14

R6.1.14撮影

令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況 のと三井IC～のと里山空港IC (担当会社 (株)大林組 前田建設工業(株))

1月18日現在



緊急復旧完了 (1車線確保)
令和6年1月18日～通行止め解除 (一方通行)

No.27亀裂・段差補修 (完了)

