


# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

3月6日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (2車線確保)

## No.41付近 路盤仕上げ状況



R6.3.5撮影

## No.51上りオフランプ 基盤改良状況




R6.3.5撮影

# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

3月4日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))




緊急復旧作業中（2車線確保）

## No.37付近 重機走路整備状況




## No.44付近 路盤不陸整正転圧状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

3月1日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (2車線確保)

## No.37付近 重機走路整備状況




## No.42付近 車線切替状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

2月28日現在




緊急復旧作業中（2車線確保）

No.37付近 重機走路整備状況



No.42付近 転圧状況





緊急復旧作業中（2車線確保）

### No.33付近 構造物撤去状況




### No.44付近 碎石敷均し状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月21日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.37付近 砕石埋戻し・土嚢設置状況




No.28付近 舗装撤去・砕石埋戻し状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月19日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（2車線確保）


No.56 砕石埋戻し状況



No.37付近 重機足場造成状況



緊急復旧作業中 (2車線確保)



### No.40 砕石敷均し状況



R6.2.14撮影

### No.56 舗装撤去・砕石埋戻し




R6.2.14撮影



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月13日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（2車線確保）

## No.16付近 ボーリング調査状況



R6.2.9撮影

## No.40 舗装撤去状況



工事名 (仮称)令和6年能登半島地震災害復旧工事  
工種 災害復旧工 測点 穴水  
穴水 ②16.8kp付近  
啓開作業  
舗装撤去状況  
大成建設(株) 令和6年2月12日

R6.2.12撮影

# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月9日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (2車線確保)

## No.16 GR集積・がら撤去状況




R6.2.8撮影

## No.42付近 大型土嚢設置状況



R6.2.8撮影



番号：主な被災箇所  
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中

No16被災


穴水IC

# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月7日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (2車線確保)



## No.42付近 舗装撤去状況




# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月5日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (2車線確保)




## No.16 調査・整地状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

2月2日現在

のと里山空港IC～穴水IC（担当会社（株）熊谷組 清水建設（株） 大成建設（株））



緊急復旧完了（1車線確保）  
令和6年2月2日～通行止め解除（一方通行）

No15付近 1車線復旧完了




No16付近 1車線復旧完了



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月31日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）  
46箇所完了（舗装以外）／46箇所  
※引き続き舗装施工中

No32 舗装状況



R6.1.31撮影




R6.1.31撮影

# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月30日現在


のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所舗装以外完了／46箇所）  
※引き続き舗装施工中

## No32 舗装状況





緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所舗装以外完了／46箇所）  
※引き続き舗装施工中

### No41～42 舗装状況



R6.1.29撮影




R6.1.29撮影



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月28日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）  
※引き続き舗装施工中


## No17～29 舗装状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月27日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）  
※引き続き舗装施工中

## No17～29 舗装・段差復旧状況



R6.1.27撮影




R6.1.27撮影

# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月26日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（46箇所 舗装以外完了 / 46箇所）  
※引き続き舗装施工中

## No15 舗装・段差復旧状況



R6.1.26撮影




R6.1.26撮影

# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月25日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(46箇所 舗装以外完了 / 46箇所)  
※引き続き舗装施工中


## 復旧箇所の除雪状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月23日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(46箇所 舗装以外完了 / 46箇所)  
※引き続き舗装施工中


## No41～42 舗装・段差復旧状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月22日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(39箇所完/46箇所)

## No41～42 段差復旧状況



R6.1.22撮影




R6.1.22撮影

# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月21日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(39箇所完/46箇所)

## No41～42 段差復旧状況



R6.1.21撮影




R6.1.21撮影

# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月20日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（36箇所完／46箇所）

## No41～42 段差復旧状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月19日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(22箇所完/46箇所)

## No.6 段差復旧状況




## No.16 迂回路造成



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月18日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(20箇所完/46箇所)

## No.6 段差復旧状況




## No.15 法面切土



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月17日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(13箇所完/46箇所)

No.6 段差復旧状況



No.15 碎石埋戻し状況



No.16 法面切土状況



No.51 段差擦り付け



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月16日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中（1車線確保）  
（13箇所完／46箇所）

No.6 路面亀裂、段差復旧状況



R6.1.16撮影

No.16 法面切土




R6.1.16撮影

No.51 段差擦り付け



R6.1.16撮影



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(13箇所完/46箇所)

No.6段差復旧状況



No.15碎石埋戻し状況



No.16 法面切土




No.56 段差擦り付け



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月14日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



緊急復旧作業中 (1車線確保)  
(13箇所完/46箇所)

## No.6 土嚢設置




## No.16 切土状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月13日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))



## 緊急復旧作業中 (1車線確保)

### No.6 土嚢設置



### No.16 切土状況



### No.36 ガードレール撤去




# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

## のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

1月12日現在

緊急復旧作業中 (1車線確保)



### No.6 掘削・土嚢設置状況






# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月11日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (1車線確保)



## No.15 碎石充填状況



## No.16 碎石充填状況



# 令和6年能登半島地震 国道470号能越自動車道 緊急復旧の状況

1月10日現在

のと里山空港IC～穴水IC (担当会社 (株)熊谷組 清水建設(株) 大成建設(株))

緊急復旧作業中 (1車線確保)

## No.35～42 碎石充填

