


番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.10 足場組立状況



R6.5.17撮影


No.19 遮断杭打設状況



R6.5.18撮影

工事件名	令和6年能登半島地震 能登里山海道緊急復旧工事第03
工事場所	のと里山海道(小牧橋～別所岳SA)k.d.14.70
影響遮断杭 No.10 継杭状況	
(株)大林組 2024/05/18	

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.10 足場組立状況



R6.5.10撮影

No.19 表層合材敷き均し状況



工事件名 令和6年能登半島 能登自動車道施工区03
工事場所 14.7KP
合材敷き均し
表層
2024/05/11


R6.5.11撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

5月7日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.13 改良土小運搬状況



No.13 大型土嚢設置状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

4月30日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.13 大型土嚢設置状況



R6.4.29撮影

No.3 道路看板撤去状況




R6.4.26撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

4月22日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.7 舗装撤去、路盤整地状況



R6.4.20撮影

No.14 鋼管上杭打設状況



R6.4.20撮影


工事件名 令和6年能登半島地震 被災道路緊急復旧工事
工事場所 のと里山海道(小坂橋～別所岳SA)14.0m点
No.2鋼管杭
上杭打設
R6.4.20撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

4月15日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.1付近 砕石敷均し状況



R6.4.13撮影

No.25付近 砕石小運搬状況



工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道補修工事の3
工事場所	のと里山海道（別所岳SA～小牧橋）15.9km
砕石小運搬状況	
（株）大林組 2024/04/13	

R6.4.13撮影


至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

4月8日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.2 付近 アスファルトガラ積込搬出状況



No.11 砕石敷均し状況




令和6年能登半島地震　のと里山海道　緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組　大成建設（株））

3月25日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.4付近 路盤整地状況



R6.3.23撮影

No.22 碎石敷均し状況



R6.3.23撮影


工事件名	令和6年能登半島地震、能登里山海道緊急復旧工事
工事場所	のと里山海道（中津川～別所岳SA）15.33～15.40KM
二車線開	路盤碎石敷均し状況
株式会社大林組 2024/03/23	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

3月18日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.1付近 伐採作業状況



R6.3.16撮影

No.21 転圧状況




R6.3.16撮影

工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道緊急復旧工事その3
工事場所	のと里山海道(小牧橋～別所岳SA)K.p.15.11～15.14
転圧状況	

至 金沢

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.1 砕石間詰・砕石埋め状況



No.8 舗装搬出状況




令和6年能登半島地震　のと里山海道　緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組　大成建設（株））

3月13日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.8 ガラ搬出状況



No.17 舗装撤去状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

3月11日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.9 碎石敷均し状況



R6.3.9撮影


No.14 舗装撤去 積込運搬状況



R6.3.9撮影

工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事その3
工事場所	のと里山海道(小牧橋～別所岳SA)k.p.14.17～14.19
アスファルト撤去・積込状況	

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.8 舗装撤去状況



No.44 碎石敷転圧状況




令和6年能登半島地震　のと里山海道　緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組　大成建設（株））

3月6日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.8 砕石転圧状況



No.44 転圧状況




工事件名	令和6年能登半島地震 能登里山海道緊急復旧工事
工事場所	のと里山海道（1号線）別所岳SA～横田IC（17.80～17.90）
転圧状況	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

3月4日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.8付近 砕石転圧状況



No.44 砕石敷均し状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

3月1日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.8付近 舗装撤去状況




R6.2月28撮影

No.44 ガードレール支柱撤去状況



R6.2.28撮影

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.8付近 舗装撤去状況



No.44 土嚢設置状況




令和6年能登半島地震　のと里山海道　緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組　大成建設（株））

2月26日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.10付近 舗装撤去状況



No.44 舗装撤去・砕石敷均し状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC（担当会社（株）熊谷組（株）大林組 大成建設（株））

2月21日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.10 舗装撤去状況



No.44 碎石敷均し状況

