




緊急復旧作業中（2車線確保）

No.17 モルタル吹付状況



No.33 ライン工施工状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

6月17日現在


番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



No2被災状況



No33被災状況



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.35 ガードレール設置状況



R6.6.14撮影

No.13 舗装切断状況



R6.6.15撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

6月10日現在


番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



No2被災状況



No33被災状況



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.18 路面整正状況



R6.6.7撮影

No.18付近 アスガラ搬出状況



R6.6.7撮影


番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



No2被災状況



No33被災状況



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.18 アスファルト撤去状況



工事名
工事場所
アスファルト撤去状況

R6.6.2撮影

No.16 舗装施工状況



工事名
工事その4
工 種
舗装工
測 点
徳田大津IC～横田IC
5.0kp上
施工状況

R6.5.31撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

5月27日現在


番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



No2被災状況



No33被災状況



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.2 レーンマーク設置状況



No.33 大型土のう設置状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

5月20日現在

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

番号：主な被災箇所


赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



No2被災状況



No33被災状況



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.18 付近 法面整形状況



R6.5.18撮影

No.33 鉄板、舗装撤去状況




R6.5.18撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

5月13日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.3付近 舗装状況



No.35 側溝設置状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

5月7日現在


番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



No2被災状況



No33被災状況



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.35 側道切土状況



R6.5.2撮影

No.18付近 路床改良状況




R6.5.3撮影

工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道緊急復旧工事(2)
工事場所	のと里山海道 徳田大津IC～横田IC
5.5kP	
路床工	
路床改良状況	
2024.05.03	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

4月30日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.33 背面盛土、舗装撤去状況



No.2付近 伐採材積込状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

4月22日現在


番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



No2被災状況



No33被災状況



緊急復旧作業中（2車線確保）

No. 2 伐採状況



工事件名 令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事その7
工事場所 のと里山海道 徳田大津IC～横田IC
1.9KP
伐採状況

R6.4.20撮影

No.35付近 切土状況



工事名 (仮称) 令和6年度能登地震災害復旧工事
工 種 災害復旧工
測 点 横田ICオフランプ
法面切土状況
大成建設株式会社 令和6年4月20日

R6.4.20撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

4月15日現在


番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



No2被災状況



No33被災状況



緊急復旧作業中（2車線確保）

No. 5 軽量盛土工状況



No.33付近 鋼矢板打設状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

4月8日現在

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

番号：主な被災箇所

赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No. 2 軽量盛土設置状況



No.33 鋼矢板圧入状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

3月25日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No. 5 鋼矢板圧入状況



No.33 交通標識撤去状況




令和6年能登半島地震　のと里山海道　緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

3月18日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No. 2 鋼矢板打設状況



No.17 碎石敷き均し状況



令和6年能登半島地震　のと里山海道　緊急復旧の状況


横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

3月15日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



No2被災状況



緊急復旧作業中（2車線確保）

No. 2 鋼矢板打設状況



R6.3.14撮影

No.17 不陸整正 大型土嚢設置状況




R6.3.14撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

3月13日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No. 2 鋼矢板打設状況



No.33 重機進入路造成状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

3月11日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No. 5 舗装・伐木撤去状況



No.33重機進入路造成状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

3月8日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.2 舗装撤去状況




No.33 大規模崩落箇所整備状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

3月6日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.2 試掘状況




No.18 ボーリング調査状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

3月4日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.18 ボーリング調査状況



令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

3月1日現在


番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



No18被災状況



No33被災状況



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.18 ボーリング調査状況



R6.2.29撮影

No.35 舗装版撤去・砕石状況




R6.2.29撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

2月28日現在



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.5 ボーリング調査状況



No.34 ボーリング調査状況




令和6年能登半島地震　のと里山海道　緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

2月26日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.2 ボーリング調査状況



No.35 碎石敷均し状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

横田IC～徳田大津IC（担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)）

2月21日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（2車線確保）※調査中



緊急復旧作業中（2車線確保）

No.21 砕石敷均し状況



No.33 ボーリング調査状況

