


今後の進め方





- 検討課題のうち、自転車ネットワーク計画に関する課題については、委員会の下に新たに設けるWGにおいて集中的に検討を実施し、検討状況・結果は委員会へ報告





取組		令和 7 年度		令和 8 年度	
		10～12月	1 ～ 3 月		
計画	①自転車ネットワーク計画の考え方を整理			国内外の事例調査 → 事例調査結果等を踏まえ、計画の考え方の整理	
	②データ活用による自転車ネットワーク計画の検討方法を整理		事業者等ヒアリング 先行事例の調査等 手引きの作成 → データ活用 の手引きまとめ	NWデータの作成 → 直轄国道の NWデータ公表 → 反映	
整備	③道路空間再配分の手法の充実	【車道部：路肩等の活用】	事業者ヒアリング →	ヒアリング結果等を踏まえた各手法の留意点等の整理 →	ガイドラインの改定
		【歩道部：幅広歩道の活用】	既存事例の調査 →	既存事例の調査結果等を踏まえた導入方法等の整理 →	
	④道路空間再配分の検討方法の整理		既存事例の調査 既往文献等の調査 →	事例集の作成 → 事例集 まとめ 既存事例の調査結果等を踏まえた再配分の検討方法の整理 →	
	⑤自転車専用通行帯の停車抑制対策		既存事例の調査 関係者ヒアリング →	実験による安全面の検証 → 調査結果等を踏まえ、 停車抑制対策を検討 →	
委員会★／WG■		10/2 ★ 10/上 ■ WGを2～3回開催	12月頃 ★	3月頃 ★ WGを1～2回開催	委員会・WGを継続的に開催 →