

(再評価)

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	東関東自動車道 千葉富津線（木更津南JCT～富津竹岡）
事業主体	東日本高速道路株式会社

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指 標		指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている	費用便益比 (B/C) = 3.2 経済的純現在価値 (B-C) = 4,167億円 経済的內部収益率 (EIRR) = 12.1%

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更）	指標チェックの根拠		
1. 活力	円滑なモビリティの確保	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 並行区間等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率</li> <li>□ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される</li> <li>■ 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が期待できる</li> <li>□ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる</li> <li>■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる</li> </ul>	東関東自動車道 千葉富津線（木更津南JCT～富津竹岡） 渋滞損失時間削減量： 4,014.6千人・時間/年 渋滞損失削減率： 0.257%削減  既存バス路線（JR東京駅～JR館山駅：開通前114分 ⇒ 開通後86分【28分短縮】）  成田国際空港（館山市～成田国際空港：開通前119分 ⇒ 開通後91分【28分短縮】）	
	物流効率化の支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる</li> <li>■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる</li> </ul>	木更津港（館山市～木更津港：開通前79分 ⇒ 開通後57分【22分短縮】）  びわ・花（館山市～東京：開通前122分 ⇒ 開通後94分【28分短縮】）	
	都市の再生	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 都市再生プロジェクトを支援する事業である</li> <li>□ 三大都市圏の環状道路を形成する</li> <li>□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり</li> </ul>	君津IC接続 かずさアカデミアパーク	
	国土・地域ネットワークの構築	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する</li> <li>□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する</li> <li>■ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる</li> </ul>	木更津市（地方生活圏中心都市）～館山市（地方生活圏中心都市）  木更津市（地方生活圏中心都市）～館山市（地方生活圏中心都市）（開通前77分 ⇒ 開通後55分【22分短縮】）	
	個性ある地域の形成	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する</li> <li>■ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する</li> <li>□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である</li> </ul>	鴨川市：鴨川シーワールド、富津市：マザー牧場、南房総市：白浜フラワーパーク	
	2. 暮らし	安全で安心できる暮らしの確保	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる</li> </ul>	君津中央病院（館山市～君津中央病院：開通前69分 ⇒ 開通後47分【22分短縮】）
	3. 安全	安全な生活環境の確保	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間がある場合において、交通量の減少により当該区間の安全性の向上が期待できる</li> </ul>	
		災害への備え	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり</li> <li>■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する</li> <li>□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する</li> <li>■ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する</li> </ul>	第一次緊急輸送道路として位置づけ  国道127号、代替する区間（木更津市～富津市）  事前通行規制区間（危険が予想される時）のを解消（富津市）
		地球環境の保全	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO<sub>2</sub>排出量</li> </ul>	CO <sub>2</sub> 排出削減量： 19,221.6t/年 排出削減率：0.0111%削減
		生活環境の改善・保全	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 並行区間等における自動車からのNO<sub>2</sub>排出削減率</li> <li>● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率</li> <li>□ 並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある</li> <li>□ その他、環境や景観上の効果が期待される</li> </ul>	NO <sub>2</sub> 排出削減量： 40.4t/年 排出削減率：0.0095%削減  SPM排出削減量： 3.6t/年 排出削減率：0.0153%削減
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている</li> </ul>		
	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される</li> </ul>		

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B P・その他の別
東関東自動車道 千葉富津線	木更津南JCT～富津竹岡	L=21km	高速自動車国道	4車線化

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
11,200～15,600	4	東日本高速道路(株)

## ① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成27年度		
単純合計	1,266億円	315億円	1,582億円
うち残事業分	159億円	114億円	272億円
基準年における 現在価値(C)	1,672億円	184億円	1,856億円
うち残事業分	147億円	43億円	190億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成27年度			
供用年	平成19年度			
単年便益 (初年便益)	167億円	21億円	10億円	198億円
基準年における 現在価値(B)	5,073億円	645億円	305億円	6,023億円
うち残事業分	535億円	9億円	13億円	557億円

③ 結 果

費用便益比（事業全体）	3.2
経済的純現在価値（事業全体）	4,167
経済的内部収益率（事業全体）	12.1%
費用便益比（残事業）	2.9
経済的純現在価値（残事業）	367
経済的内部収益率（残事業）	15.0%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析（残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	11,200~15,600	±10%	2.6~3.2
事業費	159億円	±10%	3.2~2.7
事業期間	3年間	±1年	3~2.8

# 交通状況の変化（事業全体）

様式-3①

事業名：東関東自動車道 千葉富津線（木更津南JCT～富津竹岡）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設道路 (木更津南JCT ～富津竹岡 : 20.8km)	交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]	-	13,000	
	走行時間 <sup>※2</sup>	[分]	-	12	
	走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]	-	32	
② 主な周辺 道路 <sup>※4</sup>	国道127号 : 22.5km	交通量	[台/日]	21,600	15,100
		走行時間	[分]	34	31
		走行時間費用	[億円/年]	144	93
	国道410号 : 53.2km	交通量	[台/日]	6,200	5,600
		走行時間	[分]	76	75
		走行時間費用	[億円/年]	94	82
	国道465号 : 20.9km	交通量	[台/日]	4,600	2,900
		走行時間	[分]	26	26
		走行時間費用	[億円/年]	23	15
	県道92号 君津鴨川線 : 11.6km	交通量	[台/日]	11,700	9,900
		走行時間	[分]	17	16
		走行時間費用	[億円/年]	41	36
	県道33号 君津平川線 : 10.3km	交通量	[台/日]	15,100	13,500
		走行時間	[分]	16	15
		走行時間費用	[億円/年]	48	40
	交通量	[台/日]			
	走行時間	[分]			
	走行時間費用	[億円/年]			
③その他道路合計： 27,180.2km	走行時間費用	[億円/年]	189,629	189,507	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：27,319.5km	走行時間短縮便益	[億円/年]	189,979	189,805	174

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

事業名：東関東自動車道 千葉富津線（木更津南JCT～富津竹岡）



交通状況の変化（残事業）

様式-3①

事業名：東関東自動車道 千葉富津線（木更津南JCT～富津竹岡）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設道路 (木更津南JCT ～富津竹岡 : 20.8km)	交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]	11,800	13,000	
	走行時間 <sup>※2</sup>	[分]	16	12	
	走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]	36	32	
② 主な周辺 道路 <sup>※4</sup>	国道127号 : 22.5km	交通量	[台/日]	15,600	15,100
		走行時間	[分]	31	31
		走行時間費用	[億円/年]	97	93
	国道410号 : 53.2km	交通量	[台/日]	5,600	5,600
		走行時間	[分]	75	75
		走行時間費用	[億円/年]	83	82
	国道465号 : 20.9km	交通量	[台/日]	3,000	2,900
		走行時間	[分]	26	26
		走行時間費用	[億円/年]	15	15
	県道92号 君津鴨川線 : 11.6km	交通量	[台/日]	10,100	9,900
		走行時間	[分]	16	16
		走行時間費用	[億円/年]	36	36
	県道33号 君津平川線 : 10.3km	交通量	[台/日]	13,600	13,500
		走行時間	[分]	15	15
		走行時間費用	[億円/年]	41	40
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
③その他道路合計： 27,180.2km	走行時間費用	[億円/年]	189,527	189,507	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：27,319.5km	走行時間短縮便益	[億円/年]	189,835	189,805	30

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

事業名：東関東自動車道 千葉富津線（木更津南JCT～富津竹岡）



## 費用便益分析の条件

事業名：東関東自動車道 千葉富津線(木更津南JCT～富津竹岡)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	H27	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他( )	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ( )台トリップ/日	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他( )			
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他( )		<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	その他 (高規格道路の速度は道路種別・車線当たり交通量から設定。また、一般道の速度は、沿道条件・交差点密度等の道路条件を考慮し設定)	<input checked="" type="checkbox"/>	

交通流推計



(3)

項目		チェック欄		
便 益 の 算 定	休日交通の 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	( ) %
	災害等による 通行止めの 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	( ) 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する 場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	( ) 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
交通流推計の 時点以外の 便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ( )	<input type="checkbox"/>		
車種別時間 価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
車種別走行 経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少 便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走 行経費減少・交通 事故減少以外の便 益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				



## 費用の現在価値算定表（事業全体）

				維持管理費の単純単価の算出			
箇所名: 東関東自動車道 千葉富津線(木更津南JCT~富津竹岡)				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
				0.30	20.7	6.30	
年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-14年目	H 5	2.3699	118.9827				
-13年目	H 6	2.2788	118.7567	2.00	3.84		
-12年目	H 7	2.1911	117.7921	5.00	9.30		
-11年目	H 8	2.1068	117.3633	6.00	10.77		
-10年目	H 9	2.0258	118.3280	14.00	23.97		
-9年目	H 10	1.9479	117.7921	84.00	138.91		
-8年目	H 11	1.8730	116.1844	155.00	249.87		
-7年目	H 12	1.8009	114.8982	110.00	172.41		
-6年目	H 13	1.7317	113.2905	107.00	163.55		
-5年目	H 14	1.6651	111.2540	143.00	214.02		
-4年目	H 15	1.6010	109.6463	95.00	138.71		
-3年目	H 16	1.5395	108.2529	116.00	164.97		
-2年目	H 17	1.4802	106.7524	38.00	52.69		
暫定供用開始年次	H 18	1.4233	105.7878	67.00	90.14		
1年目	H 19	1.3686	104.6088	40.00	52.33	4.72	6.18
2年目	H 20	1.3159	103.7513	2.91	3.69	4.81	6.09
3年目	H 21	1.2653	102.4652	1.50	1.86	4.93	6.09
4年目	H 22	1.2167	100.4287	1.30	1.58	5.11	6.19
5年目	H 23	1.1699	98.7138	2.27	2.69	5.25	6.23
6年目	H 24	1.1249	97.8564	0.37	0.43	5.39	6.20
7年目	H 25	1.0816	97.5348	1.89	2.10	5.49	6.09
8年目	H 26	1.0400	100.0000	2.48	2.58	5.56	5.79
9年目	H 27	1.0000	100.0000	42.77	42.77	5.74	5.74
10年目	H 28	0.9615	100.0000	85.25	81.97	5.87	5.64
11年目	H 29	0.9246	100.0000	66.99	61.94	5.98	5.53
完成供用開始年次	H 30	0.8890	100.0000	76.67	68.16	6.05	5.38
13年目	H 31	0.8548	100.0000			6.16	5.27
14年目	H 32	0.8219	100.0000			6.20	5.09
15年目	H 33	0.7903	100.0000			6.25	4.94
16年目	H 34	0.7599	100.0000			6.26	4.76
17年目	H 35	0.7307	100.0000			6.29	4.59
18年目	H 36	0.7026	100.0000			6.34	4.45
19年目	H 37	0.6756	100.0000			6.40	4.32
20年目	H 38	0.6496	100.0000			6.47	4.20
21年目	H 39	0.6246	100.0000			6.54	4.08
22年目	H 40	0.6006	100.0000			6.60	3.97
23年目	H 41	0.5775	100.0000			6.66	3.85
24年目	H 42	0.5553	100.0000			6.73	3.74
25年目	H 43	0.5339	100.0000			6.76	3.61
26年目	H 44	0.5134	100.0000			6.79	3.49
27年目	H 45	0.4936	100.0000			6.79	3.35
28年目	H 46	0.4746	100.0000			6.78	3.22
29年目	H 47	0.4564	100.0000			6.77	3.09
30年目	H 48	0.4388	100.0000			6.76	2.97
31年目	H 49	0.4220	100.0000			6.75	2.85
32年目	H 50	0.4057	100.0000			6.74	2.73
33年目	H 51	0.3901	100.0000			6.73	2.63
34年目	H 52	0.3751	100.0000			6.72	2.52
35年目	H 53	0.3607	100.0000			6.71	2.42
36年目	H 54	0.3468	100.0000			6.70	2.32
37年目	H 55	0.3335	100.0000			6.69	2.23
38年目	H 56	0.3207	100.0000			6.68	2.14
39年目	H 57	0.3083	100.0000			6.67	2.06
40年目	H 58	0.2965	100.0000			6.66	1.97
41年目	H 59	0.2851	100.0000			6.65	1.90
42年目	H 60	0.2741	100.0000			6.63	1.82
43年目	H 61	0.2636	100.0000			6.57	1.73
44年目	H 62	0.2534	100.0000			6.56	1.66
45年目	H 63	0.2437	100.0000			6.55	1.60
46年目	H 64	0.2343	100.0000			6.55	1.53
47年目	H 65	0.2253	100.0000			6.54	1.47
48年目	H 66	0.2166	100.0000			6.53	1.41
49年目	H 67	0.2083	100.0000			6.52	1.36
50年目	H 68	0.2003	100.0000	-414.50	-83.02	6.51	1.30
合計				851.90	1,672.22	315.13	183.80
単純事業費計				1,266.40		315.13	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 費用の現在価値算定表（残事業）

維持管理費の単純単価の算出

箇所名：東関東自動車道 千葉富津線（木更津南JCT～富津竹岡）

				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
				0.11	20.7	2.27	
年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-20年目	H 10	1.9479	117.7921				
-19年目	H 11	1.8730	116.1844				
-18年目	H 12	1.8009	114.8982				
-17年目	H 13	1.7317	113.2905				
-16年目	H 14	1.6651	111.2540				
-15年目	H 15	1.6010	109.6463				
-14年目	H 16	1.5395	108.2529				
-13年目	H 17	1.4802	106.7524				
-12年目	H 18	1.4233	105.7878				
-11年目	H 19	1.3686	104.6088				
-10年目	H 20	1.3159	103.7513				
-9年目	H 21	1.2653	102.4652				
-8年目	H 22	1.2167	100.4287				
-7年目	H 23	1.1699	98.7138				
-6年目	H 24	1.1249	97.8564				
-5年目	H 25	1.0816	97.5348				
-4年目	H 26	1.0400	100.0000				
-3年目	H 27	1.0000	100.0000				
-2年目	H 28	0.9615	100.0000	59.13	56.85		
-1年目	H 29	0.9246	100.0000	46.47	42.96		
完成供用開始年次	H 30	0.8890	100.0000	53.18	47.28		
1年目	H 31	0.8548	100.0000			2.27	1.94
2年目	H 32	0.8219	100.0000			2.27	1.87
3年目	H 33	0.7903	100.0000			2.27	1.79
4年目	H 34	0.7599	100.0000			2.27	1.72
5年目	H 35	0.7307	100.0000			2.27	1.66
6年目	H 36	0.7026	100.0000			2.27	1.59
7年目	H 37	0.6756	100.0000			2.27	1.53
8年目	H 38	0.6496	100.0000			2.27	1.47
9年目	H 39	0.6246	100.0000			2.27	1.42
10年目	H 40	0.6006	100.0000			2.27	1.36
11年目	H 41	0.5775	100.0000			2.27	1.31
12年目	H 42	0.5553	100.0000			2.27	1.26
13年目	H 43	0.5339	100.0000			2.27	1.21
14年目	H 44	0.5134	100.0000			2.27	1.17
15年目	H 45	0.4936	100.0000			2.27	1.12
16年目	H 46	0.4746	100.0000			2.27	1.08
17年目	H 47	0.4564	100.0000			2.27	1.04
18年目	H 48	0.4388	100.0000			2.27	1.00
19年目	H 49	0.4220	100.0000			2.27	0.96
20年目	H 50	0.4057	100.0000			2.27	0.92
21年目	H 51	0.3901	100.0000			2.27	0.89
22年目	H 52	0.3751	100.0000			2.27	0.85
23年目	H 53	0.3607	100.0000			2.27	0.82
24年目	H 54	0.3468	100.0000			2.27	0.79
25年目	H 55	0.3335	100.0000			2.27	0.76
26年目	H 56	0.3207	100.0000			2.27	0.73
27年目	H 57	0.3083	100.0000			2.27	0.70
28年目	H 58	0.2965	100.0000			2.27	0.67
29年目	H 59	0.2851	100.0000			2.27	0.65
30年目	H 60	0.2741	100.0000			2.27	0.62
31年目	H 61	0.2636	100.0000			2.27	0.60
32年目	H 62	0.2534	100.0000			2.27	0.58
33年目	H 63	0.2437	100.0000			2.27	0.55
34年目	H 64	0.2343	100.0000			2.27	0.53
35年目	H 65	0.2253	100.0000			2.27	0.51
36年目	H 66	0.2166	100.0000			2.27	0.49
37年目	H 67	0.2083	100.0000			2.27	0.47
38年目	H 68	0.2003	100.0000			2.27	0.45
39年目	H 69	0.1926	100.0000			2.27	0.44
40年目	H 70	0.1852	100.0000			2.27	0.42
41年目	H 71	0.1780	100.0000			2.27	0.40
42年目	H 72	0.1712	100.0000			2.27	0.39
43年目	H 73	0.1646	100.0000			2.27	0.37
44年目	H 74	0.1583	100.0000			2.27	0.36
45年目	H 75	0.1522	100.0000			2.27	0.35
46年目	H 76	0.1463	100.0000			2.27	0.33
47年目	H 77	0.1407	100.0000			2.27	0.32
48年目	H 78	0.1353	100.0000			2.27	0.31
49年目	H 79	0.1301	100.0000			2.27	0.30
50年目	H 80	0.1251	100.0000			2.27	0.28
合計				158.78	147.09	113.50	43.35
単純事業費計				158.78		113.50	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：東関東自動車道 千葉富津線（木更津南JCT～富津竹岡）

年次	年度 (基準年) H27	総走行台キロの年次別伸び率 (関東臨海ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)			
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	割引率4%
暫定供用開始年次	H 17	0.99533	0.98047	0.99845	0.99319	1.4802	106.7524														
	H 18	1.00064	0.99493	1.00856	1.00082	1.4233	105.7878														
1年目	H 19	1.00063	0.99491	1.00849	1.00082	1.3686	104.6088	112.12	25.28	29.44	166.84	218.28	14.30	2.81	4.03	21.13	27.64	10.09	13.21	198.07	259.13
2年目	H 20	1.00063	0.99488	1.00842	1.00082	1.3159	103.7513	112.19	25.15	29.69	167.03	211.85	14.30	2.79	4.06	21.16	26.83	10.10	12.81	198.29	251.50
3年目	H 21	1.00063	0.99486	1.00835	1.00082	1.2653	102.4652	112.26	25.02	29.94	167.22	206.50	14.31	2.78	4.09	21.19	26.16	10.11	12.48	198.52	245.14
4年目	H 22	1.00063	0.99483	1.00828	1.00082	1.2167	100.4287	112.33	24.90	30.19	167.41	202.82	14.32	2.76	4.13	21.21	25.70	10.12	12.26	198.74	240.78
5年目	H 23	1.00063	0.99480	1.00821	1.00082	1.1699	98.7138	112.40	24.77	30.44	167.60	198.63	14.33	2.75	4.16	21.24	25.18	10.13	12.00	198.97	235.81
6年目	H 24	1.00063	0.99478	1.00815	1.00082	1.1249	97.8564	112.47	24.64	30.68	167.79	192.88	14.34	2.73	4.20	21.27	24.45	10.13	11.65	199.20	228.99
7年目	H 25	1.00063	0.99475	1.00808	1.00082	1.0816	97.5348	112.54	24.51	30.93	167.98	186.28	14.35	2.72	4.23	21.30	23.62	10.14	11.25	199.42	221.15
8年目	H 26	1.00063	0.99472	1.00801	1.00082	1.0400	100.0000	112.61	24.38	31.18	168.17	174.90	14.36	2.71	4.26	21.33	22.18	10.15	10.56	199.65	207.64
9年目	H 27	1.00063	0.99469	1.00795	1.00082	1.0000	100.0000	112.68	24.25	31.43	168.36	168.36	14.37	2.69	4.30	21.36	21.36	10.16	10.16	199.88	199.88
10年目	H 28	1.00063	0.99466	1.00789	1.00082	0.9615	100.0000	112.75	24.12	31.67	168.55	162.06	14.38	2.68	4.33	21.39	20.56	10.17	9.78	200.10	192.40
11年目	H 29	1.00063	0.99464	1.00783	1.00081	0.9246	100.0000	112.83	23.99	31.92	168.74	156.02	14.39	2.66	4.37	21.41	19.80	10.18	9.41	200.33	185.22
完成供用開始年次	H 30	1.00063	0.99461	1.00777	1.00081	0.8890	100.0000	112.90	23.86	32.17	168.93	150.18	14.40	2.65	4.40	21.44	19.06	10.18	9.05	200.56	178.29
13年目	H 31	1.00063	0.99458	1.00771	1.00081	0.8548	100.0000	112.97	23.73	32.42	169.12	144.56	14.40	2.63	4.43	21.47	18.35	10.19	8.71	200.78	171.63
14年目	H 32	1.00063	0.99455	1.00765	1.00081	0.8219	100.0000	113.04	23.60	32.67	169.31	139.15	14.41	2.62	4.47	21.50	17.67	10.20	8.38	201.01	165.21
15年目	H 33	1.00175	0.99529	1.01063	1.00219	0.7903	100.0000	113.24	23.49	33.01	169.74	134.15	14.44	2.61	4.52	21.56	17.04	10.22	8.08	201.53	159.27
16年目	H 34	1.00175	0.99527	1.01052	1.00219	0.7599	100.0000	113.44	23.38	33.36	170.18	129.32	14.46	2.59	4.56	21.62	16.43	10.25	7.79	202.04	153.53
17年目	H 35	1.00174	0.99525	1.01041	1.00218	0.7307	100.0000	113.63	23.27	33.71	170.61	124.66	14.49	2.58	4.61	21.68	15.84	10.27	7.50	202.56	148.01
18年目	H 36	1.00174	0.99523	1.01030	1.00218	0.7026	100.0000	113.83	23.16	34.06	171.04	120.18	14.51	2.57	4.66	21.74	15.28	10.29	7.23	203.08	142.68
19年目	H 37	1.00174	0.99520	1.01020	1.00217	0.6756	100.0000	114.03	23.05	34.40	171.48	115.85	14.54	2.56	4.71	21.80	14.73	10.31	6.97	203.59	137.55
20年目	H 38	1.00173	0.99518	1.01009	1.00217	0.6496	100.0000	114.23	22.94	34.75	171.91	111.67	14.56	2.55	4.75	21.86	14.20	10.34	6.71	204.11	132.59
21年目	H 39	1.00173	0.99516	1.00999	1.00217	0.6246	100.0000	114.42	22.82	35.10	172.34	107.65	14.59	2.53	4.80	21.92	13.69	10.36	6.47	204.63	127.81
22年目	H 40	1.00173	0.99513	1.00989	1.00216	0.6006	100.0000	114.62	22.71	35.44	172.78	103.77	14.61	2.52	4.85	21.98	13.20	10.38	6.23	205.14	123.21
23年目	H 41	1.00172	0.99511	1.00980	1.00216	0.5775	100.0000	114.82	22.60	35.79	173.21	100.03	14.64	2.51	4.90	22.04	12.73	10.40	6.01	205.66	118.77
24年目	H 42	1.00172	0.99509	1.00970	1.00215	0.5553	100.0000	115.02	22.49	36.14	173.65	96.43	14.67	2.50	4.94	22.10	12.27	10.42	5.79	206.17	114.49
25年目	H 43	0.98976	0.99372	1.00237	0.99259	0.5339	100.0000	113.84	22.35	36.22	172.41	92.05	14.52	2.48	4.95	21.95	11.72	10.35	5.52	204.71	109.29
26年目	H 44	0.98965	0.99368	1.00236	0.99253	0.5134	100.0000	112.66	22.21	36.31	171.18	87.88	14.36	2.46	4.97	21.80	11.19	10.27	5.27	203.24	104.35
27年目	H 45	0.98954	0.99364	1.00236	0.99248	0.4936	100.0000	111.48	22.07	36.40	169.94	83.88	14.21	2.45	4.98	21.64	10.68	10.19	5.03	201.78	99.60
28年目	H 46	0.98943	0.99360	1.00235	0.99242	0.4746	100.0000	110.30	21.93	36.48	168.71	80.07	14.06	2.43	4.99	21.49	10.20	10.12	4.80	200.31	95.07
29年目	H 47	0.98932	0.99356	1.00234	0.99236	0.4564	100.0000	109.12	21.78	36.57	167.48	76.44	13.91	2.42	5.00	21.33	9.74	10.04	4.58	198.85	90.75
30年目	H 48	0.98920	0.99352	1.00234	0.99231	0.4388	100.0000	107.95	21.64	36.65	166.24	72.95	13.76	2.40	5.01	21.18	9.29	9.96	4.37	197.38	86.61
31年目	H 49	0.98909	0.99348	1.00233	0.99225	0.4220	100.0000	106.77	21.50	36.74	165.01	69.63	13.61	2.39	5.02	21.02	8.87	9.88	4.17	195.92	82.68
32年目	H 50	0.98896	0.99343	1.00233	0.99218	0.4057	100.0000	105.59	21.36	36.82	163.77	66.44	13.46	2.37	5.04	20.87	8.47	9.81	3.98	194.45	78.89
33年目	H 51	0.98884	0.99339	1.00232	0.99212	0.3901	100.0000	104.41	21.22	36.91	162.54	63.41	13.31	2.36	5.05	20.72	8.08	9.73	3.80	192.99	75.28
34年目	H 52	0.98872	0.99335	1.00232	0.99206	0.3751	100.0000	103.23	21.08	36.99	161.31	60.51	13.16	2.34	5.06	20.56	7.71	9.65	3.62	191.52	71.84
35年目	H 53	0.98859	0.99330	1.00231	0.99200	0.3607	100.0000	102.06	20.94	37.08	160.07	57.74	13.01	2.32	5.07	20.41	7.36	9.58	3.45	190.06	68.55
36年目	H 54	0.98846	0.99326	1.00231	0.99193	0.3468	100.0000	100.88	20.80	37.17	158.84	55.09	12.86	2.31	5.08	20.25	7.02	9.50	3.29	188.59	65.40
37年目	H 55	0.98832	0.99321	1.00230	0.99187	0.3335	100.0000	99.70	20.66	37.25	157.61	52.56	12.71	2.29	5.09	20.10	6.70	9.42	3.14	187.13	62.41
38年目	H 56	0.98818	0.99316	1.00230	0.99180	0.3207	100.0000	98.52	20.51	37.34	156.37	50.15	12.56	2.28	5.11	19.95	6.40	9.34	3.00	185.66	59.54
39年目	H 57	0.98804	0.99312	1.00229	0.99173	0.3083	100.0000	97.34	20.37	37.42	155.14	47.83	12.41	2.26	5.12	19.79	6.10	9.27	2.86	184.20	56.79
40年目	H 58	0.98790	0.99307	1.00229	0.99166	0.2965	100.0000	96.17	20.23	37.51	153.91	45.63	12.26	2.25	5.13	19.64	5.82	9.19	2.72	182.73	54.18
41年目	H 59	0.98775	0.99302	1.00228	0.99159	0.2851	100.0000	94.99	20.09	37.59	152.67	43.53	12.11	2.23	5.14	19.48	5.55	9.11	2.60	181.27	51.68
42年目	H 60	0.98760	0.99297	1.00227	0.99152	0.2741	100.0000	93.81	19.95	37.68	151.44	41.51	11.96	2.21	5.15	19.33	5.30	9.03	2.48	179.80	49.28
43年目	H 61	0.98744	0.99292	1.00227	0.99145	0.2636	100.0000	92.63	19.81	37.76	150.20	39.59	11.81	2.20	5.17	19.17	5.05	8.96	2.36	178.34	47.01
44年目	H 62	0.98728	0.99287	1.00226	0.99138	0.2534	100.0000	91.45	19.67	37.85	148.97	37.75	11.66	2.18	5.18	19.02	4.82	8.88	2.25	176.87	44.82
45年目	H 63	0.98712	0.99282	1.00226	0.99130	0.2437	100.0000	90.28	19.53	37.94	147.74	36.00	11.51	2.17	5.19	18.87	4.60	8.80	2.15	175.40	42.75
46年目	H 64	0.98695	0.99277	1.00225	0.99122	0.2343	100.0000	89.10	19.38	38.02	146.50	34.33	11.36	2.15	5.20	18.71	4.38	8.73	2.04	173.94	40.75
47年目	H 65	0.98678	0.99272	1.00225	0.99115	0.2253	100.0000	87.92	19.24	38.11	145.27	32.73	11.21	2.14	5.21	18.56	4.18	8.65	1.95	172.47	38.86
48年目	H 66	0.98660	0.99266	1.00224	0.99107	0.2166	100.0000	86.74	19.10	38.19	144.03	31.20	11.06	2.12	5.22	18.40	3.99	8.57	1.86	171.01	37.04
49年目	H 67	0.98642	0.99261	1.00224	0.99099	0.2083	100.0000	85.56	18.96	38.28	142.80	29.75	10.91	2.10	5.24	18.25	3.80	8.49	1.77	169.54	

## 便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名:東関東自動車道 千葉富津線(木更津南JCT~富津竹岡)

年次	年度 (基準年) H27	総走行台キロの年次別伸び率 (関東臨海ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)			
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 29	1.00063	0.99464	1.00783	1.00081	0.9246	100.0000														
	H 30	1.00063	0.99461	1.00777	1.00081	0.8890	100.0000														
1年目	H 31	1.00063	0.99458	1.00771	1.00081	0.8548	100.0000	15.28	4.12	9.14	28.53	24.39	0.26	0.01	0.19	0.46	0.39	0.72	0.61	29.70	25.39
2年目	H 32	1.00063	0.99455	1.00765	1.00081	0.8219	100.0000	15.29	4.10	9.21	28.59	23.50	0.26	0.01	0.19	0.46	0.38	0.72	0.59	29.76	24.46
3年目	H 33	1.00175	0.99529	1.01063	1.00219	0.7903	100.0000	15.31	4.08	9.31	28.70	22.68	0.26	0.01	0.19	0.46	0.36	0.72	0.57	29.87	23.61
4年目	H 34	1.00175	0.99527	1.01052	1.00219	0.7599	100.0000	15.34	4.06	9.40	28.80	21.89	0.26	0.01	0.20	0.46	0.35	0.72	0.55	29.98	22.78
5年目	H 35	1.00174	0.99525	1.01041	1.00218	0.7307	100.0000	15.37	4.04	9.50	28.91	21.12	0.26	0.01	0.20	0.46	0.34	0.72	0.53	30.09	21.99
6年目	H 36	1.00174	0.99523	1.01030	1.00218	0.7026	100.0000	15.39	4.02	9.60	29.01	20.38	0.26	0.01	0.20	0.47	0.33	0.72	0.51	30.20	21.22
7年目	H 37	1.00174	0.99520	1.01020	1.00217	0.6756	100.0000	15.42	4.00	9.70	29.12	19.67	0.26	0.01	0.20	0.47	0.32	0.72	0.49	30.31	20.48
8年目	H 38	1.00173	0.99518	1.01009	1.00217	0.6496	100.0000	15.45	3.98	9.80	29.22	18.98	0.26	0.01	0.20	0.47	0.31	0.73	0.47	30.42	19.76
9年目	H 39	1.00173	0.99516	1.00999	1.00217	0.6246	100.0000	15.47	3.96	9.89	29.33	18.32	0.26	0.01	0.21	0.47	0.30	0.73	0.45	30.53	19.07
10年目	H 40	1.00173	0.99513	1.00989	1.00216	0.6006	100.0000	15.50	3.94	9.99	29.43	17.68	0.26	0.01	0.21	0.48	0.29	0.73	0.44	30.64	18.40
11年目	H 41	1.00172	0.99511	1.00980	1.00216	0.5775	100.0000	15.53	3.92	10.09	29.54	17.06	0.26	0.01	0.21	0.48	0.28	0.73	0.42	30.75	17.76
12年目	H 42	1.00172	0.99509	1.00970	1.00215	0.5553	100.0000	15.55	3.90	10.19	29.64	16.46	0.26	0.01	0.21	0.48	0.27	0.73	0.41	30.86	17.13
13年目	H 43	0.98976	0.99372	1.00237	0.99259	0.5339	100.0000	15.39	3.88	10.21	29.48	15.74	0.26	0.01	0.21	0.48	0.26	0.73	0.39	30.69	16.39
14年目	H 44	0.98965	0.99368	1.00236	0.99253	0.5134	100.0000	15.24	3.85	10.23	29.32	15.06	0.26	0.01	0.21	0.48	0.24	0.72	0.37	30.52	15.67
15年目	H 45	0.98954	0.99364	1.00236	0.99248	0.4936	100.0000	15.08	3.83	10.26	29.16	14.40	0.25	0.01	0.21	0.47	0.23	0.72	0.35	30.35	14.98
16年目	H 46	0.98943	0.99360	1.00235	0.99242	0.4746	100.0000	14.92	3.81	10.28	29.00	13.77	0.25	0.01	0.21	0.47	0.22	0.71	0.34	30.19	14.33
17年目	H 47	0.98932	0.99356	1.00234	0.99236	0.4564	100.0000	14.76	3.78	10.31	28.85	13.16	0.25	0.01	0.21	0.47	0.21	0.70	0.32	30.02	13.70
18年目	H 48	0.98920	0.99352	1.00234	0.99231	0.4388	100.0000	14.60	3.76	10.33	28.69	12.59	0.25	0.01	0.21	0.47	0.21	0.70	0.31	29.85	13.10
19年目	H 49	0.98909	0.99348	1.00233	0.99225	0.4220	100.0000	14.44	3.73	10.36	28.53	12.04	0.24	0.01	0.22	0.47	0.20	0.69	0.29	29.69	12.53
20年目	H 50	0.98896	0.99343	1.00233	0.99218	0.4057	100.0000	14.28	3.71	10.38	28.37	11.51	0.24	0.01	0.22	0.46	0.19	0.69	0.28	29.52	11.98
21年目	H 51	0.98884	0.99339	1.00232	0.99212	0.3901	100.0000	14.12	3.68	10.40	28.21	11.00	0.24	0.01	0.22	0.46	0.18	0.68	0.27	29.35	11.45
22年目	H 52	0.98872	0.99335	1.00232	0.99206	0.3751	100.0000	13.96	3.66	10.43	28.05	10.52	0.23	0.01	0.22	0.46	0.17	0.68	0.25	29.18	10.95
23年目	H 53	0.98859	0.99330	1.00231	0.99200	0.3607	100.0000	13.80	3.63	10.45	27.89	10.06	0.23	0.01	0.22	0.46	0.16	0.67	0.24	29.02	10.47
24年目	H 54	0.98846	0.99326	1.00231	0.99193	0.3468	100.0000	13.64	3.61	10.48	27.73	9.62	0.23	0.01	0.22	0.45	0.16	0.67	0.23	28.85	10.00
25年目	H 55	0.98832	0.99321	1.00230	0.99187	0.3335	100.0000	13.48	3.58	10.50	27.57	9.19	0.23	0.01	0.22	0.45	0.15	0.66	0.22	28.68	9.57
26年目	H 56	0.98818	0.99316	1.00230	0.99180	0.3207	100.0000	13.32	3.56	10.52	27.41	8.79	0.22	0.01	0.22	0.45	0.14	0.66	0.21	28.51	9.14
27年目	H 57	0.98804	0.99312	1.00229	0.99173	0.3083	100.0000	13.16	3.54	10.55	27.25	8.40	0.22	0.01	0.22	0.45	0.14	0.65	0.20	28.35	8.74
28年目	H 58	0.98790	0.99307	1.00229	0.99166	0.2965	100.0000	13.00	3.51	10.57	27.09	8.03	0.22	0.01	0.22	0.45	0.13	0.65	0.19	28.18	8.36
29年目	H 59	0.98775	0.99302	1.00228	0.99159	0.2851	100.0000	12.85	3.49	10.60	26.93	7.68	0.22	0.01	0.22	0.44	0.13	0.64	0.18	28.01	7.99
30年目	H 60	0.98760	0.99297	1.00227	0.99152	0.2741	100.0000	12.69	3.46	10.62	26.77	7.34	0.21	0.01	0.22	0.44	0.12	0.63	0.17	27.84	7.63
31年目	H 61	0.98744	0.99292	1.00227	0.99145	0.2636	100.0000	12.53	3.44	10.64	26.61	7.01	0.21	0.01	0.22	0.44	0.12	0.63	0.17	27.68	7.30
32年目	H 62	0.98728	0.99287	1.00226	0.99138	0.2534	100.0000	12.37	3.41	10.67	26.45	6.70	0.21	0.01	0.22	0.44	0.11	0.62	0.16	27.51	6.97
33年目	H 63	0.98712	0.99282	1.00226	0.99130	0.2437	100.0000	12.21	3.39	10.69	26.29	6.41	0.20	0.01	0.22	0.43	0.11	0.62	0.15	27.34	6.66
34年目	H 64	0.98695	0.99277	1.00225	0.99122	0.2343	100.0000	12.05	3.36	10.72	26.13	6.12	0.20	0.01	0.22	0.43	0.10	0.61	0.14	27.17	6.37
35年目	H 65	0.98678	0.99272	1.00225	0.99115	0.2253	100.0000	11.89	3.34	10.74	25.97	5.85	0.20	0.01	0.22	0.43	0.10	0.61	0.14	27.01	6.08
36年目	H 66	0.98660	0.99266	1.00224	0.99107	0.2166	100.0000	11.73	3.32	10.77	25.81	5.59	0.20	0.01	0.22	0.43	0.09	0.60	0.13	26.84	5.81
37年目	H 67	0.98642	0.99261	1.00224	0.99099	0.2083	100.0000	11.57	3.29	10.79	25.65	5.34	0.19	0.01	0.22	0.43	0.09	0.60	0.12	26.67	5.56
38年目	H 68	0.98623	0.99255	1.00223	0.99090	0.2003	100.0000	11.41	3.27	10.81	25.49	5.11	0.19	0.01	0.23	0.42	0.08	0.59	0.12	26.51	5.31
39年目	H 69	0.98604	0.99250	1.00223	0.99082	0.1926	100.0000	11.25	3.24	10.84	25.33	4.88	0.19	0.01	0.23	0.42	0.08	0.59	0.11	26.34	5.07
40年目	H 70	0.98584	0.99244	1.00222	0.99074	0.1852	100.0000	11.09	3.22	10.86	25.17	4.66	0.19	0.01	0.23	0.42	0.08	0.58	0.11	26.17	4.85
41年目	H 71	0.98564	0.99238	1.00222	0.99065	0.1780	100.0000	10.93	3.19	10.89	25.01	4.45	0.18	0.01	0.23	0.42	0.07	0.57	0.10	26.00	4.63
42年目	H 72	0.98543	0.99232	1.00221	0.99056	0.1712	100.0000	10.77	3.17	10.91	24.85	4.25	0.18	0.01	0.23	0.41	0.07	0.57	0.10	25.84	4.42
43年目	H 73	0.98521	0.99226	1.00221	0.99047	0.1646	100.0000	10.62	3.14	10.93	24.69	4.06	0.18	0.01	0.23	0.41	0.07	0.56	0.09	25.67	4.22
44年目	H 74	0.98499	0.99220	1.00220	0.99038	0.1583	100.0000	10.46	3.12	10.96	24.53	3.88	0.18	0.01	0.23	0.41	0.06	0.56	0.09	25.50	4.04
45年目	H 75	0.98476	0.99214	1.00220	0.99029	0.1522	100.0000	10.30	3.09	10.98	24.37	3.71	0.17	0.01	0.23	0.41	0.06	0.55	0.08	25.33	3.86
46年目	H 76	0.98453	0.99208	1.00220	0.99019	0.1463	100.0000	10.14	3.07	11.01	24.21	3.54	0.17	0.01	0.23	0.41	0.06	0.55	0.08	25.17	3.68
47年目	H 77	0.98428	0.99202	1.00219	0.99009	0.1407	100.0000	9.98	3.05	11.03	24.05	3.38	0.17	0.01	0.23	0.40	0.06	0.54	0.08	25.00	3.52
48年目	H 78	0.98403	0.99195	1.00219	0.98999	0.1353	100.0000	9.82	3.02	11.05	23.89	3.23	0.16	0.01	0.23	0.40	0.05	0.54	0.07	24.83	3.36
49年目	H 79	0.98377	0.99189	1.00218	0.98989	0.1301	100.0000	9.66	3.00	11.08	23.73	3.09	0.16	0.01	0.23	0.40	0.05	0.53	0.07	24.66	3.21
50年目	H 80	0.98351	0.99182	1.00218	0.98979	0.1251	100.0000	9.50	2.97	11.10	23.57	2.95	0.16	0.01	0.23	0.40	0.05	0.53	0.07	24.50	3.06
	H 81	0.98323	0.99175	1.00217	0.98968	0.1203	100.0000														
合計								657.90	178.27	520.76	1,356.93	535.2									