

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：Ⅱ計画・設計・施工の最適化 【1】計画・設計の見直し 【施策9】

建設廃材の搬出方法の見直し

工事名or事業名： 大阪国際空港C-6、W-9誘導路改良工事

概要：【従来】アスファルト殻等の夜間直接搬出 → 【新】一時仮置後、昼間搬出

効果

- 夜間搬出に係る割高な料金を改善することが出来た。
- 工事費を117百万円から115百万円に改善
(改善額2百万円、改善率1.7%)

