

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 設計方法の見直し 】


誘導路横断トンネルの延長を見直しコスト縮減

事業名：アンダーパス試験工事(その2～9)他


概要：トンネル直近の建築物を移転することにより、トンネルの延長を短縮し、掘削工事に必要な土留止水壁の延長を短縮。

効果：


土留止水壁の延長を短縮することにより、4,150百万円から3,652百万円に減額
(縮減額 498百万円 縮減率 約11%)



土留止水壁 概念図



建築物移転前トンネル延長 概念図



建築物移転後トンネル延長 概念図