

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【施策名：(1)工事コストの低減 ③設計方法の見直し】

高架橋構造形式の見直し

事業名：鉄道事業

概要：

(従来)
桁式高架橋

⇒

(新)
ラーメン高架橋

効果 地元協議の進捗により桁式高架橋から、経済的なラーメン高架橋に変更し工事費を19.2億円から16.7億円に縮減

(縮減額 2.5億円 縮減率 約13%)

(従来)

桁式高架橋



(新)

ラーメン高架橋

