【復旧工程計画の例】

仙台塩釜港（仙台港区）　復旧工程計画

平成23年8月24日

■;応急復旧工事　□;暫定供用　☆;災害査定　■;本格復旧工事　■;供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	高松埠頭	−12m	製材					☆					暫定利用可能																
②	中野　1号	−12m	穀物		安全確認			☆		暫定利用可能																			
③	中野　2号	−10m	紙・パルプ					☆		暫定利用可能																			
④	中野　3号	−10m	完成自動車					☆			暫定利用可能																		
⑤	中野　4号	−10m	完成自動車					☆		暫定利用可能																			
⑥	中野　5号	−10m	完成自動車					☆			暫定利用可能																		
⑦	中野　6号	−10m	鋼材					☆						暫定利用可能															
⑧	雷神　1号	−7.5m	完成自動車					☆				暫定利用可能																	
⑨	雷神　2号	−9m	完成自動車					☆								暫定利用可能													
⑩	高砂　1号	−12m	コンテナ					☆		暫定利用可能																			
⑪	高砂　2号	−14m	コンテナ					☆	利用不可		暫定利用可能 L=180m	暫定利用可能　L=270m															平成24年3月末完了見込み　L＝330m		
⑫	向洋	−12m	石炭									☆	暫定利用可能																

※本計画は査定前のため変更の可能性があります。

施設配置図