資料1

平成23年度の調査スケジュール（改定案）

第１回委員会（9 月 12 日（月））

【マニュアル改訂方針の確定】

〇改訂スケジュールの確認

〇２２年度調査結果の報告

〇マニュアル改訂方針の確定

・委員会における検討事項の決定等、課題の重要度別のランク分け

作業部会①（10 月 5 日（水））

作業部会②（10 月 26 日（水））

（第２回委員会に向けた作業）

第２回委員会（11 月 22 日（火））

【重点課題毎の論点の検討】

〇鉄道を取り巻く社会情勢の変化への対応

・災害時に顕在化する効果の評価手法

・列車遅延・輸送障害対策、地域鉄道の利便性向上に係る事業等の評価手法

〇事業評価の実施主体等からの改善要望への対応

・競合交通機関における収益変化の取扱いの明確化・具体化

〇事業評価における技術的課題等への対応

・存在効果の評価手法

〇その他の課題への対応

【マニュアル改訂版の目次構成に関する検討】

作業部会③(12 月 20 日(火))

（マニュアル案の検討）

作業部会④（1 月下旬予定）

（第３回委員会に向けた作業）

・自治体、鉄道事業者、コンサルタント等からの意見聴取（2 月上旬予定）

第３回委員会（2 月下旬予定）

【改訂マニュアル案の検討】

委員会了承

「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル 2012」策定（３月下旬）