下水道供用開始区域内のモデル都市における汚水処理のグレードアップに関する検討内容及び実行スケジュール（素案）

資料2

H24		H25	H26
9月	11月	4月	4月

モデル都市の選定

モデル都市等との調整

○対象エリアの選定等
○調査内容等

実験計画の策定(案)

モデル都市における検討

○単独浄化槽の解消
・単独浄化槽への対応方法の検討
（例：下水道への接続指導強化手法等の検討）

○管理状態に問題のある浄化槽に対しての対応方法等の検討
・管理状態に問題のある浄化槽の対応方法の検討
（例：管理状態に問題のある浄化槽の確認方法、
下水道への接続指導強化手法、
適正な管理への移行方法、公的関与の強化方法等）

・適正な管理を行っている浄化槽への評価方法の検討
（例：接続猶予等）