今後のスケジュール （平成28年11月18日時点）

資料7

国土交通省

11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月

【第2回検討会】 11/18

【第2回実証グループ】 11/上旬

【第1回推進検討WG】 11月下旬

【第2回推進検討WG】 1月下旬

【第3回検討会】 3月中旬

【第3回実証グループ】 3月上旬

【第3回推進検討WG】 3月上旬

ビーコン設置・アプリ開発

実証実験 （アプリ一般公開）
12月上旬～２月末

東京駅・成田空港
日産スタジアム

新宿駅

サービス事業者
実証団体決定

サービス事業者・実証実験
1月上旬～２月末

アイデアソン
11/6

ハッカソン
11/19,20

ハッカソンアプリ 実証

G空間EXPO出展
11/24~26

○プロジェクト紹介
○実証実験モニター

新宿駅周辺
バリアフリー情報収集
11/12,13

<11/30>

●【国交省　報道機関向け説明会】
実証実験の実施について
（実証期間の明示を含めた告知）

<1/12掲載予定>

●【政府インターネットテレビ】
「徳光＆木佐の知りたいニッポン！」
（紹介する内容は調整中）