資料2

H29年度の検討事項とスケジュール

カッコ内は協力先

		H29年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H30年1月	2月	3月
周知	管理者と活動団体が参加するWS開催					8/1～4 下水道展（栗原委員） 目的：下水道の市民科学への理解、関心を高める							
	川の活動団体の会議の場での説明		いい川いい川づくり総会 目的：下水道の市民科学の取り組み紹介										
	プロジェクト委員による周知活動				7/1 日本環境学会の研究大会（小堀委員、咸委員）	8/4～5雨水ネットワーク全国大会（佐山委員） 8/13浅川アユ祭り（佐山委員）	9/29 市民科学研究会（生物多様性ｱｶﾃﾞﾐｰ）（小堀委員、亀山委員、咸委員） 9/9～10 いい川WS（佐山委員、小堀委員、栗原委員）	10/9多摩川流域セミナー（佐山委員、小堀委員、咸委員）	10/23 談話サロン（工学アカデミー）（小堀委員ほか） 11/18 武蔵野市水の学校参加者（国交省） 11/11～12全国河川愛護団体交流会（佐山委員） 10/30東京都職員対象講演会（小堀委員）	12/2 全国水環境マップ実行委員会（佐山委員ほか）		8/2、4～5東京都市大学科学体験教室、オープンキャンパス展示会（咸委員） 1/28生物多様性シンポジウム（小堀委員）	大学講義（咸委員）	
普及の加速化	導入自治体への試行支援	モデル地区における下水道の市民科学の立ち上げ支援				公募	導入自治体への説明	協議	水の学校WSサポーターとの意見交換	協議		目的：早期導入につながる支援方法の可視化	
	横浜市の更なる展開の試行			ハグロトンボ調査（7/24（月）合同調査） 関係者参加による研究報告会や情報交換の実施 交流会	交流会	交流会	ハグロトンボ調査報告会	（宮崎委員ほか）		交流会	横浜市　サポート		
活動団体を支援する体制等の検討（資金面、人材面）				ヒアリング（活動団体）	資金面、人材面の課題の把握	（大学）	（横浜市）	（NPO）	必要な支援内容・体制の検討			目的：取り組みを継続できる体制・仕組みづくりの検討	
有識者会議					第1回	第2回					第3回		

■：計画　■：実績