■自律移動支援プロジェクト　今後のスケジュール（案）

資料－４

	平成１６年度							平成１７年度				
	９	１０	１１	１２	１	２	３	４～６	７～９	１０～１２	１～３	
神戸実証実験など		○9/30　プレ実証実験開始式 プレ実証実験（神戸）			（実証実験環境整備） 実証実験（一部）開始			本格実証実験（神戸） コンテンツの検討・作成	モニター調査	スペック等のとりまとめ		各地に展開
場所情報検討専門委員会						○2/15 第１回委員会		○		○	○	
愛知万博								実証実験 （H17/3/25～H17/9/25）				
自律Ｐ推進委員会・神戸ＰＴなど		○9/30 委員会神戸懇談会		○12/13 第２回神戸ＰＴ			○3/17 第３回委員会 ○（未定） 第３回神戸ＰＴ	○（未定） 第４回委員会		○	○	
関連事項			○10/19～24 ITS世界会議 （愛知・名古屋） ○10/27 第1回21世紀COEシンポジウム （東京大学安田講堂） ○11/16 第2回21世紀COEシンポジウム －自律的移動支援プロジェクト－ （東京大学安田講堂）	○12/4, 12/7～9 ＴＲＯＮショー （東京国際フォーラム）	○1/25 ユビキタスシンポジウムin北海道 ○1/18-22 国連防災世界会議（神戸）				○8/18～19 チャレンジド・ジャパン・フォーラム（CJF）国際会議 ○8/17～18 こうべユニバーサルデザイン全国大会			