「公共事業コスト構造改革プログラム」
【 施策名 ： (1) 事業の迅速化　(2) 事業の重点化･集中化 】

河川改修事業の重点整備によるコスト縮減

事業名： 砂鉄川直轄河川災害復旧等関連緊急事業
概　要： 砂鉄川直轄河川災害復旧等関連緊急事業に重点的に投資を行い、事業期間を7年短縮しました。

効　果

●事業期間の短縮により、7年早く北上川及び砂鉄川からの浸水は無くなります。
●事業期間が7年短縮されたことにより、事業便益の早期発現効果は、工事コストに換算すると**約２０億円**になります。

（一般改修事業）　（砂鉄川直轄河川災害復旧等関連緊急事業）
事業期間１１年　→　事業期間４年
7年の事業期間短縮

北上川及び砂鉄川からの浸水防止効果や農作物の被害防止効果を7年早く得ることが出来ました。