（第2回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月10日
契約業者名	ダイダン株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市西区江戸堀一丁目９番２５号
工事名称	新たな国立公文書館・憲政記念館新築（２５）機械設備工事
工事場所	東京都千代田区永田町１－１－２
工事区分	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【庁舎】 1）空気調和設備 空気調和設備の変更 2）消火設備 消火設備の変更
工期(自)	令和7年7月31日
工期(至)	令和11年3月30日
変更前の契約金額	10,879,000,000円(税込み)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	10,879,000,000円(税込み)
変更理由	・設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。