（第1回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年9月17日
契約業者名	ＰｗＣアドバイザリー合同会社
契約業者の住所	東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング
業務の名称	官庁施設における民間収益事業の導入可能性等に関する 調査検討業務
履行場所	東京都千代田区霞が関２－１－２
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	追加検討及びそれに伴う履行期間の延期
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和9年2月26日
変更前の契約金額	39,490,000円（税込み）
変更金額	11,011,000円（税込み）
変更後の契約金額	50,501,000円（税込み）
変更理由	・関係者との協議により、追加検討を行う必要が生じたため。
	・上記に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。 工期：令和８年４月１日から令和９年２月26日まで