（第1回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月1日
契約業者名	岡山県総合技術コンサルタント事業協同組合
契約業者の住所	岡山県岡山市北区今保１８５番地８
業務の名称	中央合同庁舎第６号館外２件（２６）改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関２－１－２
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	① 中央合同庁舎第６号館（B 棟） ・エレベーター設備改修に係る実施図面作成等業務の追加
履行期間(自)	令和8年7月11日
履行期間(至)	令和9年3月25日
変更前の契約金額	15,224,000円(税込み)
変更金額	1,683,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,907,000円(税込み)
変更理由	・関係者との協議により、追加設計を行う必要が生じたため。