（第3回（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月29日
契約業者名	大成ユーレック（株）
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門二丁目２番１号
工事名称	外務本省改修（２５）建築その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関２－２－１
工事区分	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	１．建物 １）新庁舎　　変更一式 ２）西別館　　変更一式 ２．設備 １）電気設備　　変更一式 ２）機械設備　　変更一式
工期(自)	令和7年9月16日
工期(至)	令和9年3月12日 （指定部分1工期：令和8年10月30日まで）
変更前の契約金額	194,040,000円(税込み)
変更金額	34,771,000円（税込み）
変更後の契約金額	228,811,000円（税込み）
変更理由	・現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 ・上記に伴い、下記のとおり工期延期を行う。 工期：令和７年９月１６日から令和９年３月１２日まで ・上記に伴い、下記のとおり指定部分を設定する。 指定部分１工期：令和８年１０月３０日まで