資料1

令和4年度検討スケジュールについて

令和4年度 第1回「運行管理高度化検討会」

国土交通省

令和4年度 運行管理高度化の検討スケジュール案

国土交通省

R4(2022)　R5(2023)

4　5　6　7　8　9　10　11　12　1　2　3

運行管理高度化検討会

緑：遠隔点呼
ピンク：自動点呼
青：運行指示
橙：運行時以外

□ 第1回（本日）

☆7～9月開始事業者の承認
☆場所の拡大に向けた議論
☆実証実験状況について

□ 第2回

☆10～12月開始事業者の承認
☆場所の拡大の実証実験に向けた議論
☆機器認定制度検討状況報告
☆乗務前自動点呼の調査・実験について議論
☆要件とりまとめに向けた評価内容検討（シナリオ評価）
☆他業態ニーズ調査結果

□ 第3回

☆1～3月開始事業者の承認
☆場所の拡大に向けた実証実験報告
☆調査結果報告
☆制度化に向けた中間まとめ
☆運行時以外の業務一元化に向けた調査状況

□ 第4回

☆今後のシナリオまとめ
☆今後のシナリオまとめ
☆制度化に向けた最終案まとめ
☆今後のシナリオまとめ

運行管理高度化W/G

必要に応じて適宜開催

遠隔点呼

☆施行(4/1)　☆7～9月分申請期限　☆10～12月分申請期限　☆1～3月分申請期限

事業者からの申請受付 → 以降、今後検討

実証実験（R3年度からの実施事業者） → 各社の状況踏まえて個別調整

遠隔点呼拡大に向けた調査・実証実験（場所の拡大：待合所、宿泊地等）

自動点呼

乗務後条件付き自動点呼の制度化に向けて機器認定制度構築・周知（国土交通省にて検討）　☆**施行**

乗務前条件付き自動点呼に向けた調査・実証実験

運行指示者一元化

実証実験（2地点間の定時運行）

事業者による自主評価

要件とりまとめに向けた評価（シナリオ評価等）

他業態ニーズ調査

運行時以外の業務

調査#1