資料10

今後の進め方（案）

今後の進め方（案）

令和5年10月１日　　OBD検査プレ運用開始

令和5年10月25日　　第2回OBD検査準備会合
- 準備状況指標の進捗確認
- スキャンツールの認定・販売状況の確認
- プレ運用期間中に明らかになった課題の報告
- 新設及び改正予定通達（案）について

令和5年12月22日　　第3回OBD検査準備会合
- 準備状況指標の進捗確認
- 指標の伸びが目標を下回る場合、追加対策の検討
- スキャンツールの認定・販売状況の確認
- プレ運用期間中に明らかになった課題の報告
- 新設及び改正予定通達（案）について（継続審議）

以降、令和6年10月の本格運用に向け、隔月を目途に準備会合を開催