資料６

今後のスケジュールについて

「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説」改訂検討会の構成

○ 「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説」改訂検討会の構成案を以下に示す。
○ワーキンググループについては、検討会の状況を踏まえ必要に応じて設置する予定である。

【「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説」改訂検討会の構成（案）】

会議名		会議内容	学識経験者	国土交通省	関連省庁	都道府県
「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説」改訂検討会	検討会	「戦略的な水環境管理のあり方検討会」で示された次世代の流総計画のあり方等で示された各論点に対する対応方針を議論し、その結果として以下を決定する。 • 流総計画の策定の際の調査・検討事項の見直し • 見直した調査・検討事項に対する具体的な整理・検討内容とアウトプット	●	●	○	●
	ワーキンググループ	改定検討会で決定した事項を流総指針に反映するため、以下を作成する。 • 流総指針の解説文等の改定案 • 流総計画の参考例案 特に、実運用に耐えることができるように、実務担当者の視点を入れることにに留意し、必要に応じて読み合わせを行う。作成した上記の案は改定検討会にて最終確認を行う。		● 実務担当	○	● 実務担当

●：正規メンバー
○：オブザーバー

今後のスケジュール

【今後のスケジュール（案）】

	R7年度	R8年度		R9年度		R10年度
	R8.3.27 （済） 第1回	R8. 10.22 第2回	R9.3頃 第3回	R9.8頃 第4回	R10.3頃 第5回	年度内
論点整理	■					
各論		■	■	■		
とりまとめ					■	
「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説」の改訂						■

【（参考）流総計画再構築検討会の開催日】

開催日	議　題
H25.8.27	●第1回流総計画再構築検討会 1．流総計画再構築にあたっての視点 2．今後の進め方 3．その他
H26.1.16	●第2回流総計画再構築検討会 1．第1回検討会議事要旨の確認 2．モデル流域の検討結果を踏まえた今後の流総計画のあり方について 3．その他
H26.3.30	●第3回流総計画再構築検討会 1．第2回検討会委員意見の対応 2．流総指針の改訂案について 3．その他
H26.8.26	●第4回流総計画再構築検討会 1．流総指針と解説の改訂案について 2．その他

H27年1月に「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説」を改訂