令和6年能登半島地震 269県道滝又三井線の状況

1/28

（担当会社：佐藤工業株式会社） 19:00現在

● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から1.1km地点　輪島市三井町長沢　路面亀裂箇所の啓開作業状況

啓開済



令和6年能登半島地震 269県道滝又三井線の状況

1/28
19:00現在

（担当会社：佐藤工業株式会社）

● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から1.9km地点　輪島市三井町長沢　崩落箇所の啓開作業状況

啓開中



令和6年能登半島地震 269県道滝又三井線の状況

1/28
19:00現在

（担当会社：佐藤工業株式会社）

● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から1.9km地点　輪島市三井町長沢　崩落箇所の啓開作業状況

啓開中

令和6年能登半島地震 269県道滝又三井線の状況

1/28
19:00現在

（担当会社：佐藤工業株式会社）

● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から1.9km地点　輪島市三井町長沢　路面変状箇所の啓開作業状況

啓開中



令和6年能登半島地震 269県道滝又三井線の状況

1/28
19:00現在

（担当会社：佐藤工業株式会社）

● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から3.8km地点　輪島市空熊町　倒木箇所の啓開作業状況

啓開中



令和6年能登半島地震 269県道滝又三井線の状況

1/28
19:00現在

（担当会社：佐藤工業株式会社）

● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から4.0km地点　輪島市空熊町　崩落箇所 の啓開作業状況

啓開中



令和6年能登半島地震 269県道滝又三井線の状況

1/28
19:00現在

（担当会社：佐藤工業株式会社）

● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から4.0km地点　輪島市空熊町　崩落箇所 の啓開作業状況

啓開中

令和6年能登半島地震 269県道滝又三井線の状況

1/28

（担当会社：佐藤工業株式会社）

19:00現在

● 輪島市三井町長沢「県道1号線接続交差点」から4.3km地点　輪島市空熊町　崩落箇所 の現地調査結果



令和6年能登半島地震 277県道柳田里線の状況

1/28
19:00現在

（担当会社：大成建設株式会社）

● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点　輪島市里町　崩落箇所

啓開後再崩落
（迂回路あり）

令和6年能登半島地震 277県道柳田里線の状況

1/28

（担当会社：大成建設株式会社）

19:00現在

● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点　輪島市里町　崩落箇所

啓開後再崩落
（迂回路あり）

令和6年能登半島地震 277県道柳田里線の状況

1/28
19:00現在

（担当会社：大成建設株式会社）

● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点　輪島市里町　崩落箇所

啓開後再崩落
（迂回路あり）

令和6年能登半島地震 277県道柳田里線の状況

1/28
19:00現在

（担当会社：大成建設株式会社）

● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点　輪島市里町　崩落箇所

啓開後再崩落
（迂回路あり）

令和6年能登半島地震 277県道柳田里線の状況

1/28
19:00現在

（担当会社：大成建設株式会社）

● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点　輪島市里町　崩落箇所

啓開後再崩落
（迂回路あり）

令和6年能登半島地震 277県道柳田里線の状況
（担当会社：株式会社大林組）

1/28
19:00現在

● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点　輪島市里町　崩落箇所

啓開後再崩落
（迂回路あり）

令和6年能登半島地震 277県道柳田里線の状況

（担当会社：株式会社大林組）

1/28
19:00現在

● 鳳珠郡能登町柳田「能登町柳田交差点」から8.1km地点　輪島市里町　崩落箇所

迂回路の状況



令和6年能登半島地震 278県道金蔵川西線の状況

1/28
19:00現在

● 輪島市町野町金蔵の県道277号、県道278号交差点　1．8km地点　輪島市町野町川西付近　崩壊箇所を調査



令和6年能登半島地震 285県道高屋出田線の状況

1/28

（担当会社：佐藤工業株式会社） 19:00現在

● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点　路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

啓開済



令和6年能登半島地震 285県道高屋出田線の状況

1/28

（担当会社：佐藤工業株式会社）19:00現在

● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点　路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

啓開済

令和6年能登半島地震 285県道高屋出田線の状況

1/28

（担当会社：佐藤工業株式会社） 19:00現在

● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約4.4km地点　路面段差解消後、道路除雪をしながら前進

啓開済

令和6年能登半島地震 285県道高屋出田線の状況

1/28

（担当会社：佐藤工業株式会社）19:00現在

● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約2.4km地点　崩落

啓開済

令和6年能登半島地震 285県道高屋出田線の状況

1/28

（担当会社：佐藤工業株式会社）19:00現在

● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約2.4km地点　崩落

啓開済

啓開作業中

啓開後

令和6年能登半島地震 285県道高屋出田線の状況

1/28

（担当会社：佐藤工業株式会社）19:00現在

● 珠洲市若山町出田地内「広栗橋交差点」から約9.1km地点　崩落

啓開不可





令和6年能登半島地震　珠洲広域農道の状況

（担当会社：西松建設株式会社）19:00現在

● 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.1km地点　段差

啓開済



令和6年能登半島地震　珠洲広域農道の状況

（担当会社：西松建設株式会社）19:00現在

● 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.5km地点　路面亀裂

啓開済

令和6年能登半島地震　珠洲広域農道の状況

（担当会社：西松建設株式会社）19:00現在

● 珠洲市若山町延武地内の国道接続交差点から約0.6km地点　倒木

啓開済

啓開後

令和6年能登半島地震　珠洲広域農道の状況

1/28

（担当会社：西松建設株式会社）19:00現在

啓開済

令和6年能登半島地震　輪島市道 房田1号線の状況

1/28

（担当会社：株式会社熊谷組）　19:00現在

● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より 1.7km地点 輪島市房田町付近　崩落箇所の啓開作業状況



令和6年能登半島地震　輪島市道 房田1号線の状況

（担当会社：株式会社熊谷組）19:00現在

● 輪島市長井町の国道249号接続交差点より 7.2km地点 輪島市大沢町付近　路面変状箇所の啓開作業状況



令和6年能登半島地震　輪島市道道下深見線の状況

（担当会社：五洋建設株式会社）19:00現在

● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から1．4km地点付近　崩落箇所の現地調査結果

令和6年能登半島地震　輪島市道道下深見線の状況

1/28

（担当会社：五洋建設株式会社）19:00現在

● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から2．1km地点付近　崩落箇所の現地調査結果

令和6年能登半島地震　輪島市道道下深見線の状況

1/28

（担当会社：五洋建設株式会社）19:00現在

● 輪島市門前町道下地内「国道249号との交差点」から2．7km地点付近　崩落箇所の現地調査結果

令和6年能登半島地震　志賀町道 輪島荒屋線の状況

1/28

（担当会社：東急建設株式会社）19:00現在

● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km　崩落箇所の状況

啓開中



令和6年能登半島地震　志賀町道 輪島荒屋線の状況

1/28

（担当会社：東急建設株式会社）19:00現在

● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km　崩落箇所の状況

令和6年能登半島地震　志賀町道 輪島荒屋線の状況

1/28

（担当会社：東急建設株式会社）19:00現在

● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約7.7km　崩落箇所の状況

令和6年能登半島地震　志賀町道 輪島荒屋線の状況

1/28

（担当会社：東急建設株式会社）19:00現在

● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約11.0km地点 崩落箇所の状況



令和6年能登半島地震　志賀町道 輪島荒屋線の状況

1/28

（担当会社：東急建設株式会社）19:00現在

● 羽咋郡志賀町荒屋地内「国道との交差点」から 約11.4km地点 崩落箇所の状況



令和6年能登半島地震　志賀町道 鹿頭酒見線の状況

1/28

（担当会社：五洋建設株式会社）19:00現在

● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.2km地点（志賀町鹿頭地先） 崩壊



令和6年能登半島地震　志賀町道 鹿頭酒見線の状況

1/28

（担当会社：五洋建設株式会社）19:00現在

● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.3km地点（志賀町鹿頭地先） 崩壊

啓開済



令和6年能登半島地震　志賀町道 鹿頭酒見線の状況

1/28

（担当会社：五洋建設株式会社）19:00現在

● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.6km地点（志賀町鹿頭地先） 路面亀裂　の状況

啓開済



令和6年能登半島地震　志賀町道 鹿頭酒見線の状況

1/28

（担当会社：五洋建設株式会社）19:00現在

● 羽咋郡志賀町酒見地内「県道との交差点」から約3.8km地点（志賀町鹿頭地先） 路面亀裂　の状況

啓開済