
2.　事業評価



①計画段階評価 新規事業採択時評価の前段階において、政策目標を明確にした上で、複数の案の比較・評価を行うもの。平成22年度から導入。	**累計：107件** （R7年度：0件）
②新規事業採択時評価 新規事業の採択時において、費用対効果分析を含めた事業評価を行うもの。平成10年度から導入。	**累計：1，906件** （R7年度：18件）
③再評価 事業採択時から3年経過して未着工の事業、5年経過して継続中の事業等について再評価を行い、必要に応じて事業内容の改善を行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には事業を中止するもの。平成10年度から導入。	**累計：6，593件** うち、見直し：86件、中止：34件 （R7年度：187件 うち、見直し：0件、中止：0件）
④事後評価 事業完了後に、事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて適切な改善措置、同種事業の計画・調査のあり方等を検討するもの。平成15年度から導入。	**累計：737件** （R7年度：18件）

※評価実績についてはR8.4.1現在