資料２

今後の予定

令和６年８月
政策統括官付

国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

今後の進め方（案）

歩行空間ナビDP

本日（第1回WG）
※R6.8
持ち回り開催

実証計画（案）

↓

R6.秋頃～

実証

↓

R6.12頃
（第2回WG）

PFの試行的運用開始に向けた検討

↓

R7.3月末

PF試行的運用開始（予定）