
 

 

平成２３年６月１４日 

国 土 交 通 省 

 

応急仮設住宅の完成見通し（市町村別）について 

 

 

○ 岩手県（必要戸数：13,800 戸） 

   必要戸数 13,800 戸について、７月前半までに完成の見通し。必要となる建設

用地は全て確保済み。 

 

○ 宮城県（必要戸数：23,000 戸） 

   石巻市、気仙沼市、女川町、南三陸町（２市２町）以外の市町については、当

該市町の被災者の必要戸数に対応した建設用地の確保の見通しが当該市町内で

立っており、８月前半までに完成の見通し。 

２市２町については、建設用地の確保を含めて調整中。 

 

○ 福島県（現時点での市町村からの要請戸数：14,000 戸） 

   現時点での市町村からの要請戸数は 14,000 戸であり、大熊町、富岡町、浪江

町、楢葉町、広野町、川内村、双葉町（６町１村）以外の市町村については、当

該市町村の被災者の必要戸数に対応した建設用地の確保の見通しが立っている

ところ。 

６町１村について６月末までに建設用地を決定することを前提として、要請戸

数 14,000 戸について、７月末までに完成の見通し。 

今後、市町村から追加の要請があった場合には、逐次発注し、早期完成を目指

す。 

 

 



4月末迄 ５月末迄 6月前半迄 6月後半迄 7月前半迄 7月後半迄 8月前半迄 備考

50,860 60,453 3,525 25,390 30,152 36,181

50,545 60,138 3,525 25,090 29,852 35,866

発注見通し 県合計 9,660 12,361 13,560 13,800 - - -

県合計 13,800 13,800 1,157 6,955 8,660 11,443 13,800 - -

岩泉町 143 143 39 143

洋野町 5 5 0 5

住田町 93 93 13 93

久慈市 15 15 0 10 10 15
田野畑村 186 186 0 144 144 186
野田村 213 213 0 128 128 213
宮古市 2,019 2,019 196 1,079 1,417 1,682 2,019
大船渡市 1,791 1,791 160 1,127 1,388 1,644 1,791
陸前高田市 2,174 2,174 192 1,163 1,376 1,908 2,174
釜石市 3,142 3,142 303 1,614 2,102 2,465 3,142
大槌町 2,135 2,135 80 967 1,126 1,618 2,135
山田町 1,844 1,844 174 482 728 1,471 1,844
遠野市 40 40 0 0 0 0 40

発注見通し 県合計 9,152 14,974

県合計 22,795 34,168 1,312 11,394 12,665 14,974

岩沼市 384 660 102 384

七ヶ浜町 421 421 115 421

大郷町 15 165 0 15

美里町 64 410 0 64

塩竈市 206 206 60 131 158 206

名取市 889 1,060 102 739 739 889

亘理町 1,122 2,410 116 958 958 1,062 1,122

仙台市 1,550 1,550 119 1,371 1,505 1,505 1,537 1,550

多賀城市 449 450 45 299 299 299 374 449

東松島市 1,617 1,660 112 930 1,010 1,526 1,588 1,617

山元町 1,028 1,161 78 630 668 668 928 928 1,028

石巻市 8 000 5 400 241 2 542 3 205 3 924

  　　　　　　　　　　応急仮設住宅の完成見通し（市町村別） 平成23年6月10日時点

県 市町村 必要戸数
用地の見通し
が立った戸数

完成見通し（累計戸数）

合計（その他県含む）

３県計

岩手県
完成見通し

戸数

（宮城県と市町間で調整中）

（宮城県と市町間で調整中）

宮城県
完成見通し

戸数

遠野市、住田町は、被災地
外での建設分であり、入居被
災者の従前居住地は限定さ
れていない。

（県と市町間で調整中）

（県と市町間で調整中）

建築工事終了戸数 
を合わせると 

：27,222 

石巻市 8,000 5,400 241 2,542 3,205 3,924

気仙沼市 3,210 2,300 106 1,383 1,529 1,920

女川町 1,340 1,000 57 396 486 801

南三陸町 2,500 1,500 59 1,131 1,224 1,290
その他市町村 13,815

発注見通し 県合計 8,527 9,449 10,207 13,950 - - -

県合計 13,950 12,170 1,056 6,741 8,527 9,449 10,207 13,950 -

桑折町 50 50 50

白河市 140 140 140

西郷村 42 42 42

いわき市 120 120 120

国見町 100 100 53 100

須賀川市 194 194 146 194

鏡石町 100 100 0 100

矢吹町 85 85 60 85

飯館村 468 468 0 32 32 67 468

川俣町 200 200 0 0 160 160 160 200

田村市 250 250 0 37 216 216 216 250

新地町 582 582 111 390 447 447 447 582

相馬市 1,500 1,500 186 1,080 1,164 1,164 1,326 1,500

南相馬市 1,600 1,600 0 869 869 1,193 1,193 1,600

大熊町 719 619 0 303 318 558 558 719

富岡町 1,782 1,582 0 1,042 1,370 1,532 1,532 1,782

浪江町 3,350 2,754 148 1,216 1,775 1,905 2,081 3,350

楢葉町 1,050 726 0 250 487 487 487 1,050

広野町 500 235 0 201 235 235 235 500

葛尾村 400 400 0 132 265 296 315 400

川内村 358 321 0 321 321 321 321 358

双葉町 360 102 0 37 37 37 37 360

その他 315 315 0 300 300 315 - - -

発注見通し 県合計 10 10 10 - - - - -

県合計 10 10 0 10

北茨城市 10 10 0 10

発注見通し 県合計 20 20 20 - - - - -

県合計 20 20 0 20

那須烏山市 20 20 0 20

発注見通し 県合計 230 230 230 - - - - -

県合計 230 230 0 230

旭市 200 200 0 200

香取市 30 30 0 30

発注見通し 県合計 55 40 55 - - - - -

県合計 55 55 0 40 40 55

栄村 55 55 0 40 40 55

注）”必要戸数”とは 県が市町村から要請を受けた戸数又は県から市町村に対し必要なものとして確認できている戸数。

福島県
完成見通し

戸数

県と市町間で調整中

福島県の必要戸数は現時点
での市町村からの要請戸数
であり、市町村から追加の要
請があった場合、逐次発注
し、早期完成を目指す。

完成見通し戸数：計

茨城県 完成見通し
戸数

栃木県 完成見通し
戸数

千葉県 完成見通し
戸数

長野県 完成見通し
戸数

注） 必要戸数 とは、県が市町村から要請を受けた戸数又は県から市町村に対し必要なものとして確認できている戸数。

注）現時点での各県の発注見通しに基づく完成見込みであり、発注の遅れ、工事の進捗状況によっては完成が遅れることがある。

注）”必要戸数”は各市町村の避難者のための戸数を計上しており、”完成見通し（累積戸数）”は当該市町村以外を建設地としているものを含む。
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