
 
資料５ 

航空管制システム等の海外展開推進検討会 

今後のスケジュール（案）について 

 

 

２０１２年１月１１日（水） 

○ 第１回検討会 

・ 海外展開に関する背景・課題について 

・ 今後のスケジュールについて 

 

２０１２年２月下旬 

○ 第２回検討会 

・ 海外展開を図る上での諸課題について、今後の対応策の検討 

・ 官民の役割分担の明確化、今後の体制に関する検討 

 

２０１２年４月上旬 

○ 第３回検討会 

・ 第２回の検討結果を元にした、海外展開の活動方針に関する議論 

 

２０１２年５月中旬 

○ 第４回検討会 

・ 海外展開の活動方針案のとりまとめ 

 

 

検討会終了後は、官民の実務者による定期的な会合を開催し、と

りまとめた活動方針に沿った取組を進めていく。 

 


