
週休２日達成工事におけるグッドプラクティスの事例

発注者の取組み
・周辺建築物等調査について、管理官署と調整して事前に近隣に周知した上で、調査及び工事を実施した。

・適正工期が確保できるように、設計時に工程を詳細に検討した。

・ＡＳＰなどのＩＣＴ技術活用に関する受注者向けの勉強会を開催し、施工円滑化に資する技術の活用を促した。

・発注者側の担当者間で工事ごとの判断にばらつきが生じないよう、現場の課題等の情報共有を行った。

・現場閉所日及び現場閉所率を明示する等、週休２日に対応した月間工程表のフォーマットを作成した。

受注者の取組み
・関係者に対して、現場閉所日には不要不急の連絡をしないように調整した。

・確実に現場を閉所できるよう、支店に専属でバックアップ対応できる人間を常駐させた。

・現場閉所予定日に作業が生じた場合に代休を確保できるよう、工程表にあらかじめ代休候補日を設定した。

・月ごとに現場閉所率を確認して、４週８休となるよう現場閉所の日数を確保した。

受発注者共通の取組み
・土日に作業を行い、火水曜日は現場閉所とする実施工程を検討し、着工前に調整した。

・休暇を取得しやすくなるよう、休暇中の緊急時の体制を事前に確認した。


