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上屋

着
工

完
了

北海道 釧路港 釧路市 第２ふ頭 貨物上屋（改良） H21 H23 1 219 71 1 148 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ H08.11

秋田県 秋田港 秋田県 外港 貨物上屋（新設） H22 H23 1 157 7 1 150 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ H18.02

秋田県 秋田港 秋田県 外港 貨物上屋（新設） H22 H23 1 105 5 1 100 100 0% ○ ○ ○ ○ ○ H18 02
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秋田県 秋田港 秋田県 外港 貨物上屋（新設） H22 H23 1 105 5 1 100 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ H18.02

秋田県 秋田港 秋田県 外港 貨物上屋（新設） H23 H23 1 82 0 1 82 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ H18.02

福島県 小名浜港 福島県 藤原ふ頭 貨物上屋（改良） H23 H23 1 50 0 1 50 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ H19.07

千葉県 千葉港 千葉県 葛南中央 貨物上屋（改良） H21 H24 1 90 43 1 36 88.1% ○ ○ ○ ○ ○ H14.03

千葉県 千葉港 千葉県 葛南中央 貨物上屋（改良） H18 H24 1 340 235 1 40 80.9% ○ ○ ○ ○ ○ H14.03

千葉県 千葉港 千葉県 葛南中央 貨物上屋（改良） H23 H25 1 150 0 1 9 6.0% ○ ○ ○ ○ ○ H14.03

千葉県 千葉港 千葉県 千葉中央 貨物上屋（改良） H22 H24 1 286 3 1 176 62.7% ○ ○ ○ ○ ○ H14.03

福井県 福井港 福井県 北 貨物上屋（改良） H23 H23 1 109 0 1 109 100.0% ○ ○ ○ - ○ -

静岡県 田子の浦港 静岡県 鈴川・吉原 貨物上屋（改良） H21 H26 4 591 99 2 6 17.7% ○ ○ ○ ○ ○ H13.07

大阪府 堺泉北港 大阪府 汐見、小松、泉北4区 貨物上屋（改良） H22 H30 16 749 43 8 208 33.6% ○ ○ ○ ○ ○ H18.02

大阪府 堺泉北港 大阪府 堺３区 貨物上屋（改良） H23 H30 1 288 0 1 36 12.5% ○ ○ ○ ○ ○ H18.02

大阪府 堺泉北港 大阪府 堺３区 貨物上屋（改良） H23 H33 3 730 0 1 90 12 3% ○ ○ ○ ○ ○ H18 02大阪府 堺泉北港 大阪府 堺３区 貨物上屋（改良） H23 H33 3 730 0 1 90 12.3% ○ ○ ○ ○ ○ H18.02

大阪府 阪南港 大阪府 阪南３区 貨物上屋（改良） H22 H23 1 36 1 1 35 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ H18.02

大阪府 大阪港 大阪市
南港東、大正内港、南港南、
中埠頭、安治川内港

貨物上屋（改良） H19 H28 25 4,000 620 7 388 25.2% ○ ○ ○ ○ ○ H18.11

大阪府 大阪港 大阪市
南港東、中央埠頭、大正内
港、安治川内港

貨物上屋（改良） H21 H27 24 411 11 1 4 3.6% ○ ○ ○ ○ ○ H18.11

島根県 浜田港 島根県 福井 貨物上屋（増設） H23 H24 1 560 0 1 20 3.0% ○ ○ ○ ○ ○ H09.03

山口県 徳山下松港 山口県 徳山西部 貨物上屋（改良） H23 H23 1 30 0 1 30 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ H04.08

山口県 徳山下松港 山口県 下松 貨物上屋（改良） H23 H23 1 70 0 1 70 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ H04.08

福岡県 北九州港 北九州市 西海岸 貨物上屋（改良） H23 H30 3 125 0 1 29 23.2% ○ ○ ○ ○ ○ H08.11

福岡県 北九州港 北九州市 日明 貨物上屋（改良） H23 H30 6 558 0 1 35 6.3% ○ ○ ○ ○ ○ H08.11

大分県 大分港 大分県 大在 貨物上屋（改良） H23 H23 1 45 0 1 45 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ H18.11

鹿児島県 鹿児島港 鹿児島県 新港区 貨物上屋（代替） H22 H27 2 2 572 57 2 397 17 7% ○ ○ ○ ○ ○ H22 03鹿児島県 鹿児島港 鹿児島県 新港区 貨物上屋（代替） H22 H27 2 2,572 57 2 397 17.7% ○ ○ ○ ○ ○ H22.03

鹿児島県 鹿児島港 鹿児島県 新港区 旅客上屋（改良） H22 H27 1 1,265 33 1 90 9.7% × ○  ×旅客上屋 ○ ○ H22.03

鹿児島県 与論港 鹿児島県 供利 旅客上屋（改良） H23 H24 1 215 0 1 20 9.3% × ○  ×旅客上屋 - ○ -

沖縄県 那覇港 那覇港管理組合 浦添ふ頭 貨物上屋（増設） H22 H23 1 475 30 1 445 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ H22.03

102 14,307 1,258 42 2,848

※事業費については、十万円単位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

合計
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荷役機械

着
工

完
了

北海道 苫小牧港 苫小牧港管理組合 弁天 国際物流ターミナル ガントリークレーン(増設) H15 H24 3 2,651 1,383 1 830 83.5% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19.11

青森県 八戸港 青森県 八太郎 国際物流ターミナル ガントリークレーン(代替) H23 H24 1 700 0 1 31 4.4% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H21.11

秋田県 秋田港 秋田県 外港 国際物流ターミナル ガントリークレーン(新設) H21 H23 1 809 209 1 600 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H18.02

秋田県 秋田港 秋田県 外港 国際物流ターミナル トランスファークレーン(新設) H23 H23 2 360 0 2 360 100.0% × ○ ○ ○ － × H18.02

福島県 小名浜港 福島県 ７号ふ頭 国際物流タ ミナル アンロ ダ (改良) H21 H23 1 559 330 1 229 100 0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19 07
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福島県 小名浜港 福島県 ７号ふ頭 国際物流ターミナル アンローダー(改良) H21 H23 1 559 330 1 229 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19.07

静岡県 清水港 静岡県 新興津 国際海上コンテナターミナル ガントリークレーン(新設) H12 H27 6 6,511 2,305 2 202 38.5% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H16.07

静岡県 御前崎港 静岡県 女岩 国際物流ターミナル ガントリークレーン(増設) H21 H24 2 1,915 745 2 558 68.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H06.08

岡山県 水島港 岡山県 玉島 国際物流ターミナル ガントリークレーン(増設) H12 H25 3 2,458 1,498 1 310 73.6% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H18.07

山口県 徳山下松港 山口県 徳山西部 国際物流ターミナル ガントリークレーン(改良) H19 H24 2 603 413 2 100 85.1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H04.08

山口県 三田尻中関港 山口県 中関 国際物流ターミナル ガントリークレーン(改良) H23 H23 1 40 0 1 40 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19.11

山口県 宇部港 山口県 芝中 国際物流ターミナル ジブクレーン(改良) H23 H23 1 12 0 1 12 100.0% × ○ ○ ○ － × H14.03

愛媛県 今治港 今治市 富田 国際物流ターミナル ガントリークレーン(改良) H19 H24 1 364 191 1 46 65.1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H11.03

愛媛県 今治港 今治市 富田 国際物流ターミナル ジブクレーン(代替) H20 H23 1 483 373 1 111 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H11.03

愛媛県 今治港 今治市 富田 国際物流ターミナル リーチスタッカー(代替) H23 H23 1 70 0 1 70 100.0% × ○ ○ ○ － × H11.03

福岡県 三池港 福岡県 内港北 国際物流ターミナル クローラクレーン(増設) H23 H23 1 281 0 1 281 100.0% × ○ ○ ○ － × H11.09

福岡県 博多港 福岡市 須崎ふ頭 国際物流ターミナル アンローダー(代替) H20 H23 1 849 212 1 637 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H13.07

佐賀県 伊万里港 佐賀県 七ツ島 国際物流ターミナル ガントリークレーン(新設) H22 H24 1 1,000 0 1 320 32.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H17.03

大分県 大分港 大分県 大在 国際物流ターミナル ガントリークレーン(改良) H23 H23 2 60 0 2 60 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H18.11

宮崎県 細島港 宮崎県 白浜 国際物流ターミナル ガントリークレーン(代替) H22 H24 1 1,000 0 1 700 70.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H09.07

沖縄県 那覇港 那覇港管理組合 新港ふ頭 国際海上コンテナターミナル ガントリークレーン(改良) H23 H30 2 520 0 1 45 8.7% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H15.03

34 21,245 7,658 25 5,542

※事業費については、十万円単位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

合計
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ふ頭用地

着
工

完
了

北海道 苫小牧港 苫小牧港管理組合 弁天 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H10 H25 545 11,300 8,569 42 860 83.4% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19.11

北海道 苫小牧港 苫小牧港管理組合 汐見 小型船・漁船船溜まり ふ頭用地（改良） H20 H24 16 250 79 7 106 74.1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19.03

青森県 青森港 青森県 本港 耐震強化岸壁 ふ頭用地（造成） H8 H23 37 1,781 1,718 1 63 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H13.11

宮城県 仙台塩釜港 宮城県 向洋 国際海上コンテナターミナル ふ頭用地（造成） H19 H26 74 3,552 1,272 7 334 45.2% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H20.11

宮城県 仙台塩釜港 宮城県 中野 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H21 H23 2 166 26 2 140 100.0% × ○ ○ ○ ○  ×用地・物件補償未了 ○ H20.11

都道府
県

港名 事業主体 地区名

全体計画

平成22年度
末までの

事業費累計
（百万円）

整備目的 施設名等
埋立免許取
得済み

検討
結果

港湾法に規
定する重要港
湾または政令
で定める地方
港湾

港湾区域内ま
たは臨港地区
内において、
港湾管理者
が行う荷さば
き施設の建
設、改良また
は復旧

事業費
（百万円）

港湾計画との
整合

前面の岸壁
が着工済みで
ある等、関連
港湾施設整
備との整合が
図られている
もの

漁業補償交
渉等同意済
み

平成23年度基本計画

平成23年度
末までの
進捗率
（％）

交通政策
審議会（港
湾分科会）
にて審議

期間

数量

（千ｍ
2
）

事業費
（百万円）

数量

（千ｍ
2
）

宮城県 仙台塩釜港 宮城県 中野 国際物流ターミナル ふ頭用地（造成） H22 H26 62 1,928 16 2 50 3.4% × ○ ○ ○ ○ ○ × H20.11

宮城県 仙台塩釜港 宮城県 東宮 一般内貿ターミナル ふ頭用地（改良） H18 H27 13 1,039 476 2 150 60.2% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H20.11

宮城県 仙台塩釜港 宮城県 貞山 一般内貿ターミナル ふ頭用地（改良） H22 H23 13 104 31 9 73 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H20.11

秋田県 秋田港 秋田県 外港 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H21 H23 144 2,468 1,810 38 658 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H18.02

福島県 小名浜港 福島県 ５・６号ふ頭 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H6 H32 202 5,782 4,443 5 130 79.1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19.07

福島県 小名浜港 福島県 東港 国際物流ターミナル ふ頭用地（造成） H7 H30 269 8,944 6,602 6 200 76.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19.07

福島県 相馬港 福島県 ３号ふ頭 国際物流ターミナル ふ頭用地（造成） H8 H24 158 4,676 3,482 15 450 84.1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H07.11

茨城県 茨城港 茨城県 中央ふ頭 複合一貫輸送ターミナル ふ頭用地（造成） H18 H24 32 1,310 788 8 321 84.7% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H21.03

茨城県 茨城港 茨城県 北ふ頭 一般内貿ターミナル ふ頭用地（改良） H5 H24 293 13,428 12,273 9 407 94.4% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H21.03

茨城県 鹿島港 茨城県 北公共埠頭 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H5 H26 215 15,800 6,619 2 126 42.7% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19.03

茨城県 鹿島港 茨城県 外港 国際物流ターミナル ふ頭用地（造成） H18 H30 186 10,000 3,142 17 900 40.4% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19.03

千葉県 千葉港 千葉県 葛南中央 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H9 H24 94 1,200 947 7 94 86.8% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H14.03

千葉県 千葉港 千葉県 北袖ヶ浦 一般内貿ターミナル ふ頭用地（改良） H6 H24 112 450 402 5 20 93.7% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H14.03

千葉県 木更津港 千葉県 木更津南部 一般内貿ターミナル ふ頭用地（改良） H6 H24 100 1 245 1 046 1 10 84 8% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H22 03千葉県 木更津港 千葉県 木更津南部 般内貿タ ミナル ふ頭用地（改良） H6 H24 100 1,245 1,046 1 10 84.8% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H22.03

千葉県 館山港 千葉県 宮城 一般内貿ターミナル ふ頭用地（改良） H23 H26 17 160 0 4 40 25.0% ×  ×促進法対象外港湾 ○ - ○ ○ ○ -

千葉県 館山港 千葉県 宮城 一般内貿ターミナル ふ頭用地（改良） H23 H24 4 40 0 1 5 12.5% ×  ×促進法対象外港湾 ○ - ○ ○ ○ -

神奈川県 横浜港 横浜市 南本牧ふ頭 国際海上コンテナターミナル ふ頭用地（造成） H19 H24 330 14,000 6,512 29 1,221 55.2% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H21.11

新潟県 新潟港 新潟県 西ふ頭 国際海上コンテナターミナル ふ頭用地（改良） H21 H30 217 12,074 8,824 24 1,335 84.1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19.11

新潟県 新潟港 新潟県 中央水路東 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H14 H28 71 1,345 132 2 46 13.2% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H12.07

新潟県 姫川港 新潟県 中央ふ頭 静脈物流関連施設 ふ頭用地（改良） H23 H23 6 50 0 6 50 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

石川県 七尾港 石川県 大田(西) 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H3 H28 130 4,800 4,129 1 30 86.7% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H02.11

石川県 七尾港 石川県 大田(東) 小型船・漁船船溜まり ふ頭用地（造成） H3 H26 30 1,315 566 6 281 64.4% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H02.11

石川県 金沢港 石川県 南 複合一貫輸送ターミナル ふ頭用地（改良） H5 H30 79 3,945 1,523 3 151 42.4% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H14.11

石川県 輪島港 石川県 輪島崎 小型船・漁船船溜まり ふ頭用地（造成） H23 H23 2 45 0 2 45 100.0% ×  ×促進法対象外港湾 ○ - ○ ○ ○ -

福井県 敦賀港 福井県 鞠山南 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H10 H23 137 20,256 20,251 0 4 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H17.11

静岡県 清水港 静岡県 新興津 国際海上コンテナターミナル ふ頭用地（造成） H9 H27 221 14,050 10,588 17 1,055 82.9% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H16.07

愛知県 三河港 愛知県 蒲郡ふ頭 国際物流ターミナル ふ頭用地（造成） H10 H26 63 1,839 80 6 160 13.1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H07.11

大阪府 堺泉北港 大阪府 堺２区 複合一貫輸送ターミナル ふ頭用地（改良） H20 H23 25 363 40 22 323 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19.11

大阪府 堺泉北港 大阪府 汐見沖 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H22 H24 48 696 11 1 7 2.5% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H18.02

大阪府 大阪港 大阪市 南港北 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H23 H23 0 59 0 0 59 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H18.11

大阪府 大阪港 大阪市 南港北埠頭 フェリー・高速船 ふ頭用地（改良） H23 H24 0 46 0 0 19 41.3% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H18.11

大阪府 大阪港 大阪市 南港外港 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H22 H23 50 136 1 50 135 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H18.11

兵庫県 尼崎西宮芦屋港 兵庫県 尼崎 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H2 H23 119 2,481 2,391 4 90 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H18.02

鳥取県 境港  境港管理組合 外港昭和南 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H23 H23 54 60 0 54 60 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H17.06
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鳥取県 境港  境港管理組合 外港中野 小型船・漁船船溜まり ふ頭用地（改良） H23 H23 46 50 0 46 50 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H17.06

島根県 西郷港 島根県 本港 耐震強化岸壁 ふ頭用地（造成） H15 H24 4 749 540 1 100 85.4% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H10.03

岡山県 水島港 岡山県 玉島 国際物流ターミナル ふ頭用地（造成） H10 H25 325 9,746 8,852 7 214 93.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H18.07

広島県 広島港 広島県 出島 国際海上コンテナターミナル ふ頭用地（改良） H23 H24 92 300 0 46 150 50.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H20.03

広島県 福山港 広島県 箕沖 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H23 H23 113 20 0 113 20 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19.03

広島県 尾道糸崎港 広島県 貝野 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H23 H23 10 40 0 10 40 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H05.08

広島県 呉港 呉市 阿賀マリノポリス 複合一貫輸送ターミナル ふ頭用地（改良） H5 H27 71 8,300 7,368 1 122 90.2% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H12.11

山口県 徳山下松港 山口県 徳山西部 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） S60 H30 155 3,874 2,448 2 50 64.5% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H04.08

山口県 徳山下松港 山口県 新南陽 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H9 H23 132 812 711 16 100 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H04.08

山口県 岩国港 山口県 新港 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H19 H23 108 157 147 7 10 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H12.03

山口県 岩国港 山口県 室の木 一般内貿ターミナル ふ頭用地（改良） H5 H23 44 6,318 5,908 3 408 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H12.03

山口県 三田尻中関港 山口県 中関 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H23 H32 117 440 0 5 20 4.5% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19.11

山口県 宇部港 山口県 東見初 一般内貿ターミナル ふ頭用地（造成） H8 H27 60 4,311 3,576 1 100 85.3% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H14.03

山口県 宇部港 山口県 芝中 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H5 H26 149 1,153 1,012 1 10 88.7% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H14.03

香川県 高松港 香川県 朝日 国際物流ターミナル ふ頭用地（造成） H18 H24 67 3,580 1,193 23 1,200 66.8% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H09.11

福岡県 北九州港 北九州市 新門司 複合一貫輸送ターミナル ふ頭用地（造成） H9 H24 77 1,078 198 7 91 26.8% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H21.11

福岡県 北九州港 北九州市 太刀浦 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H21 H25 35 578 235 4 58 50.6% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H21.11

福岡県 北九州港 北九州市 響灘西 小型船・漁船船溜まり ふ頭用地（改良） H14 H24 46 907 373 5 91 51.2% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H12.11

福岡県 苅田港 福岡県 新松山 国際物流ターミナル ふ頭用地（造成） H7 H28 380 29 050 1 657 2 140 6 2% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H09 05福岡県 苅田港 福岡県 新松山 国際物流タ ミナル ふ頭用地（造成） H7 H28 380 29,050 1,657 2 140 6.2% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H09.05

福岡県 苅田港 福岡県 新松山 一般内貿ターミナル ふ頭用地（造成） H14 H26 170 7,515 1,090 1 61 15.3% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H09.05

福岡県 苅田港 福岡県 南港 複合一貫輸送ターミナル ふ頭用地（改良） H21 H23 47 329 267 9 62 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H09.05

福岡県 三池港 福岡県 内港北 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H18 H24 29 1,489 529 4 206 49.3% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H11.09

福岡県 博多港 福岡市 アイランドシティ 国際海上コンテナターミナル ふ頭用地（造成） H5 H37 700 46,265 31,848 2 119 69.1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H22.03

福岡県 博多港 福岡市 箱崎 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H23 H24 37 549 0 7 105 19.1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H1.6

長崎県 長崎港 長崎県 小ヶ倉柳 国際物流ターミナル ふ頭用地（造成） H22 H25 45 877 490 8 160 74.1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H16.11

長崎県 厳原港 長崎県 厳原 一般内貿ターミナル ふ頭用地（造成） S62 H25 23 598 348 1 30 63.1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H09.11

長崎県 小長井港 長崎県 築切 一般内貿ターミナル ふ頭用地（改良） H22 H23 5 69 21 3 48 100.0% ×  ×促進法対象外港湾 ○ - ○ ○ ○ -

長崎県 須川港 長崎県 須川 一般内貿ターミナル ふ頭用地（造成） H10 H23 7 161 61 4 100 100.0% ×  ×促進法対象外港湾 ○ - ○ ○ ○ -

熊本県 三角港 熊本県 際崎 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H13 H23 6 335 253 2 82 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H04.03

大分県 佐伯港 大分県 女島 国際物流ターミナル ふ頭用地（造成） H6 H25 32 984 734 3 100 84.8% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H05.08

大分県 臼杵港 大分県 下り松 フェリー・高速船 ふ頭用地（造成） H16 H26 29 1,251 537 3 130 53.3% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

大分県 守江港 大分県 納屋 一般内貿ターミナル ふ頭用地（改良） H23 H23 43 65 0 43 65 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

宮崎県 細島港 宮崎県 白浜 国際物流ターミナル ふ頭用地（改良） H22 H23 13 200 100 7 100 100.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H09.07

宮崎県 細島港 宮崎県 白浜 国際物流ターミナル ふ頭用地（造成） H23 H26 57 1,000 0 4 70 7.0% × ○ ○ ○ ○ ○ × H09.07

鹿児島県 鹿児島港 鹿児島県 新港区 複合一貫輸送ターミナル ふ頭用地（造成） H22 H29 89 887 15 19 186 22.7% × ○ ○ ○ ○  ×物件補償未了 × H22.03

鹿児島県 鹿児島港 鹿児島県 中央港区 旅客船ターミナル ふ頭用地（改良） H13 H28 79 7,700 7,195 0 20 93.7% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H16.07

沖縄県 那覇港 那覇港管理組合 那覇ふ頭 小型船・漁船船溜まり ふ頭用地（改良） H9 H24 41 510 301 12 150 88.4% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H15.03

沖縄県 那覇港 那覇港管理組合 新港ふ頭 一般内貿ターミナル ふ頭用地（造成） H20 H24 67 633 394 10 91 76.5% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H15.03

沖縄県 那覇港 那覇港管理組合 新港ふ頭 一般内貿ターミナル ふ頭用地（改良） H22 H25 133 60 14 38 17 51.5% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H15.03

沖縄県 那覇港 那覇港管理組合 浦添ふ頭 一般内貿ターミナル ふ頭用地（改良） H23 H24 56 200 0 28 100 50.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H22.03
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沖縄県 中城湾港 沖縄県 新港 一般内貿ターミナル ふ頭用地（改良） S60 H24 301 13,108 432 6 253 5.2% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H02.08

沖縄県 中城湾港 沖縄県 西原与那原 放置艇対策 ふ頭用地（改良） H11 H27 55 4,988 236 0 28 5.3% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H02.08

8,263 324,417 187,869 927 15,466

※事業費については、十万円単位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。
※ふ頭用地における平成２３年度基本計画の数量については、全体事業費に対する平成２３年度事業費の割合に基づく按分により算出している。

合計
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北海道 釧路港 釧路市 釧路川 保管施設用地 H21 H27 139 1,190 74 1 8 6.9% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H20.06

茨城県 茨城港 茨城県 中央ふ頭・北ふ頭・西部
流通施設用地，工業用地，
保管施設用地，業務施設用
地

H1 H33 2,402 122,900 79,791 33 1,673 66.3% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H21.03

茨城県 鹿島港 茨城県 北公共埠頭
港湾関連用地，都市機能用
地

H20 H24 276 2,272 1,567 58 479 90.1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H21.03
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鹿 港
地

○ ○ ○ ○ ○ ○

静岡県 清水港 静岡県 新興津
保管施設用地、流通施設用
地

H9 H26 188 6,200 5,554 4 120 91.5% × ○ ○ ○ ○ × H16.07

大阪府 堺泉北港 大阪府 汐見沖 工業用地、交通機能用地 H15 H30 2,050 42,547 2,043 34 695 6.4% × ○  ×臨港地区外 ○ ○ ○ H18.02

大阪府 阪南港 大阪府 阪南2区 港湾関連用地 H9 H24 1,417 57,065 37,094 10 420 65.7% × ○  ×臨港地区外 ○ ○ ○ H18.02

大阪府 泉佐野港 大阪府 まちづくり促進 事業用定期借地用地 H15 H45 900 176,476 118,933 39 7,707 71.8% × ○  ×臨港地区外 ○ ○ ○ -

大阪府 大阪港 大阪市 南港東 保管用地 H8 H26 113 6,441 4,978 1 38 77.9% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H18.11

大阪府 大阪港 大阪市 北港南 業務施設 S52 H37 3,520 228,800 178,549 65 4,204 79.9% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H18.11

兵庫県 尼崎西宮芦屋港 兵庫県 東海岸町沖 都市機能用地 H22 H30 275 903 541 21 70 67.7% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H18.02

岡山県 水島港 岡山県 玉島 工業用地、流通施設用地 H6 H27 1,940 27,160 26,827 21 297 99.9% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H18.07

広島県 広島港 広島県 五日市 工業用地、保管用地 S60 H35 736 33,051 21,337 15 686 66.6% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H11.03

広島県 広島港 広島県 出島 港湾関連用地 H5 H38 522 48,820 26,457 3 296 54.8% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H11.03

徳島県 徳島小松島港 徳島県 沖洲
交通施設用地、道路用地、
緑地

H16 H25 209 4,740 1,934 18 400 49.2% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H20.11
緑地

徳島県 粟津港 徳島県 松茂
流通施設用地、業務施設用
地、道路用地、緑地

H12 H24 325 18,467 18,106 4 227 99.3% ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

香川県 高松港 香川県 朝日 港湾関連用地、道路用地 H10 H25 57 1,800 713 7 230 52.4% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H09.11

高知県 高知港 高知県 三里
流通施設用地、業務施設用
地、交流拠点用地

S63 H26 248 12,228 11,564 1 49 95.0% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H12.11

高知県 宿毛湾港 高知県 池島 港湾関連用地 H1 H26 30 579 189 0 1 32.8% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H14.11

福岡県 北九州港 北九州市 新門司 流通保管施設用地 H18 H24 28 481 179 3 47 47.1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H21.11

福岡県 北九州港 北九州市 響灘西 流通保管施設用地 H9 H24 154 17,152 13,411 1 121 78.9% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H12.11

福岡県 博多港 福岡市 アイランドシティ
港湾関連用地、都市機能用
地

H5 H39 2,321 92,692 55,267 90 3,581 63.5% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H22.03

福岡県 博多港 福岡市 香椎パークポート
港湾関連用地、都市機能用
地

H23 H24 40 775 0 26 511 66.0% × ○  ×臨港地区外 ○ ○ ○ H17.11

福岡県 苅田港 福岡県 新松山 工業用地、港湾関連用地 H8 H26 1,079 20,510 2,750 30 571 16.2% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H09.05

沖縄県 中城湾港 沖縄県 西原与那原 都市機能用地 H7 H26 1 080 33 000 442 8 247 2 1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H02 08沖縄県 中城湾港 沖縄県 西原与那原 都市機能用地 H7 H26 1,080 33,000 442 8 247 2.1% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H02.08

沖縄県 中城湾港 沖縄県 泡瀬
交流厚生用地、都市機能用
地

H12 H32 951 12,464 67 2 25 0.7% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H07.11

21,000 968,713 608,366 495 22,702

※事業費については、十万円単位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。
※都市機能等用地における平成２３年度基本計画の数量については、全体事業費に対する平成２３年度事業費の割合に基づく按分により算出している。

合計
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工業用地

着
工

完
了

香川県 高松港 香川県 朝日 工業用地 H20 H24 7 57 9 3 20 50.4% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H09.11

愛媛県 東予港 新居浜市 東港 工業用地 H22 H27 43 840 140 29 560 83.3% × ○  ×港湾管理者以外 ○ ○ ○ H17.03

高知県 宿毛湾港 高知県 池島 工業用地 H1 H26 238 8,635 4,330 4 128 51.6% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H14.11

都道府県 港名 事業主体 地区名

全体計画

平成22年度
末までの

事業費累計
（百万円）

主な利用計画
埋立免許取得
済み

検討結果

港湾法に規定
する重要港湾ま
たは政令で定
める地方港湾

港湾区域内ま
たは臨港地区
内において、港
湾管理者が行う
水面の埋立、盛
土、整地等によ
る土地の造成
または整備

港湾計画との
整合

漁業補償交渉
等同意済み

平成23年度基本計

平成23年度
末までの
進捗率
（％）

事業費
（百万円）

交通政策
審議会
（港湾分
科会）に
て審議

期間

数量

（千ｍ
2
）

事業費
（百万円）

数量

（千ｍ
2
）

福岡県 北九州港 北九州市 新門司 工業用地 S48 H25 2,094 70,457 69,626 0 10 98.8% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H21.11

福岡県 北九州港 北九州市 響灘東 工業用地 H7 H27 1,513 12,400 6,108 40 325 51.9% ○ ○ ○ ○ ○ ○ H19.11

3,895 92,389 80,213 75 1,043

※事業費については、十万円単位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。
※工業用地における平成２３年度基本計画の数量については、全体事業費に対する平成２３年度事業費の割合に基づく按分により算出している。

合計
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