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1. 目的別対策案の立案の考え方とそれぞれの対策案の概要 
① 治水対策案 
①－1 治水対策案の抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有
識
者
会
議
で
の
方
策
案

治水対策メニュー

河道内樹
木が少な
いため，
流下能力
向上に寄
与しない。

技術的手
法が確立
されてい
ない

技術的手
法が確立
されてい
ない

整備範囲
は広範囲
であり、
整備に多
額の費用
が発生す
る。

支川につ
いての対
策で、西
城川に効
果が期待
できない。

沿川に遊
水機能を
有する土
地はない。

沿川に部
分的に低
い堤防は
存在しな
い。

二線堤に
適した地
形・土地
利用区域
はない。

対象区間
に治水対
策に有効
な樹林帯
は存在し
ない。

河道改修

河川整備メニュー
（河道改修、ダム、遊水地）

流域対策メニュー
（霞堤、輪中堤、水田等の保全、雨水浸透施設、森林保全）

13.雨水

貯留施設

14.雨水

浸透施設

15.遊水

機能を有
する土地
の保全

16.部分

的に低い
堤防の存

置

18.輪中

堤

19.二線

堤

20.樹林

帯等

21.宅地

のかさ上
げ・ﾋﾟﾛﾃｨ
建築等

1.ダム 3.遊水地 4.放水路 5.河道の

掘削

6.引堤 7.堤防の

かさ上げ

8.河道内

の樹木の
伐採

9.決壊し

ない堤防

10.決壊

しづらい
堤防

11.高規

格堤防

12.排水

機場

既存の霞
堤はない。

17.霞堤

の存置

2.ダムの

有効活用

有効利用
できる既
存施設は
ない。

一
次
選
定

既存の施設数
では貯留でき
る施設が少な
く、目標とする
治水安全度が
確保できない。

流域が山
間地であ
るため浸
透施設の
実施対象
がない。

土地利用
規制した
としても、
目標とす
る安全度
が確保で
きない。

基準点に
おける流
量低減効
果は低く、
目標とす
る安全度
が確保で
きない。

森林を保
全しても、
目標とす
る安全度
が確保で
きない。

氾濫を許
容するも
のであり、
目標とす
る安全度
が確保で
きない。

氾濫を許
容するも
のであり、
目標とす
る安全度
が確保で
きない。

22.土地

利用規制

23.水田

等の保全

24.森林

の保全

25.洪水

の予測情
報の提供

等

26.水害

保険等

庄
原
ダ
ム
の
対
策
案

二
次
選
定1.ダム 4.放水路 6.引堤

詳
細
検
討

5.河道の

掘削

12.排水

機場

22.土地

利用規制

23.水田

等の保全

24.森林

の保全

25.洪水

の予測情
報の提供

等

26.水害

保険等

１．庄原ダム＋引堤案

庄原ダムにより洪水の
ピーク流量を低減すると
ともに、西城川未改修区
間の引堤を実施する。

２．遊水池＋引堤案

水田を遊水池とし、洪水
のピーク流量を低減する
とともに、西城川未改修
区間および大戸川の引堤
を実施する。

３．放水路＋引堤案

大戸川から庄原治水基
準点下流への放水路を
設置するとともに、西城
川未改修区間の引堤を
実施する。

４．引堤案（単独案）

西城川（改修済区間+未

改修区間）および大戸川
の引堤を実施する。

５．堤防かさ上げ案（単独案）

西城川（改修済区間+未改修

区間）および大戸川の堤防の
かさ上げを実施する。

一次選定 実現性：法制度で可能な方策、技術的に確立された方策、コスト等から、実現することが可能な案を選定

二次選定 治水上の効果：効果の内容・範囲が明確で、安全度を確保でき、かつ定量評価が可能な案を選定

詳細検討 二次選定された方策案に対して組み合わせを含め有力な案を選定

詳細検討 環境や地域への影響を踏まえ評価軸により総合的に評価

治
水
対
策
案
の
選
定
フ
ロ
ー

一次選定 実現性：法制度で可能な方策、技術的に確立された方策、コスト等から、実現することが可能な案を選定

二次選定 治水上の効果：効果の内容・範囲が明確で、安全度を確保でき、かつ定量評価が可能な案を選定

詳細検討 二次選定された方策案に対して組み合わせを含め有力な案を選定

詳細検討 環境や地域への影響を踏まえ評価軸により総合的に評価

治
水
対
策
案
の
選
定
フ
ロ
ー

河川改修単独案として，現行計画の代替案としての効果が
期待できる。また，他案と組合せることで，家屋移転などを
少なくできるため，他案との複合案にて現行計画を代替する
効果を見込む案とする。

放水路単独案として，庄原治水基準
点下流に放水路トンネルが考えられ
るが，大規模な洪水調節を行う施設
が必要となるため，他案との複合案
にて現行計画を代替する効果を見込
む案とする。

遊水地単独案として，西城川沿
川に遊水地の設置が考えられる
が，大規模な洪水調節を行う施
設が必要となるため，他案との
複合案にて現行計画を代替する
効果を見込む案とする。

3.遊水地

13.雨水

貯留施設

下流部の河川沿いには、家屋が連担し、適地が存在しないが、上流部につい
ては、他案との複合案にし、現行計画を代替する効果を見込む案とする。

7.堤防の

かさ上げ

18.輪中

堤
21.宅地のか

さ上げ・ﾋﾟﾛﾃｨ
建築等

６．引堤＋掘削（単断面）案

西城川（改修済区間+未改修
区間）の引堤＋掘削(単断面)
および大戸川の堤防のかさ上
げを実施する。

７．河床掘削案

西城川（改修済区間+未改修

区間）の河床掘削および大戸
川の堤防のかさ上げを実施す
る。

４’．引堤＋輪中堤案

西城川（改修済区間+未改修

区間）の引堤＋輪中堤および
大戸川の堤防のかさ上げを実
施する。

５’．堤防かさ上げ＋輪中堤案

西城川（改修済区間+未改修区

間）の堤防かさ上げ＋輪中堤お
よび大戸川の堤防のかさ上げを
実施する。

７’．河床掘削＋輪中堤案

西城川（改修済区間+未改修

区間）の河床掘削＋輪中堤お
よび大戸川の堤防のかさ上げ
を実施する。
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①－2 抽出した治水対策案の概要 

ケース 
No.1 

庄原ダム＋引堤案 
No.2 

遊水地＋引堤案 
No.3 

放水路＋引堤案 
No.4 

引堤案（単独案） 
No.5 

堤防かさ上げ案(単独案) 

概要 
庄原ダムの建設＋西城川の引堤 西城川本川の遊水地建設＋西城川・大

戸川の引堤 
大戸川から西城川下流への放水路建設
＋西城川の引堤 

西城川・大戸川の引堤 西城川・大戸川の堤防かさ上げ 

流 

量 

配 

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

平 

面 

図 

     

完
成
ま
で
に
要
す
る
費
用 

 

 

    

74.3 億円 92.3 億円 283.9 億円 91.5 億円 103.6 億円 

 

 

 

 

 

○放水路
数量 金額（億円）

導水路工 7千m 106.5
仮設工 1式 32.0
吐口 1箇所 0.1
分流堰 1箇所 0.01
用地補償費 1千m

2 0.1
諸経費 1式 69.3
測量及び試験費 1式 20.8

229.0

○引堤（西城川）
数量 金額（億円）

掘削 372千m3 11.9

築堤 47千m
3 0.2

護岸工 43千m2 4.5
樋門 9箇所 1.8
道路橋 4箇所 3.3
鉄道橋 180m 4.9
井堰 3箇所 2.4
諸経費 1式 14.5
用地費 48千m

2 5.0
補償費 3戸 1.5
測量及び試験費 1式 5.0

54.9
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

計

○引堤（西城川）
数量 金額（億円）

掘削 480千m3 15.5

築堤 70千m3 0.3

護岸工 89千m2 9.2
樋門 9箇所 1.8
道路橋 8箇所 4.9
鉄道橋 180m 4.9
井堰 3箇所 2.4
諸経費 1式 19.5
用地費 85千m2 7.4
補償費 32戸 16.0
測量及び試験費 1式 8.2

90.1

○引堤（大戸川）
数量 金額（億円）

掘削 0.15千m3 0.15

築堤 0.7千m3 0.01

護岸工 2千m
2 0.25

諸経費 1式 0.2
用地費 2千m2 0.2
補償費 1戸 0.5
測量及び試験費 1式 0.1

1.4
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

計

○堤防かさ上げ（西城川）
数量 金額（億円）

掘削 0m3 0.0

築堤 196千m3 4.0

護岸工 87千m2 4.3
樋門 9箇所 1.8
道路橋 10箇所 8.2
鉄道橋 0.2千m 4.9
鉄道付替 2千m 9.6
付替道路 41千m2 6.1
諸経費 1式 19.4
用地費 62千m2 10.2
補償費 50戸 25.0
測量及び試験費 1式 9.3

102.8

○堤防かさ上げ（大戸川）
数量 金額（億円）

掘削 0.01千m3 0.01

築堤 1千m3 0.01

護岸工 2千m2 0.1
諸経費 1式 0.04
用地費 1千m2 0.1
補償費 1戸 0.5
測量及び試験費 1式 0.07

0.8
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

計

：築堤 ：掘削 ：築堤 ：掘削 ：築堤 ：掘削 ：築堤 ：掘削

○遊水地
数量 金額（億円）

掘削 754千m3 12.1

築堤 8千m3 0.2

護岸 38千m2 0.9
仮設工（本工事） 1式 1.3
越流堤 50m 0.2
排水樋門 1箇所 0.2
橋梁 2箇所 0.6
仮設工（付帯工事） 1式 0.3
用地補償費 132千m2 9.2
諸経費 1式 7.8
測量及び試験費 1式 3.3

36.0

○引堤（西城川）
数量 金額（億円）

掘削 372千m3 11.9

築堤 47千m3 0.2

護岸工 43千m2 4.5
樋門 9箇所 1.8
道路橋 4箇所 3.3
鉄道橋 180m 4.9
井堰 3箇所 2.4
諸経費 1式 14.5
用地費 48千m2 5.0
補償費 3戸 1.5
測量及び試験費 1式 5.0

54.9

○引堤（大戸川）
数量 金額（億円）

・No.４と同じ 1.4
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

計

○庄原ダム残事業費

○引堤（西城川）
数量 金額（億円）

掘削 372千m
3 11.9

築堤 47千m
3 0.2

護岸工 43千m
2 4.5

樋門 9箇所 1.8
道路橋 4箇所 3.3
鉄道橋 180m 4.9
井堰 3箇所 2.4
諸経費 1式 14.5
用地費 48千m

2 5.0
補償費 3戸 1.5
測量及び試験費 1式 5.0

54.9
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

残事業費　34.6億円×56.28％＝19.4億円

：築堤 ：掘削

1

1

(25)
25

810

大
戸
川

西城川

宮
内
川

(880)
880

(910)
910

庄原治水基準点 単位：m3/s
(　)：基本高水ピーク流量
<　>：最大放流量

1
0
0
0
1
0
1
1
1
1

1

0

(25)
25

810

大
戸
川

西城川

宮
内
川

(880)
880

(910)
910

庄原治水基準点 単位：m3/s
(　)：基本高水ピーク流量
<　>：最大放流量

庄原ダム

西城川未改修区間(中流）

L=5,600m

西城川改修済区間（下流）
L=1,000m

西
城

川
改

修
済

区
間

(上
流

）

L=
3,7

60
m

庄原治水基準
点

引堤

大戸川改修済区間
L=800m

西城川

大戸川

宮内川

庄原治水
基準点

引堤

放水路

西城川未改修区間(中流）

L=5,600m

西城川改修済区間（下流）
L=1,000m

大戸川改修済区間
L=800m

西
城

川
改

修
済

区
間

(上
流

）

L=
3,7

60
m

西城川

大戸川

宮内川

庄原治水
基準点

引堤

引堤

西城川未改修区間(中流）

L=5,600m

西城川改修済区間（下流）
L=1,000m

大戸川改修済区間
L=800m

西
城

川
改

修
済

区
間

(上
流

）

L=
3,

76
0m

西城川

大戸川

宮内川

庄原治水基準点

堤防のかさ上げ

堤防のかさ上げ

西城川未改修区間(中流）

L=5,600m

西城川改修済区間（下流）
L=1,000m

大戸川改修済区間
L=800m

西
城

川
改

修
済

区
間

(上
流

）

L=
3,7

60
m

西城川

大戸川

宮内川

引堤

遊水地

庄原治水基準点

引堤

西城川未改修区間(中流）

L=5,600m

西城川改修済区間（下流）
L=1,000m

大戸川改修済区間
L=800m

西
城

川
改

修
済

区
間

(上
流

）

L=
3,7

60
m

西城川

大戸川

宮内川
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ケース 
No.6 

引堤＋掘削（単断面）案 
No.7 

河床掘削案 
No.4’ 

引堤＋輪中堤案 
No.5’ 

堤防かさ上げ＋輪中堤案 
No.7’ 

河床掘削＋輪中堤案 

概要 西城川の引堤＋単断面掘削 西城川全改修区間の掘削 西城川・大戸川の引堤＋輪中堤 西城川・大戸川の堤防かさ上げ＋輪中堤 西城川全改修区間の掘削＋輪中堤 

流 

量 

配 

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

平 

面 

図 

     

完
成
ま
で
に
要
す
る
費
用 

     

89.3 億円 75.1 億円 90.3 億円 102.1 億円 78.4 億円 

 

 

：築堤 ：掘削 ：築堤 ：掘削 ：築堤 ：掘削 ：築堤 ：掘削：築堤 ：掘削

○引堤+掘削(単断面)（西城川）
数量 金額（億円）

掘削 460千m
3 14.9

築堤 70千m
3 0.3

護岸工 88千m
2 9.2

樋門 9箇所 1.8
道路橋 8箇所 4.9
鉄道橋 180m 4.9
井堰 3箇所 2.4
諸経費 1式 19.2
用地費 78千m

2 6.9
補償費 32戸 16.0
測量及び試験費 1式 8.0

88.5

○堤防かさ上げ（大戸川）
数量 金額（億円）

掘削 0.01千m
3 0.01

築堤 1千m
3 0.01

護岸工 2千m
2 0.1

諸経費 1式 0.04
用地費 1千m

2 0.1
補償費 1戸 0.5
測量及び試験費 1式 0.07

0.8
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

計

○河床掘削（西城川）
数量 金額（億円）

掘削 407千m3 18.1

築堤 47千m3 0.2

護岸工 48千m2 5.0
樋門 9箇所 1.8
道路橋 4箇所 3.3
鉄道橋 180m 4.9
井堰 6箇所 5.4
仮設工 1式 2.3
諸経費 1式 20.5
用地費 41千m2 4.5
補償費 3戸 1.5
測量及び試験費 1式 6.8

74.3

○堤防かさ上げ（大戸川）
数量 金額（億円）

掘削 0.01千m3 0.01

築堤 1千m3 0.01

護岸工 2千m2 0.1
諸経費 1式 0.04
用地費 1千m2 0.1
補償費 1戸 0.5
測量及び試験費 1式 0.07

0.8
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

計

○輪中堤（西城川）
数量 金額（億円）

掘削 80千m
3 1.6

築堤 39千m3 0.2

護岸工 30千m2 1.8
陸閘門 4箇所 1.2
樋門 3箇所 0.6
道路橋 3箇所 2.5
鉄道橋 180m 4.9
鉄道付替 500m 2.0
諸経費 1式 7.3
用地費 30千m

2 3.3
補償費 5戸 2.5
測量及び試験費 1式 2.8

30.6

○引堤（西城川）
数量 金額（億円）

掘削 307千m
3 10.3

築堤 46千m3 0.2

護岸工 71千m2 7.8
樋門 6箇所 1.2
道路橋 5箇所 2.5
井堰 3箇所 2.4
諸経費 1式 12.2
用地費 39千m

2 2.5
補償費 29戸 14.5
測量及び試験費 1式 5.4

58.9

○堤防かさ上げ（大戸川）
数量 金額（億円）

掘削 0.01千m
3 0.01

築堤 1千m3 0.01

護岸工 2千m2 0.1
諸経費 1式 0.04
用地費 1千m2 0.1
補償費 1戸 0.5
測量及び試験費 1式 0.07

0.8
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

計

計

○輪中堤（西城川）
数量 金額（億円）

築堤 57千m
3 1.1

護岸工 31千m
2 1.0

陸閘門 4箇所 1.2
樋門 3箇所 0.6
道路橋 3箇所 2.5
鉄道橋 180m 4.9
鉄道付替 500m 2.0
付替道路 1000m 0.2
諸経費 1式 6.7
用地費 34千m2 3.3
補償費 5戸 2.5
測量及び試験費 1式 2.6

28.4

○堤防かさ上げ（西城川）
数量 金額（億円）

築堤 94千m3 1.9

護岸工 48千m2 2.6
樋門 6箇所 1.2
道路橋 7箇所 5.7
鉄道付替 1900m 7.6
付替道路 40千m

2 5.9
諸経費 1式 12.4
用地費 27千m

2 5.5
補償費 47戸 23.5
測量及び試験費 1式 6.6

72.9

○堤防かさ上げ（大戸川）
数量 金額（億円）

掘削 0.01千m
3 0.01

築堤 1千m
3 0.01

護岸工 2千m2 0.1
諸経費 1式 0.04
用地費 1千m2 0.1
補償費 1戸 0.5
測量及び試験費 1式 0.07

0.8
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

計

計
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宮
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<　>：最大放流量
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戸
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宮
内
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輪中堤 輪中堤

1
0
0
0
1
0
1
1
1
1

0

0

(25)
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大
戸
川

西城川

宮
内
川

(880)
880

(910)
910

庄原治水基準点 単位：m3/s
(　)：基本高水ピーク流量
<　>：最大放流量

輪中堤 輪中堤

○輪中堤（西城川）
数量 金額（億円）

掘削 107千m3 2.8

築堤 32千m3 0.1

護岸工 29千m2 2.2
陸閘門 4箇所 1.2
樋門 3箇所 0.6
道路橋 3箇所 2.5
鉄道橋 180m 4.9
鉄道付替 500m 2.0
諸経費 1式 8.1
用地費 29千m2 4.1
補償費 5戸 2.5
測量及び試験費 1式 3.1

34.1

○河床掘削（西城川）
数量 金額（億円）

掘削 234千m3 12.9

築堤 25千m3 0.1

護岸工 27千m2 3.4
樋門 6箇所 1.2
道路橋 1箇所 0.8
井堰 6箇所 5.4
仮設工 2.3
諸経費 1式 13.0
用地費 7千m2 0.4
測量及び試験費 1式 4.0

43.5

○堤防かさ上げ（大戸川）
数量 金額（億円）

掘削 0.01千m3 0.01

築堤 1千m3 0.01

護岸工 2千m2 0.1
諸経費 1式 0.04
用地費 1千m2 0.1
補償費 1戸 0.5
測量及び試験費 1式 0.07

0.8
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

計

計
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ケース 
No.1 

庄原ダム＋引堤案 
No.2 

遊水地＋引堤案 
No.3 

放水路＋引堤案 
No.4 

引堤案（単独案） 
No.5 

堤防かさ上げ案(単独案) 

流 

量 

配 

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

標
準
横
断
図
（
イ
メ
ー
ジ
） 

完成 

コスト 
74.3 億円 92.3 億円 283.9 億円 91.5 億円 103.6 億円 

【西城川未改修区間(中流)の改修断面図】

【西城川改修区間(下流)の改修断面図】 

【西城川改修区間(上流)の改修断面図】 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

【西城川未改修区間(中流)の改修断面図】

【西城川改修区間(下流)の改修断面図】 

【西城川改修区間(上流)の改修断面図】 

（同 左）

（同 左）

（同 左）

【大戸川の改修断面図】 

【大戸川の改修断面図】 

【遊水地横断図】 

【放水路断面図】 

【大戸川の改修断面図】 

（No.2と同じ） 

引堤 

築堤 

現況断面 
計画断面 

H.W.L 余裕高0.6m 

 
堤防かさ上げ

現況断面 
計画断面 

H.W.L 余裕高 0.6m 

：築堤 ：掘削 ：築堤 ：掘削 ：築堤 ：掘削 ：築堤 ：掘削：築堤 ：掘削

1
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宮
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庄原治水基準点 単位：m3/s
(　)：基本高水ピーク流量
<　>：最大放流量

1
0
0
0
1
0
1
1
1
1

1

0

(25)
25

810

大
戸
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宮
内
川

(880)
880

(910)
910

庄原治水基準点 単位：m3/s
(　)：基本高水ピーク流量
<　>：最大放流量

【西城川改修区間(下流)の改修断面図】 

【西城川未改修区間(中流)の改修断面図】 

【西城川改修区間(上流)の改修断面図】 

H.W.L余裕高1.0m

計画断面 堆積土砂撤去

現況断面

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
岩

H.W.L余裕高1.0m

現況断面

堆積土砂撤去
計画断面・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・

岩岩

H.W.L

引堤幅

掘削

計画断面

現況断面

岩
・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・

築堤

流量 19m3/s 

断面：標準馬てい型 

勾配：i=1/100 

【西城川未改修区間(中流)の改修断面図】 

【西城川改修区間(下流)の改修断面図】 

【西城川改修区間(上流)の改修断面図】 

H.W.L余裕高1.0m

計画断面 堆積土砂撤去

現況断面

・・・・・・・・・・・・・・・岩

引堤

築堤
掘削

岩

H.W.L余裕高1.0m

現況断面

堆積土砂撤去

計画断面・・・・・・・・・・・・・・

引堤

築堤
掘削

【西城川未改修区間(中流)の改修断面図】

【西城川改修区間(下流)の改修断面図】 

【西城川改修区間(上流)の改修断面図】 

H.W.L余裕高1.0m

計画断面
・・・・・・・・・・・・・・・岩

堤防かさ上げ

現況断面

H.W.L

計画断面

現況断面

岩
・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・

堤防嵩上げ
築堤

H.W.L余裕高1.0m

現況断面

計画断面
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

堤防かさ上げ

H.W.L

更に引堤

掘削

計画断面

現況断面

岩
・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・

築堤

▽H.W.L+276.7

貯水池

1:
2.
0

▽+271.8

▽+275.1

▽+276.0

1:2.0

西城川

▽+277.0

1
00
0

90
0 19
00

越流堤
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ケース 
No.6 

引堤＋掘削（単断面）案 
No.7 

河床掘削案 
No.4’ 

引堤＋輪中堤案 
No.5’ 

堤防かさ上げ＋輪中堤案 
No.7’ 

河床掘削＋輪中堤案 

流 

量 

配 

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

標
準
横
断
図
（
イ
メ
ー
ジ
） 

完成 

コスト 
89.3 億円 75.1 億円 90.3 億円 102.1 億円 78.4 億円 

 

H.W.L

計画断面

現況断面

岩
・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・

輪中堤

H.W.L

計画断面

現況断面

岩
・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・

輪中堤
掘削

【西城川未改修区間(中流)の改修断面図】 【西城川未改修区間(中流)の改修断面図】 【西城川未改修区間(中流)の改修断面図】
【西城川未改修区間(中流)の改修断面図】【西城川未改修区間(中流)の改修断面図】 

【西城川改修区間(上流)の改修断面図】 【西城川改修区間(上流)の改修断面図】 【西城川改修区間(上流)の改修断面図】 【西城川改修区間(上流)の改修断面図】 【西城川改修区間(上流)の改修断面図】 

【西城川改修区間(下流)の改修断面図】 【西城川改修区間(下流)の改修断面図】 【西城川改修区間(下流)の改修断面図】 【西城川改修区間(下流)の改修断面図】 【西城川改修区間(下流)の改修断面図】 

掘削

計画断面

現況断面

H.W.L

（輪中堤箇所） （輪中堤箇所） （輪中堤箇所） 

（引堤箇所） （堤防かさ上げ箇所） （河床掘削箇所） 

H.W.L余裕高1.0m

計画断面 堆積土砂撤去

現況断面

・・・・・・・・・・・・・・・岩

引堤

築堤

H.W.L

計画断面

現況断面

・・・・・・・・・・・・・・・岩

堆積土砂撤去
＋掘削

H.W.L余裕高1.0m

計画断面 堆積土砂撤去

現況断面

・・・・・・・・・・・・・・・岩

引堤

築堤

H.W.L余裕高1.0m

計画断面
・・・・・・・・・・・・・・・岩

堤防かさ上げ

現況断面

H.W.L

計画断面

現況断面

・・・・・・・・・・・・・・・岩

堆積土砂撤去
＋掘削

（同 左） 

【大戸川の改修断面図】 【大戸川の改修断面図】 【大戸川の改修断面図】 【大戸川の改修断面図】 【大戸川の改修断面図】 

H.W.L余裕高1.0m
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堤防かさ上げ 

現況断面 
計画断面 

H.W.L 余裕高 0.6m （同 左） （同 左） （同 左） （同 左）
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② 水道用水に対する利水対策案 
②－1 水道用水に対する利水対策案の抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有
識
者
会
議
で
の
方
策
案

利水対策メニュー

近傍に水
量に余裕
のある他
水系が存
在しない。

安定的な
取水が困
難。

海と接し
ていない

目標とす
る利水量
が確保で
きない。

既得水量
は少なく、
渇水調整
による新
規開発量
の確保は
困難。

既存水量
は少なく、
節水対策
による新
規開発量
の確保は
困難。

14.既得

水利の合
理化・転

用

15.渇水

調整の強
化

16.節水

対策

1.ダム 5.河道外

貯留施設

6.ダム再
開発(かさ

上げ・掘
削)

8.水系間

導水

9.地下水

取水

10.ため池
(取水後の

貯留施設
を含む)

11.海水

淡水化

12.水源

林の保全

安定的な
取水が困
難。

17.雨水・

中水利用

水道用水に対する利水対策案に係る方策の適用と組み合わせ

2.河口堰

海から距
離があり、
河口堰を
利用でき
ない。

一
次
選
定

既得水利
は、既に
合理的に
利用され、
需要減分
はない。

庄
原
ダ
ム
の
対
策
案

二
次
選
定

1.ダム 6.ダム再
開発(かさ

上げ・掘
削)

詳
細
検
討

5.河道外

貯留施設

12.水源

林の保全

１．庄原ダム案

庄原ダムにより、石丸取
水地点における水道用水
のための容量を確保する。

２．水道用水単独ダム案

庄原ダムとは別の場所に
水道用水単独ダムを設け、
石丸取水地点における水
道用水のための容量を確
保する。

３．河道外貯留施設案

西城川沿川の河道外に
貯留施設を設け、石丸取
水地点における水道用水
のための容量を確保する。

４．明賀池再開発案

明賀池を再開発すること
により、石丸取水地点に
おける水道用水のための
容量を確保する。

５．既設ため池活用案

国兼池と上野池を利用す
ることにより、石丸取水地
点における水道用水のた
めの容量を確保する。、

一次選定 実現性：法制度で可能な方策，技術的に確立された方策，コスト等から、実現することが可能な案を選定

二次選定 利水容量の確保：効果の内容・範囲が明確で、容量を確保でき、かつ定量評価が可能な案を選定

詳細検討 二次選定された方策案に対して有力な案を選定

詳細検討 環境や地域への影響を踏まえ評価軸により総合的に評価

利
水
対
策
案
の
選
定
フ
ロ
ー

供給面での対応

（河川区域外）

供給面での対応

（河川区域内）

河川を中心とした

対策
需要面・供給面の総合的な

対応が必要なもの

近傍に湖
沼が存在
しない。

近傍に流
況の異な
る河川が
存在しな
い。

3.湖沼開

発

4.流況調

整河川

需要地上
流に他用
途のダム
は存在し
ない。

7.他用途

ダム容量
の買い上

げ

10.ため池
(取水後の

貯留施設
を含む)

近傍に需
要が発生
していな
いダムは
ない。

13.ダム

使用権等
の振替
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②－2 水道用水に対する抽出した利水対策案の概要 

ケース 
No.1 

庄原ダム案 
No.2 

水道用水単独ダム案 
No.3 

河道外貯留施設案 
No.4 

明賀池再開発案 

No.5 
既設ため池活用案 

コンセ
プト 庄原ダムの建設 水道単独ダムの建設 西城川本川に河道外貯留施設を建設 明賀池の再開発 国兼池と上野池の利用 

概 
 

要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

整
備
メ
ニ
ュ
ー 

庄原ダムの建設 
・ダム形式：重力式コンクリートダム 
・ダム高：42ｍ 
・堤体積：42,400m3 
・総貯水容量：701,000m3 
・利水容量（水道用水）：130,000m3 
 

水道用水単独ダムの建設 
・ダム形式：重力式コンクリートダム 
・ダム高：15.6ｍ 
・堤体積：6,520m3 
・総貯水容量：151,000m3 
・利水容量（水道用水）：130,000m3 
 

河道外貯留施設の建設 
・貯留施設面積：12.8ha 
・利水容量（水道用水）：93,000m3 
 

明賀池の堤体かさ上げ 
・ダム形式：重力式コンクリートダム 
・ダム高：20.0ｍ 
・堤体積：10,600m3（堤体かさ上げ分） 
・利水容量（水道用水）：124,100m3 
 

導水管の設置 
・貯水容量：120,900m3 
 国兼池，上野池について，現況より 
 30cm の水位のかさ上げを行うことに
 より容量確保 

・導水管径（国兼池～石丸上流）：φ800

（上野池～石丸上流）：φ500

・導水路（国兼池～石丸上流）：3.6km  

    （上野池～石丸上流）：0.65km

完
成
ま
で
に
要
す
る
費
用 

     

3.5 億円 8.0 億円 48.0 億円 23.0 億円 47.0 億円 

ため池

【ため池の断面イメージ】 

水道用水湛水によるため池の水位上昇は，

30cm 程度 

【明賀池のかさ上げ】 
【河道外貯留施設平面図】 

【ダム標準断面図】 【ダム標準断面図】 

○水道用水単独ダム
数量 金額（億円）

本体工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 6千m
3 3.7

用地費 28千m
2 0.2

付替道路 0.5千m 3.7
測量及び試験費 1式 0.7

8.0
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

○河道外貯留施設
数量 金額（億円）

土工 815千m3 13.2

護岸 39千m2 0.9
樋門 2箇所 0.4
取水堰 1箇所 5.0
ボックスカルバート 0.2千m 0.1
橋梁 1箇所 0.2
仮設工 1式 3.0
用地補償費 132千m2 9.2
諸経費 1式 11.4
測量及び試験費 1式 4.3

48.0
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

○明賀池再開発
数量 金額（億円）

本体工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 11千m3 10.9
仮設工 1式 3.3
用地費 7千m2 0.04
諸経費 1式 7.1
測量及び試験費 1式 2.1

23.0
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

○既設ため池活用
数量 金額（億円）

導水路工 4千m 21.6
余水吐け工 2箇所 0.2
仮設工 1式 6.5
呑吐口工 1箇所 0.01
諸経費 1式 14.2
測量及び試験費 1式 4.3

47.0
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

最低水位 EL301.200 

常時満水位  EL306.900 

設計洪水位  EL310.800 
ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位 EL310.600 

基本三角形頂点 EL312.800 ダム天端高 EL312.800 

Ｌ＝490ｍ 

嵩上げ改築容量 94,100 ㎥

既設明賀ダム容量 30,000 ㎥ 

嵩上げ改築 

+310.000 
+309.000

+303.431
+304.431

既設明賀池ダム 

排水樋門

1.0×1.0

橋梁 

Ｌ＝9ｍ 

接続ﾎﾞｯｸｽ L=35m 

取水堰 

1.0×1.0

1.30×1.30

惣ヶ谷川付け替え  

B=50m 

取水樋門

庄原ダム

石丸取水地点

西城川

大戸川

宮内川

水道用水
単独ダム

石丸取水地点

西城川

大戸川

宮内川

石丸取水地点

河道外貯留施設

西城川

大戸川

宮内川

石丸取水地点

明賀池
西城川

大戸川

宮内川

石丸取水地点

上野池

国兼池
導水路

西城川

大戸川

宮内川

○庄原ダム
残事業費　34.6億円×10.00％＝3.5億円
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③ 流水の正常な機能の維持対策案 
③－1 流水の正常な機能の維持対策案の抽出 
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③－2 流水の正常な機能の維持対策案の概要 

ケース 
No.1 

庄原ダム案 
No.2 

不特定単独ダム案 
No.3 

河道外貯留施設案 

コンセ
プト 庄原ダムの建設 不特定単独ダムの建設 大戸川上流に河道外貯留施設を建設 

概 
 

要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整
備
メ
ニ
ュ
ー

庄原ダムの建設 
・ダム形式：重力式コンクリートダム 
・ダム高：42ｍ 
・堤体積：42,400m3 
・総貯水容量：701,000m3 
・利水容量（正常流量）：88,000m3 

不特定単独ダムの建設 
・ダム形式：重力式コンクリートダム 
・ダム高：26.8ｍ 
・堤体積：14,920m3 
・総貯水容量：151,000m3 
・利水容量（正常流量）：88,000m3 

河道外貯留施設の建設 
・貯留施設面積：5.5ha 
・利水容量（水道用水）：88,000m3 
 

完
成
ま
で
に
要
す
る
費
用 

   

11.7 億円 21.0 億円 31.0 億円 

 

【ダム標準断面図】 【ダム標準断面図】 

○不特定単独ダム
数量 金額（億円）

本体工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 15千m3 14.3
付替道路 1千m 4.1
測量及び試験費 1式 1.7
事務費 1式 1.1

21.0
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

○河道外貯留施設
数量 金額（億円）

土工 519千m3 8.4

護岸 20千m2 0.3
取水堰 1箇所 4.7
導水路 0.1千m 0.06
ボックスカルバート 0.1千m 0.06
樋門 1箇所 0.2
仮設工 1式 2.4
用地補償費 55千m2 3.8
諸経費 1式 8.1
測量及び試験費 1式 2.8

31.0
※四捨五入により合計が一致しない場合があります。

計

ダム天端高 EL327.800 基本三角形頂点 EL327 800

340

330

320

310

300

ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位 EL325.800 

西城川

大戸川

宮内川

庄原ダム

石丸取水地点

西城川

大戸川

宮内川

正常流量
単独ダム

石丸取水地点
西城川

大戸川

宮内川

石丸取水地点

河道外貯留施設

19
00

貯留池 大戸川

【河道外貯留施設横断図】 

○庄原ダム
残事業費　34.6億円×33.72％＝11.7億円


